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 Abstrakt 
Cílem diplomové práce je stavebně-technologický projekt hrubé stavby 
Chráněného bydlení v Rajhradě. Součástí diplomové práce je technická zpráva zařízení 
staveniště, technologický předpis pro monolitické stropní konstrukce, kontrolní a 
zkušební plán pro monolitickou stropní konstrukci, návrh strojní sestavy a dopravní 
vztahy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, environmentální plán, srovnání 
monolitických a montovaných schodišť, návrh smlouvy o dílo a závazná pravidla pro 
užívání stavby, finanční náklady stavby, časový plán. 
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Abstract 
The aim of thesis is construction-technology project of sheltered housing in 
Rajhrad. Parts of the thesis are technical report of site facilities, technological 
prescription for monolithic ceiling construction, inspection and test plan for monolithic 
ceiling construction, proposal of mechanical assemblies and transport relations, 
occupational safety and health, environmental plan, compared of monolithic and 
prefabricated staircases, the draft contract for work and binding rules for use of the 
building, financing construction cost, schedule.  
Key words 
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Úvod  
Diplomová práce řeší realizaci hrubé stavby Chráněného bydlení Rajhrad. Jedná 
se o zděnou stavbu o třech nadzemních podlažích s monolitickými základovými pasy, 
stropními konstrukcemi a schodišti. Střešní konstrukce se rozprostírá částečně nad 2NP, 
kde je řešena jako plochá střecha s povlakovou izolací a nad 3NP jsou navrženy dřevěné 
sbíjené vazníky.  
Při zpracování diplomové práce budou využity softwary BUILD POWER S pro 
vytvoření položkových rozpočtů, limitek a propočtu stavby podle THU. Další software, 
který bude využit je program CONTEC a to pro zpracování časového plánu hlavního 
objektu. Nejpoužívanější softwary budou programy sady Microsoft Office.  
 Kromě kapitol zařízení staveniště, technologický předpis, kontrolní a zkušební 
plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, environmentální plán; budou vypracovány 
kapitoly srovnání monolitického a montovaného schodiště, závazná pravidla užívání 
stavby a návrh smlouvy o dílo. Tyto kapitoly budou vypracovány jako jiná zadání, 
odlišující diplomovou práci od standardu.   
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1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Chráněné bydlení pro osoby s demencí a půjčovna 
zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
Místo stavby:   Jihomoravský kraj, Rajhrad 
Katastrální území:  Rajhrad [738921] 
Účel stavby:   Sociální služby 
Charakter stavby:  Změna dokončené stavby, nadstavba a přístavba objektu 
vojenských garáží a skladovacích prostor areálu OCH – 
Rajhrad  
Dotčené pozemky:  
Tabulka 1 Dotčené pozemky 
Parcelní číslo Druh pozemku Výměra [m2] 
256/6 Zastavěná plocha a nádvoří 420 
256/3 Zastavěná plocha a nádvoří 11 052 
260/2 Ostatní plocha – jiná plocha 2 244 
261/3 Ostatní plocha – ostatní komunikace 365 
262/1 Ostatní plocha – jiná plocha 5 724 
  
Stavebník, investor:   Diecézní charita Brno – Oblastní charita Rajhrad 
    Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad 
Generální projektant:  BAPO s.r.o. 
    Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov 
1.2 Obecná charakteristika 
V areálu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa se nachází objekt bývalých 
vojenských garáží a skladů. Záměrem investora je vybudovat chráněné bydlení pro 
osoby s demencí, které bude obsahovat administrativní, hygienické, provozní a 
distribuční zázemí a půjčovnu zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 
Objekt bývalých skladů je jednopodlažní obdélníková stavba a není napojena na 
inženýrské sítě. Po rekonstrukci se bude jednat o třípodlažní objekt písmene L o 
zastavěné ploše přibližně 733 m2. Objekt je založen na plošných základech z prostého a 
železového betonu a ŽB podlahové desce tl. 100 mm. Obvodové zdivo je navrženo 
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z keramických tvárnic typu THERM tl. 300 a 250 mm v některých místech vyztuženy 
železobetonovými sloupky. Stropní konstrukce 1NP a 2NP tvoří železobetonová 
monolitická deska. Konstrukce krovu je dřevěná z příhradových vazníků. 
Rekonstruovaný objekt je umístěn v jihovýchodní části areálu Hopsicu sv. Josefa 
a není napojen na inženýrské sítě. K objektu vede obslužná komunikace.  
1.1.1 Objemové a prostorové údaje celé stavby 
Počet nadzemních podlaží: 3 
Počet podzemních podlaží: 0 
Zastavěná plocha: 742,8 m2 
Obestavěný prostor: 6 105,3 m3 
1.1.1 Rozdělení stavby na stavební objekty 
SO01 Demolice 
SO02 Přípojka vody 
SO03 Přípojka splaškové kanalizace 
SO04 Vsakovací nádrže pro dešťovou kanalizaci  
SO05 Přípojka plynovodu 
SO06 Přípojka elektrické energie 
SO07 Zpevněné plochy 
SO08 Hlavní objekt 
1.3 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
Objekt se nachází v areálu Hospicu sv. Josefa v zastavěné části Rajhradu. Celý 
areál je situován v jihozápadní části města a využíván jako zdravotnické zařízení (dům 
léčby s hospicem).  
V okolí areálu se nachází rodinné domy a drobná výroba a služby. Zemědělsky 
obhospodařovaná pole na areál navazují z jižní strany.  
Rekonstruovaný objekt se nachází v jižní části areálu a je samostatně stojící. 
1.4  Konstrukční řešení 
Základové konstrukce: Pod novou přístavbou budou provedeny základové pasy 
z betonu C20/25-XC2-S3 a výztuže KARI materiálu B500B. Stávající základové pasy 
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budou ošetřeny vhodným prostředkem. Plošné založení v nezámrzné hloubce bylo 
navrženo pro nosné zděné a betonové konstrukce. Základy z prostého betonu budou 
podbetonovány podkladním betonem o tl. 100 mm a při dolní povrchu bude vyztužení 
KARI sítěmi ø8 s velikostí  
Svislé konstrukce: Obvodové nosné konstrukce a některé vnitřní nosné konstrukce jsou 
navrženy z keramických tvárnic typu THERM tl. 300 mm. U konstrukcí, kde jsou 
zvýšené požadavky na neprůzvučnost konstrukce, se použijí tvarovky pro zvukoizolační 
zdivo typu AKU tl. 250 mm s minimální váženou laboratorní vzduchovou 
neprůzvučností stěny Rw = 56 dB. Některé stěny jsou na koncích zesíleny 
železobetonovými sloupky, které mají za úkol přenášet zvýšené zatížení. Převislá část 
2NP je vynášena kruhovými sloupy. Překlady jsou železobetonové prefabrikované 
v rozměrech 70 x 240 mm nebo jsou monolitické, které budou realizovány v rámci 
stropní konstrukce.  
Vodorovné konstrukce: Stropní desky nad 1NP a 2NP jsou železobetonové 
monolitické v tl. 200 mm provedeny z betonu C25/30-XC1-S3 s vázanou výztuží třídy 
B500B a KARI sítěmi. Některé desky, kterou jsou lokálně namáhány, jsou v místech 
zvýšeného namáhání zesíleny průvlaky a trámy. Stropní monolitické desky jsou uloženy 
na obvodovém a středovém nosném zdivu a také na železobetonových sloupcích.  
Střešní konstrukce: Střecha na 2NP je plochá jednoplášťová, navržená jako nepochůzí. 
Skladba je navržena s klasickým pořadím vrstev, začínající spádovou vrstvou, která 
navazuje na stropní konstrukci a je tvořena lehčeným polystyren betonem. Parozábrana 
je z oxidovaného asfaltovaného pásu s vložkou ze skelné rohože spřaženou s hliníkovou 
vložkou. Kotvení asfaltového pásu bude provedeno bodovým natavením na 
napenetrovaný podklad. Další v souvrství bude tepelná izolace EPS 150 S v tl. 200 mm 
se součinitel tepelné vodivosti λmax = 0,04 Wm
-1
K
-1, kotvení tepelné izolace bude 
provedeno pomocí PUR lepidla. Dále bude navazovat separační vrstva z geotextilie o 
plošné hmotnosti min. 300 gm-2. Hydroizolační vrstva bude provedena z m-PVC folie tl. 
min. 1,5 mm, která bude vyztužena polyesterovou mřížkou a bude odolná proti UV 
záření. Hydroizolace by měla mít atest FLL, který garantuje odolnost hydroizolace proti 
prorůstání kořenů. Kotvení hydroizolace bude provedeno mechanicky pomocí kotvících 
prvků pro mechanické kotvení střech.  
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 Střecha nad 3NP je šikmá pultová s dřevěnou nosnou konstrukcí, která je 
tvořena příhradovými vazníky se styčníkovými plechy s prolisovanými trny. Sklon 
horního pásu je 9,0%, spodní pás je vodorovný. Vazníky budou rozmístěny v osových 
vzdálenostech 1,0 m. Uložení vazníků na železobetonové konstrukce bude provedeno na 
předem zakotvené impregnované desky pomocí chemických kotev. Horní plášť je z m-
PVC folie tl. min. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou a je odolná proti UV 
záření. Hydroizolace šikmé střechy by měla mít, obdobně jako u ploché střechy, atest 
FLL, stejně tak bude stejné i mechanické kotvení folie. Pod hydroizolací bude separační 
vrstva z geotextilie o plošné hmotnosti min. 500 gm-2.  
Schodiště: V objektu jsou navržena dvě monolitická schodiště. Jedno se nachází u 
hlavního vstupu do objektu a vede pouze z 1NP do 2NP, šířka ramene 1250 mm. Druhé 
je umístěno u výtahu a spojuje 1NP až 3NP a má šířku ramene 1125 mm. Obě schodiště 
jsou navržena jako dvouramenná levotočivá. Schodiště budou uložená na prvcích 
osazených do okolních schodišťových stěn, které omezují přenos hluku a vibrací. 
Schodiště budou provedena z betonu C25/30-XC1-S3 a oceli B500B. Schodiště bude od 
okolních stěn oddilatováno pomocí materiálu z minerálních vláken s minimální 
objemovou hmotností 60 kgm-1. 
Výtah: Výtah je umístěn ve východní části objektu a spojuje všechny podlaží objektu. 
Výtah je navržen jako výtah bez strojovny s minimálními rozměry kabiny 2400 x 1400 
x 2200 mm. Nosnost výtahu by měla být 1600 kg, velikost pro 21 osob.  
Příčky a dělící konstrukce: Příčky jsou navrženy jako zděné a sádrokartonové 
s ohledem na zvukově-izolační požadavky mezi jednotlivými prostory. V 1NP budou 
použity keramické tvarovky typu „AKU“ tl. 200 mm s třídou pevnosti v tlaku 15,0 MPa 
na maltu M5. V 2NP budou provedeny SDK příčky v celkové tl. 175 mm (CW profil 
100 mm, trojitě opláštěná z obou stran, výplně z minerálních vláken 75 mm 
s objemovou hmotností min 60 kgm-3. Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 60 dB. U 
SDK konstrukcí musí být zajištěna dostatečná zvukotěsnost konstrukcí, izolace 
z minerálních vláken musí být zajištěna proti sesunutí, správnost napojení na ostatní 
konstrukce a nesmí se v nich provádět otvory.  
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Obvodový plášť: Zateplení objektu bude provedeno tepelnou izolací z fasádního EPS 
tl. 140 mm, součinitel tepelné vodivosti λmax = 0,04 Wm
-1
K
-1. Na izolant bude aplikován 
stěrkový lepící tmel, do něj bude vtlačena sklotextilní síťovina a přetažena lepícím 
tmelem. Bude provedena penetrace a na ni tenkovrstvá probarvená omítka.  
Podlahy: Nášlapné vrstvy budou provedeny z PVC a keramické dlažby. V místnosti 
308 (Edukační sál) je nutné použít jako nášlapnou vrstvu koberec, z důvodů doby 
dozvuku. V hygienických místnostech a místnostech s užitím vody se pod keramickou 
dlažbu provede hydroizolační stěrka. Veškeré betonové stěrky a mazaniny budou 
oddilatovány od stěn a musí se zabránit k zatečení stěrkových vrstev. Napojení na svislé 
konstrukce je nutné provést pomocí pružných lišt. V 2NP a 3NP bude použita kročejová 
izolace z minerálních vláken s dynamickou tuhostí s’ < 20 Pa/m. V 1NP bude použita 
tepelná izolace z EPS 200S tl. 100 mm se součinitelem tepelné vodivosti λmax = 0,04 
Wm
-1
K
-1
.  
Hydroizolace: Radonový index v místě stavby byl určen jako střední. Pro hydroizolace 
se použije modifikovaný asfaltový pás s min. tl. 3,5 mm se spřaženou nosnou vložkou 
z hliníkové folie a skelné rohože. Součinitel difúze radonu by měl být 5,3 x 10-15 m2/s. 
Izolace budou vytaženy 300 mm nad úroveň terénu.  
Úpravy povrchů: Vnitřní omítky budou vápenocementové s vyztužením hran pomocí 
profilů. Na WC, koupelně a kuchyni budou provedeny obklady, lepené celoplošně do 
tmelu a páry budou vyplněny spárovacím tmelem. Vnitřní omítky stěn a stropů budou 
následně vymalovány.  
 Objekt bude zateplen tepelnou izolací, na kterou bude následovat stěrkový lepící 
tmel se sklotextilní síťovinou a znovu lepící tmel. Dále povrch bude opatřen penetrací a 
tenkovrstvou probarvenou omítkou.  
Zpevněné plochy areálu: Stávající přístupové komunikace jsou z porušených 
silničních panelů. Část panelů bude odstraněno a nahrazeno betonovou zámkovou 
dlažbou, určenou pro pojezd aut o hmotnosti do 3,5 t. 
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1.5 Údaje o provedených průzkumech 
Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby nebyl zpracován 
žádný IG průzkum. Z tohoto důvodu se při provádění výkopových prací doporučuju 
přizvat geologa.  
Radonový průzkum nebyl proveden. V rámci dokumentace pro povolení stavby 
byl stanoven radonový index v místě stavby jako střední.  
1.6 Napojení na technickou infrastrukturu 
 Připojení na rozvody vody 1.6.1
Objekt chráněného bydlení bude napojen na stávající areálový rozvod vody. Ze 
stávajícího vodovodu bude vyvedeno potrubí HDPE 63x5,8 o celkové délce zhruba 135 
m, které povede do technické místnosti 1NP, kde bude hlavní uzávěr objektu KU DN50 
a podružný vodoměr DN32.  
Potrubí bude uloženo do pískového lože, nad potrubí bude rozvinuta výstražná 
folie a přiložen zemní vytyčovací vodič. Hloubka krytí potrubí bude min. 1,5 m. 
 Připojení na rozvody NN 1.6.2
Objekt bude napojen na areálový rozvod NN z pojistkové rozpojovací skříně 
umístěné u stávajícího objektu kuchyně. Přívodní kabel bude veden v zemi v chráničce 
v kabelovém loži a pod komunikací v hloubce 1,0 m. Kabel v objektu bude veden 
v podlaze v chráničce pod rozvaděč REH.  
 Připojení na rozvody plynu 1.6.3
NTL areálová plynovodní přípojka bude napojena na areálový plynovodní řád 
NTL ocel DN150. Přípojka bude vést do měřící skříně. Přípojka bude z plastového 
potrubí PE100-63x5,8-SDR 11 v délce zhruba 118,0 m. Uložení potrubí bude v délce 
trasy označeno výstražnou folií. Pro zjištění trasy přípojky bude na potrubí upevněn 
signalizační vodič s izolací do země.  
 Připojení na splaškovou kanalizace 1.6.4
Stavba bude napojena na nově budovanou splaškovou kanalizaci plastovým 
potrubím KG200 v celkové délce zhruba 125 m. Vnitřní zemní rozvody kanalizace 
budou vedeny od jednotlivých stupaček zařizovacích předmětů. Ve vzdálenosti zhruba 
7,5 m před objektem bude umístěna revizní šachta splaškové kanalizace, kde se budou 
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spojovat jednotlivé větve. Další revizní šachty budou zhruba po každých 30,0 m. 
Revizní šachta bude umístěna také před zasakovací jámou a bude sloužit pro případnou 
revizi kanalizace. Revizní šachty jsou plastové, DN400. Potrubí ve venkovním prostoru 
bude uloženo v hloubce min. 0,8 m a potrubí bude uloženo do plastového lože. 
 Likvidace dešťových vod 1.6.5
Dešťové vody se budou odvádět do zasakovacích retenčních jam umístěných 
podle PD. 
 
Obrázek 1 Schéma rozmístění jam pro vsakování dešťových vod 
1.7 Napojení na dopravní infastrukturu 
Rekonstruovaný objekt je napojen na areálovou komunikaci z betonových 
silničních panelů. Do areálu vedou dva vjezdy, jeden je situován na severní a druhý na 
západní straně areálu. Oba vjezdy areálu se napojují na místní komunikaci, která se dále 
napojuje na rychlostní komunikaci R52. 
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1.8 Stavebně-technologické části 
 Technická zpráva zařízení staveniště 1.8.1
Technická zpráva je podrobně popsána v kapitole 2. Technická zpráva zařízení 
staveniště. Návrh zařízení staveniště byl proveden pro technologickou etapu hrubé 
stavby. Přílohu B.1 Situace zařízení staveniště tvoří výkres zařízení staveniště, kde jsou 
znázorněny příjezdové cesty, napojení energií, zázemí pracovníků a skládky materiálu. 
Další přílohou této kapitoly je B.2 Spotřeby energií, kde se provádí návrh dimenze 
staveništní rozvodů energií. 
 Technologický předpis 1.8.2
V kapitole 3. Technologický předpis pro monolitické stropní konstrukce jsou 
popsány obecné informace o stavbě takové a výrobním procesu. V kapitole je vypsán 
souhrn materiálu včetně jeho skladování a dopravy, personální obsazení, využívané 
strojní zařízení a podmínky, za kterých je možné daný proces realizovat. Stručně je 
popsán environment a BOZP, kterým jsou věnovány samostatné kapitoly. 
K technologickému předpisu byla vypracována příloha B.3 Analýza stropní konstrukce 
a B.4 Výkres bednění stropní konstrukce. První zmíněná příloha řeší, zda by nebylo 
výhodnější použít vyšší třídu betonu a zda je výhodné zabednit stropní konstrukci na 
jednou nebo po částech.  
 Kontrolní a zkušební plán 1.8.3
K vybranému technologickému předpisu byl zpracován kontrolní a zkušební 
plán – kapitola 4. Kontrolní a zkušební plán pro monolitickou stropní konstrukci. 
V kapitole jsou rozebrány jednotlivé kontroly, které je nutné provést během realizace 
daných konstrukcí. Na kapitolu kontrolního a zkušebního plánu navazuje příloha B.5 
KZP – monolitická stropní konstrukce, kterou tvoří tabulka s jednotlivými kontrolami, 
včetně jejich odchylek.  
 Návrh strojní sestavy 1.8.4
Kapitola 5. Návrh strojní sestavy popisuje mechanizaci, která bude využita při 
realizaci hrubé stavby. U jednotlivých strojů jsou uvedeny parametry, které uvádí 
výrobce. Kromě těžké mechanizace je uvedeno i elektrické zařízení a nářadí, které se 
bude využívat. Přílohou této kapitoly je B.6 Schéma rozmístění autočerpadla betonové 
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směsi při betonáži, kde jsou znázorněny pracovní dosahy autočerpadla včetně jeho 
umístění. Další přílohou je B.7 Ověření použití zvedacího mechanismu, kde je umístění 
autojeřábu s pracovními dosahy v jednotlivých pozicích a průkaz zvedacího 
mechanismu. 
 Technická zpráva dopravních vztahů 1.8.5
V kapitole 6. Technická zpráva dopravních vztahů se detailně rozebírají trasy, 
po kterých se dopravují dřevěné vazníky nebo silo. Ke kapitole je vytvořena příloha B.8 
Situace širších dopravních vztahů, kde jsou zaznačeny trasy hlavních materiálu na 
staveniště. V příloze B.9 Situace dopravních vztahů v blízkosti staveniště je znázorněna 
situace dopravního značení v bezprostřední blízkosti stavby. V příloze je zahrnuto i 
dopravní značení navrhnuté během realizace stavby. 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1.8.6
Kapitola 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci řeší možná rizika, nebezpečí, 
která mohou vzniknout během realizace hrubé stavby. K jednotlivým rizikům a 
nebezpečí jsou uvedeny i jejich řešení nebo předejití. Podkladem k vypracování této 
kapitoly bylo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky.  
 Environmentální plán 1.8.7
Kapitola 8. Environmentální plán popisuje ochranu životního prostředí. 
V kapitole je popsáno nakládání s odpady včetně jejich roztřídění, dále se v ní řeší hluk, 
prašnost a únik provozních kapalin. Kapitola byla vypracována v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., zákon o odpadech; vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady; vyhláškou č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a nařízením vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací.  
 Srovnání monolitického a montovaného schodiště 1.8.8
V kapitole 9. Srovnání monolitického a montovaného schodiště bylo provedeno 
srovnání variant z cenového a časového hlediska. Má se jednat o zvukově-izolované 
schodiště, takže srovnání bylo provedeno z více hledisek. Cenové srovnání se dále 
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dělilo na srovnání základních a zvukově-izolačních materiálů, mezd pracovní a dopravy 
materiálu. Ke kapitole byli vypracovány přílohy B.16 Položkový rozpočet 
monolitického schodiště a B.18 Položkový rozpočet montovaného schodiště. K oběma 
variantám byli vypracovány detaily znázorňující napojení podesty a schodišťového 
ramene a řešení zvukové izolace podesty u nosné zdi, jedná se o přílohy B.17 Detail 
uložení monolitického schodiště a B.19 Detail uložení montovaného schodiště. 
 Návrh smlouvy o dílo 1.8.9
V kapitole 10. Návrh smlouvy o dílo byla vypracována smlouva o dílo, jedná se 
o návrh, protože nebyl vyplněn dodavatel. Ve smlouvě jsou uvedeny důležité termíny 
stavby a cena, za kterou by měla být stavba zhotovena.  
 Závazná pravidla užívání stavby 1.8.10
Kapitola 11. Závazná pravidla užívání stavby popisuje způsob ošetřování a 
udržování jednotlivých konstrukcí aby nedocházelo ke snižování jejich životnosti.  
 Rozpočet stavby 1.8.11
Příloha B.10 Propočet podle THÚ ukazuje celkovou cenu stavby vypočítanou 
podle ukazatelů jednotlivých objektů. Příloha B. 11 Položkový rozpočet hlavního 
objektu byl zpracován pro hrubou stavbu. Obě přílohy byly zpracovány v programu 
BUILD POWER S. Na přílohu navazuje příloha B.20 Limitky materiálů, strojů a 
profesí, která je také výstupem programu BUILD POWER S. 
 Časový plán stavby 1.8.12
Příloha B.12 Finanční a časový plán celé stavby byl vytvořen pro celou stavbu na 
základě propočtu objektů podle THÚ a finančním objemu práce vykonané jedním 
pracovníkem za jeden týden. Příloha B.13 Časový plán hlavního objektu byl vytvořen 
opět pro hrubou stavbu za pomoci softwaru CONTEC. Na přílohu dále navazuje příloha 
B.14 Technologický normál a B.15 Graf potřeby pracovníků, který je také výstupem 
z programu CONTEC. 
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2.1 Obecné informace o staveništi 
 Identifikační údaje stavby 2.1.1
Název stavby: Chráněné bydlení pro osoby s demencí a půjčovna 
zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
Místo stavby:   Jihomoravský kraj, Rajhrad 
Katastrální území:  Rajhrad [738921] 
Účel stavby:   Sociální služby 
Charakter stavby:  Změna dokončené stavby, nadstavba a přístavba objektu 
vojenských garáží a skladovacích prostor areálu OCH – 
Rajhrad  
Dotčené pozemky:  
Tabulka 2 Dotčené pozemky 
Parcelní číslo Druh pozemku Výměra [m2] 
256/6 Zastavěná plocha a nádvoří 420 
256/3 Zastavěná plocha a nádvoří 11 052 
260/2 Ostatní plocha – jiná plocha 2 244 
261/3 Ostatní plocha – ostatní komunikace 365 
262/1 Ostatní plocha – jiná plocha 5 724 
 Základní charakteristika stavby 2.1.2
V areálu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa se nachází objekt bývalých 
vojenských garáží a skladů. Záměrem investora je vybudovat chráněné bydlení pro 
osoby s demencí, které bude obsahovat administrativní, hygienické, provozní a 
distribuční zázemí a půjčovnu zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 
Objekt bývalých skladů je jednopodlažní obdélníková stavba a není napojena na 
inženýrské sítě. Po rekonstrukci se bude jednat o třípodlažní objekt písmene L o 
zastavěné ploše přibližně 733 m2. Objekt je založen na plošných základech z prostého a 
železového betonu a ŽB podlahové desce tl. 100 mm. Obvodové zdivo je navrženo 
z keramických tvárnic typu THERM tl. 300 a 250 mm v některých místech vyztuženy 
železobetonovými sloupky. Stropní konstrukce 1NP a 2NP tvoří železobetonová 
monolitická deska. Konstrukce krovu je dřevěná z příhradových vazníků. 
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Rekonstruovaný objekt je umístěn v jihovýchodní části areálu Hopsicu sv. Josefa 
a není napojen na inženýrské sítě. K objektu vede obslužná komunikace.  
2.2 Informace o rozsahu a stavu staveniště 
Areál s rekonstruovaným objektem se nachází v jihozápadní části Rajhradu. 
Samotný objekt je umístěn v jižní části areálu. V okolí areálu jsou rodinné doby a 
drobná výroba a služby. Z jižní strany areál obklopují obhospodařovaná pole. Řešené 
území je terénně sourodé, víceméně rovinné. 
Staveniště je vymezeno na části parcelách 256/6 a 256/3, plocha je určena 
stávajícím oplocením. I když stávající oplocení vymezuje větší plochu, která je ve 
vlastnictví investora, parcely 260/2, 261/3 a 262/1 jsou v pronájmu třetí osobě. Celková 
plocha staveniště činí 3 217 m2. 
Na území staveniště se nenachází žádné inženýrské sítě. Objekt bude napojen na 
areálové rozvody inženýrských sítí. Při výstavbě hlavního objektu již budou zřízeny 
přípojky inženýrských sítí. Zařízení staveniště bude napojeno na nové rozvody 
inženýrských sítí, které se budou napojovat na stávající areálové rozvody.  
 Doprava  2.2.1
Areál Hospicu je napojen na místní komunikace. Do areálu vedou 2 vjezdy, 
jeden se nachází na severní straně a druhý na západní straně areálu. Rekonstruovaný 
objekt je napojen na stávající areálovou účelovou komunikaci z betonových silničních 
panelů.  
Staveništní komunikace je navržena z části jako jednosměrná, která povede 
kolem budoucího objektu. Jako staveništní komunikace bude využívána stávající 
panelová komunikace, zbytek bude nově zhotoven ze zhutněného štěrku. Jako vjezd na 
staveniště bude využívána stávající brána vedle parkoviště.  
2.3 Napojení na staveniště na zdroje energií 
Stávající areál je napojen na veškeré rozvody inženýrských sítí. Rekonstruovaný 
objekt bude napojen pouze na areálové rozvody inženýrských sítí. Přípojky 
inženýrských sítí budou zřízeny před započetím rekonstrukce samotného objektu.  
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 Přípojka vody 2.3.1
Nově budovaná přípojka vody bude napojena na areálový rozvod a bude končit 
v technické místnosti, kde bude umístěn hlavní uzávěr a podružný vodoměr. Na 
staveniště je určeno odběrné místo vody se staveništním vodoměrem.  
Pro stanovení dimenze staveništní přípojky vody byl proveden výpočet, který se 
provedl v situaci s největší spotřebou vody, tento výpočet je uveden v příloze B.2 
Spotřeby energií. 
 Voda pro požární účely 2.3.2
Voda pro požární účely se stanovuje na základě dohody s útvarem požární 
ochrany. Při požárním zásahu se počítá s odběrem vody 6,0 l/s na 1 požární hydrant.  
V případě požáru se uvažuje, že zásah zahájí jednotky SDH Holasice, mající 
sídlo ve vzdálenosti 2,1 km od místa budoucí stavby, předpokládaná doba zásahu 15 
min. V požárním zásahu bude povolán HZS Židlochovice sídlící ve vzdálenosti 6,7 km 
od místa případného požáru. Předpokládaná doba do zahájení zásahu je cca 10 min. 
 Přípojka elektrické energie 2.3.3
Staveništní přípojka elektrická energie je spočítána na nejvyšší hodnotu souběhu 
možných elektrických zařízení. Staveništní přípojka elektrické energie je navržena tak, 
aby souběh různých elektrických zařízení nepřetěžoval elektrickou síť staveniště. 
Dimenzování staveništní přípojky elektrické energie je uveden v příloze B.2 Spotřeby 
energií. 
 Přípojka splaškové kanalizace 2.3.4
Sociální zázemí zařízení staveniště bude napojeno na splaškovou kanalizaci, 
která povede dle výkresu situace zařízení staveniště. Dimenze staveništní přípojky 
splaškové kanalizace bude DN 100. 
 Odvod dešťových vod 2.3.5
Zařízení staveniště nebude napojeno na dešťovou kanalizaci. Odvodnění 
komunikací, skladovací plochy bude zajištěno dodržením spádů. Na volné ploše se 
budou dešťové vody vsakovat do nezpevněných ploch. 
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2.4 Bezpečnostní opatření na staveništi 
Staveniště je oploceno stávajícím oplocením, pouze mezi parcelami 256/6 a 
260/2 bude zřízeno mobilní oplocení, z důvodu pronájmu parcely 260/2. Stávající brány 
na staveniště jsou uzamykatelné, stávající brána v zadní části pozemku bude trvale 
uzamčena (bude pravidelně kontrolováno). Stávající brána vedoucí do areálu Hospicu je 
také uzamykatelná a bude sloužit jako vjezd na staveniště. 
Před zákazem vstupu nepovolaných osob na staveniště budou varovat výstražné 
cedule. Značky budou umístěny na stávajícím oplocení na dobře viditelném místě 
v blízkosti vstupu na staveniště a budou varovat před vstupem nepovolaných osob a na 
možnost úrazu. Na oplocení budou umístěny i cedule s informacemi o stavební firmě, 
která stavbu provádí.  
Na rozvodné skříni elektrické energie, která se nachází mimo oplocenou plochu 
staveniště, bude umístěn nápis upozorňující na nebezpečí elektřiny a možnost úrazu.  
Na dopravní komunikaci bude před vjezdem/výjezdem z areálu Hospicu 
umístěno dopravní značení upozorňující na výjezd vozidel ze stavby a vedoucí ke 
snížení rychlosti. Všechna dopravní obsluha na staveništi bude při couvání vydávat 
upozorňující zvukový signál. Dopravní značení je blíže specifikováno na výkrese B. 9 
Situace dopravních vztahů v blízkosti staveniště. 
Všechny nepovolané osoby před vstupem na staveniště musí být řádně 
proškoleny z hlediska výskytu možných rizik vyskytujících se na stavbě. Proškolení 
proběhne v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Všechny osoby, 
které nejsou v zaměstnaneckém poměru, při vstupu na staveniště podepíší, že byly 
náležitě seznámeny s bezpečností na daném staveništi a jejich vstup na staveniště je 
pouze v doprovodu povolané osoby. Nepovolané osoby musí použít také ochranné 
osobní pomůcky – především helmu, reflexní vestu, pevnou obuv, popřípadě ochranné 
brýle. 
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Obrázek 2 Značky upozorňující na staveniště 
2.5 Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů 
Pokud bude možné, bude provoz staveniště časově omezen. Práce na staveništi 
by měli probíhat v časovém horizontu 7:00 až 19:00, aby okolí stavby nebylo nadměrně 
obtěžováno hlukem. Ve výjimečných případech se práce mohou protáhnout do 20:00.  
V průběhu výstavby nebude žádný způsobem omezen přístup k jiným objektům. 
Z důvodů bezpečnosti bude umístěno dopravní značení upozorňující výjezd ze 
staveniště umístěn v areálu hospicu u výjezdu ze staveniště a pak bude znovu umístěno 
při výjezdu z areálu Hospicu. Rozmístění a typ dopravního značení musí být schváleno 
Policí ČR a vlastníkem komunikace.  
Kvůli zamezení znečištění areálové komunikace budou vozidla před výjezdem 
ze staveniště očištěna. I přes toto opatření se předpokládá, že dojde ke znečištění 
komunikace. Vždy před koncem pracovní doby dojde k mechanickému očištění 
areálové komunikace. 
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2.6 Objekty zařízení staveniště 
Objekty zařízení staveniště lze podle druhu jejich účelu rozdělit na: 
 Provozní – jedná se o zařízení, které je využíváno především účastníky výstavby. 
Jedná se především o tyto prvky: 
o Komunikace 
o Oplocení 
o Staveništní rozvody inženýrských sítí 
 Elektrické energie 
 Vodovodu o průměru 32 mm 
 Splaškové kanalizace o průměru 100 mm 
o Kanceláře 
o Sklady a skládky 
o Kontejnery na odpad 
 Sociální – jedná se objekty, které jsou určeny pro společné užívání 
o Šatny pro pracovníky 
o Hygienické zázemí 
 Výrobní – na daném staveništi se vyskytují pouze v minimálním rozsahu 
 Provozní zázemí 2.6.1
2.6.1.1 Staveništní komunikace 
Staveništní komunikaci je navržena jako jednosměrná vedoucí kolem budoucího 
objektu. Pro staveništní komunikaci budou využity stávající betonové panely, šíře 
staveništní komunikace v této části bude mít cca 5,0 m. Zbývající úsek staveništní 
komunikace bude nově dodělán a bude ze zhutněné štěrkodrtě ve vrstvách 2 x 150 mm. 
Tento úsek bude mít šířku 4,0 m. 
2.6.1.2 Oplocení 
Pro oplocení staveniště bude využito stávající oplocení s výjimkou vnitřního 
oplocení mezi parcelami 256/6 a 260/2, kde bude zřízeno mobilní oplocení z důvodů 
pronájmu parcely 260/2 a následující třetí osobě. 
Mobilní oplocení se bude skládat z plotových dílců, nosných patek a 
zajišťovacích spon. Poloha umístění mobilního oplocení je zřejmá z výkresu zařízení 
staveniště. Na staveništi bude potřeba zhruba 53,5 bm tohoto mobilního oplocení. 
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Stávající brány na staveniště jsou uzamykatelné. Stávající brána v zadní části 
pozemku bude trvale uzamčena, tento fakt bude pravidelně kontrolován pověřeným 
pracovníkem. Stávající brána ve přední části bude využívána jako vstup na staveniště. 
V blízkosti brány, určené ke vjezdu, budou umístěny výstražné a zákazové cedule, 
upozorňující na staveniště a zákaz vstupu nepovolaným osobám.  
„Technické parametry: 
 Plotový dílec 
o Rozměr: 3 500 x 2 000 mm 
o Spon oka: 100 x 250 mm 
o Síla drátu: 3 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 
o Síla trubky: 25 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
o Hmotnost: 15 kg 
o Povrchová úprava: žárový zinek 
 Betonová patka 
o Rozměr: 650 x 250 x 150 mm 
o Hmotnost: 42 kg 
 Zajišťovací spona 
o Průměr trubky: 42 mm 
o Šroub: M10 
o Hmotnost: 0,47 kg 
o Povrchová úprava: galvanický zinek“ (1) 
 
Obrázek 3 Mobilní oplocení (1) 
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2.6.1.3 Staveništní rozvody inženýrských sítí 
Přípojky jednotlivých inženýrských sítí byly nadimenzovány na nejvyšší 
možnou zátěž, tak aby nedocházelo k jejich přetížení. Tyto výpočty jsou popsány 
v bodě 1.3 této kapitoly. 
Rozvody elektrické energie povedou ze staveništního rozvaděče do staveništních 
buněk a k elektrickým zařízením, která budou v té době využívána. Vodovod povede do 
sanitárních buněk a dále bude odběrné místo, pro potřebu stavebních prací. Splašková 
kanalizace bude odvádět odpadní vody ze sanitárních buněk.  
Rozvody všech inženýrských sítí po staveništi jsou zakresleny ve výkresu 
zařízení staveniště. 
2.6.1.4 Kanceláře 
Pro zhotovitele stavby bude k dispozici dvojitý obytný kontejner DB firmy AB-
CONT. Tento kontejner bude vybaven židlemi, stoly a úložnými prostory. Umístění 
tohoto kontejneru je podle výkresu situace u vjezdu na staveniště. Tato pozice byla 
zvolena z důvodu, aby měl stavbyvedoucí přehled o příchozích na staveniště. 
 
Obrázek 4 Půdorys dvojité buňky BD (kancelář) 
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„Technická specifikace: 
Venkovní rozměry:  D/Š/V 6058 x 4876 x 2600 mm 
Elektroinstalace:  kompletní elektroinstalace 
Vnitřní obložení:  bílý nebo dřevěný dekor 
Základní vybavení:  1x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 
    2x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
    2x 2 kW topení 
Hmotnost:   1820 kg 
Technický popis: 
 RÁM 
Z 3 mm silných za studena válcovaných svařovaných ocelových profilů a jeklů. 
 PODLAHA 
Konstrukce rámu: za studena válcovaných 3 mm silných ocelových profilů S235 a jeklů. 
Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3), dole 0,6 – 0,7 mm silný 
pozinkovaný plech, PE-folie. Dle požadavku až 150 mm izolace. 
Podlaha: 20 mm silné dřevotřískové plotny (E1), PVC – podlahová krytina 1,5 mm, 
šedá, svařované pásy. 
 STŘECHA 
Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem. 
Izolace: plotny minerální vaty tl. 100 mm, PE-folie. Dle požadavku až 150 mm izolace 
Vnitřní opláštění stropu: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé 
barvě 
 ROHOVÉ SLOUPKY 
Za studena válcovaný 3 mm silných válcovaných profilů S235 
 STĚNOVÉ PRVKY 
Kostra: nosné rámy z dřevěných hranolů 
Vnitřní opláštění: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé barvě 
Venkovní opláštění: z profilovaného (trapézového) pozinkovaného plechu tl. 0,6 – 0,75 
mm lakovaný v odstínech RAL 
Izolace: 50 mm minerální vata 
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 ELEKTROINSTALACE 
Technická data: 
CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A/5-pólová 
1x rozvaděč na omítku jednořadý 
1x nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
1x automatický jistič LS 10 A (světla) 
4x automatický jistič LS 16 A (zásuvky) 
4x zásuvky 
2x zásuvka pro topení 2 kW 
1x vypínač světla 
4x dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 kW 
 TEPELNÁ IZOLACE 
Podlaha (80 cm):   k-Wert: 0,52 W/m
2
K 
Střecha (100 cm):   k-Wert: 0,43 W/m2K 
Venkovní stěna (60 cm):  k-Wert: 0,68 W/m2K 
Okna:     k-Wert: 2,10 W/m
2
K 
Dveře:     k-Wert: 1,90 W/m2K 
 NOSNOST 
Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány i 3 na sobě.  
Nosnost podlahy: 250 kg/m
2
 
Nosnost střechy: 350 kg/m2 
 ODOLNOST PROTI VĚTRU 
Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotvení proti síle větru 100 km/h. 
 USAZENÍ, MONTÁŽ 
Kontejner musí být usazen na zákazníkem připravenou vodorovnou plochu (základové 
hranoly ze dřeva nebo betonu se 6 podpěrnými body na 1 kontejner) v toleranci ±10 mm 
na kontejner. Totéž platí při usazení a montáži více kontejnerů do sestavy. Kontejnery 
mohou být usazeny také na betonové pásy, přičemž zámrzná hloubka musí odpovídat 
místním poměrům a vlastnostem podloží. Rovinnost základů je předpokladem pro 
nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav celkové sestavy.“ (2) 
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2.6.1.5 Sklady 
Jako uzamykatelné sklady budou na staveništi umístěny 2 skladovací kontejnery 
SK20 firmy AB-CONT. Do těchto skladů se bude ukládat nářadí, drobný materiál a 
pracovní pomůcky. Umístění skladovacích kontejnerů je zřejmé z výkresu zařízení 
staveniště. 
 
Obrázek 5 Skladovací kontejner SK20 (2) 
„Technická specifikace: 
Venkovní rozměry:  D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 
Konstrukce:   zcela svařený ocelový rám z hraněných 4 mm profilů 
Stěny, střecha:  trapézový plech tl. 1,3 mm (1,5 mm) 
Podlaha: z ocelového rýhovaného plechu 3 + 1 mm „slza“ varianty 
z 18 mm překližky 
Rohy kontejnerů:   z 4 mm svařovaného ocelového plechu 
Vrata: dvoukřídlá vrata jištěna uzavíracími tyčemi (2x), opatřena 
profilovou těsnící gumou 
Hmotnost:   1750 kg 
Technický popis: 
 RÁM 
Obvodový podlahový a střešní rám: duté ocelové profily 
Rohové sloupky z ohýbaného ocelového plechu tl. 4 mm 
Litinové rohové prvky dle normy ISO: 8 ks 
 PODLAHA 
Podlahové nosníky: ohýbané profily U 
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Pochůzí podlaha: ocelové slzičkový plech 4 mm 
Otvory pro vysokozdvižný vozík 
OBVODOVÉ STĚNY 
Ocelový profilovaný plech 1,5 mm  
STŘECHA 
Ocelový profilovaný plech 1,5 mm 
KONTEJNEROVÁ VRATA 
Dvoukřídlá kontejnerová vrata s pozinkovanými uzavíracími tyčemi (2ks) a obvodovým 
gumovým těsněním. Úhel otevření 270°. (2) 
2.6.1.6 Skládky 
2.6.1.6.1 Výpočet skladovací plochy pro skladování zeminy 
Vytěžená zemina během zemních prací bude na staveništi dočasně uložena na 
skladovací ploše pro zeminu a následně použita pro zpětné zásypy. 
Tabulka 3 Vstupní hodnoty pro výpočet skládky zeminy 
Z skladovaný materiál – vytěžená zemina m3 89,5 
q množství materiálu, které lze uskladnit na 1 m2 m3/m2 1,75 
β koeficient využití skladovací plochy  0,88 
Čistá plocha pro skládku F0 [m
2
] 
𝐹0 =
𝑍
𝑞
=
89,5
1,75
= 51,143 𝑚2 
Celková plocha pro uskladnění F [m2] 
𝐹 =
𝐹0
𝛽
=
51,143
0,88
= 58,112 𝑚2 
Na staveništi bude potřeba plochy 58,112 m2 pro dočasné uložení vytěžené zeminy. 
Plocha pro uskladnění zeminy je znázorněna na výkrese zařízení staveniště a má 
celkovou plochu 3 217 m
2
. 
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2.6.1.6.2 Výpočet skladovací plochy pro zdící materiál 
Zdící materiál bude ukládán na stropní konstrukci. Tímto odpadne sekundární 
doprava po staveništi. Rozměr palet, na kterých se bude daný zdící materiál skladovat, 
je 1,18 x 1,0 m. Mezi jednotlivými paletami bude průchozí ulička 600 mm.   
Tabulka 4 Výpočet palet zdícího materiálu pro 1NP 
Materiál 
Počet 
MJ 
[m
2
] 
Množství 
[m
2
/pal] 
Spotřeba 
[ks/m
2
] 
Dodávka 
[ks/pal] 
Počet 
palet [ks] 
Zdivo z cihelných 
bloků P10, tl. 300 mm 
493,2
 
5 16 80 99 
Zdivo z cihelných 
bloků P20, tl. 250 mm 
147,2 5,6 10,7 60 26,3 
Zdivo z cihelných 
bloků P15, tl. 200 mm 
45,60 6,7 10,7 72 6,8 
Pro realizaci 1NP je potřeba uskladnit celkem 133 palet. Palety budou na 
základové desce uloženy podle schématu znázorněném na obrázku 6. 
 
Obrázek 6 Schéma uložení palet na základové desce 
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Tabulka 5 Výpočet palet zdícího materiálu pro 2NP 
Materiál 
Počet 
MJ 
[m
2
] 
Množství 
[m
2
/pal] 
Spotřeba 
[ks/m
2
] 
Dodávka 
[ks/pal] 
Počet 
palet [ks] 
Zdivo z cihelných 
bloků P10, tl. 300 mm 
343,66
 
5 16 80 68,7 
Zdivo z cihelných 
bloků P20, tl. 250 mm 
146,1 5,6 10,7 60 25,3 
Při realizaci 2NP je potřeba na stropní konstrukci uložit celkem 95 palet. Palety 
budou na stropní konstrukci 1NP ukládány podle schématu znázorněném na obrázku 6. 
Tabulka 6 Výpočet palet zdícího materiálu pro 3NP 
Materiál 
Počet 
MJ 
[m
2
] 
Množství 
[m
2
/pal] 
Spotřeba 
[ks/m
2
] 
Dodávka 
[ks/pal] 
Počet 
palet [ks] 
Zdivo z cihelných 
bloků P10, tl. 300 mm 
188,4
 
5 16 80 37,7 
Zdivo z cihelných 
bloků P20, tl. 250 mm 
95,7 5,6 10,7 60 17,1 
Pro realizaci 3NP je potřeba 56 palet zdícího materiálu. Tento materiál bude na 
stropní konstrukci uložen obdobně jako na obrázku 6. 
2.6.1.6.3 Výpočet skladovací plochy pro bednění stropní konstrukce 
Při realizaci stropní konstrukce bude použito systémové bednění DOKA. 
Bednění DOKA se skladuje na ukládacích paletách o rozměrech 1,55 x 0,85 m, 
víceúčelových kontejnerech o rozměrech 1,20 x 0,80 m a kontejnerech se síťovými 
bočnicemi o rozměrech 1,70 x 0,80 m. Skladovací boxy se mohou stohovat maximálně 
3 na sebe.  
Výpočet pro skladování systémového bednění je proveden pro 1NP. 
Předpokládá se, že bednění pro 2NP bude provedeno obdobným způsobem a nebude se 
výrazně lišit od 1NP.  
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Tabulka 7 Výpočet skladovací plochy pro ukládací palety systémového bednění 
Typ 
skladování 
Materiál Počet ks 
Počet ks/ 
paleta 
Počet palet 
Ukládací 
palety 
Stojky Eurex 339 40 9 
Nosník DOKA H20 660 27 25 
Tabulka 8 Výpočet skladovací plochy pro kontejnery systémového bednění 
Typ 
skladování 
Materiál 
Počet 
ks 
kg/ks kg/paleta 
kg 
celkem 
Víceúčelový 
kontejner 
Spouštěcí hlavice H20 143 6,1 1500 0,6 
Přidržovací hlavice 
H20 
292 0,77 1500 0,15 
Kontejner se 
síťovými 
bočnicemi 
Opěrné trojnožky 143 15,6 700 3,2 
Ve víceúčelovém kontejneru budou uloženy spouštěcí i přidržovací hlavice. 
Kontejner bude rozdělen, bude pažící deskou přepažen na 2 části.  Kontejner 
s bočnicemi budou použity 4.  
2.6.1.7 Kontejnery 
Na staveništi bude použito několik druhů kontejnerů, které budou rozděleny 
podle druhu ukládaného odpadu. 
2.6.1.7.1 Kontejnery na směsný odpad 
Na staveništi budou umístěny plastové kontejnery pro ukládání komunálního 
odpadu. Pro ukládání tříděného odpadu budou na staveništi umístěny dva kontejnery 
v klasickém barevném provedení. Bude se jednat o kontejner na plasty a papír. Žlutý 
kontejner bude sloužit pro ukládání plastů, do modrého bude ukládán papír. Dále bude 
na staveništi umístěn jeden kontejner pro běžný směšný odpad. Kontejnery bude 
vyvážet firma, od které jsou pronajímány. Vyvážení bude probíhat podle potřeby, 
minimálně však v období týdne. 
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Technické parametry: 
Objem:  1100 l 
Šířka:   1064 mm 
Délka:  1360 mm 
Výška:  1462 mm 
 
Obrázek 7 Kontejnery na směsný odpad (3) 
 
Obrázek 8 Kontejnery na odpad, rozměry (3) 
2.6.1.7.2 Kontejnery na betonářskou ocel a stavební suť 
Jako kontejnery na betonářskou ocel a stavební suť budou využívány kontejnery 
C2-N52 KVAL 6 firmy Charvát CTS. Na staveništi bude umístěno po jednom 
kontejneru na betonářskou ocel a stavební suť. Kontejner bude po naplnění vyvážet 
firma, od které je pronajímán. Tento kontejner bude viditelně označen cedulí s výpisem 
materiálu, které se do něj budou moci ukládat podle zákona č. 188/2004 Sb., o 
odpadech. 
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Obrázek 9 Valníkový kontejner Charvát CTS C2-N52 KVAL 6 (4) 
Tabulka 9 Technické parametry valníkového kontejneru 
A1 celková délka kontejneru mm 5 200 
A2 využitelná délka kontejneru mm 5 000 
B1 celková šířka kontejneru mm 2 275 
B2 využitelná šířka kontejneru mm 2130 
C1 celková výška kontejneru mm 825 
C2 využitelná výška kontejneru mm 600 
 objem kontejneru m
3 
6,39 
 hmotnost kontejneru kg 875 
 max. celková hmotnost  kg 10 000 
2.6.1.8 Stavební silo Cemix 
Na staveništi bude umístěno stavební silo Cemix, které bude postaveno podle zařízení 
staveniště. V kapitole 6. Technická zpráva dopravních vztahů je popsána jeho doprava 
na staveniště. 
 
Obrázek 10 Stavební silo Cemix, rozměry (5) 
 Sociální zázemí 2.6.2
Počet stavebních kontejnerů, zajišťující sociální zázemí, je stanoven dle počtu 
pracovníků na staveništi a norem. Na staveništi se bude současně pohybovat 10 
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pracovníků při hrubé výstavbě + 2 stavbyvedoucí, na tenhle počet osob je 
nadimenzováno sociální zázemí staveniště.  
Tabulka 10 Výpočet sociálního zázemí 
 Norma 
Počet 
pracovníků 
Potřeba 
1 
kontejner 
Celkový 
počet 
Šatny 1,25 m2/ 1 pracovník 10 12,5 13,12 m2 1 
Umyvadlo 1 ks / 10 osob 12 2 5 1 
Sprcha 1 ks / 15 osob 12 1 2 1 
Záchody 
1 ks / 10 mužů, 
následně 1 ks / 50 mužů 
12 2 2 1 
Pisoáry  
1 ks / 10 mužů, 
následně 1 ks / 50 mužů 
12 2 2 1 
Na staveništi je potřeba 2 obytných kontejnerů, sloužících jako šatny 
pracovníků. Podle výpočtu je dostačující pouze 1 obytný kontejner, na staveništi budou 
umístěny 2. Druhý obytný kontejner bude využíván pro pracovníky subdodavatelů. Pro 
zajištění hygienického zázemí je potřeba 1 sanitárních kontejnerů. 
2.6.2.1 Šatny pro pracovníky 
Pro účastníky výstavby bude k dispozici obytný stavební kontejner AB6 firmy 
AB-CONT. Tento kontejner bude vybaven židlemi, stoly a úložnými prostory. Obytné 
kontejnery budou složit pracovníků k uložení osobních věcí během pracovní doby. 
Umístění tohoto kontejneru je podle výkresu situace.  
 
Obrázek 11 Půdorys obytné stavební buňky AB6 (šatny pracovníků) (2) 
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„Technická specifikace: 
Venkovní rozměry:  D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Elektroinstalace:  kompletní elektroinstalace 
Vnitřní obložení:  bílý nebo dřevěný dekor 
Základní vybavení:  1x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 
    1x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
    1x 2 kW topení 
Hmotnost:   1820 kg 
Technický popis: 
 RÁM 
Z 3 mm silných za studena válcovaných svařovaných ocelových profilů a jeklů. 
 PODLAHA 
Konstrukce rámu: za studena válcovaných 3 mm silných ocelových profilů S235 a jeklů. 
Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3), dole 0,6 – 0,7 mm silný 
pozinkovaný plech, PE-folie. Dle požadavku až 150 mm izolace. 
Podlaha: 20 mm silné dřevotřískové plotny (E1), PVC – podlahová krytina 1,5 mm, 
šedá, svařované pásy. 
 STŘECHA 
Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem. 
Izolace: plotny minerální vaty tl. 100 mm, PE-folie. Dle požadavku až 150 mm izolace 
Vnitřní opláštění stropu: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé 
barvě 
 ROHOVÉ SLOUPKY 
Za studena válcovaný 3 mm silných válcovaných profilů S235 
 STĚNOVÉ PRVKY 
Kostra: nosné rámy z dřevěných hranolů 
Vnitřní opláštění: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé barvě 
Venkovní opláštění: z profilovaného (trapézového) pozinkovaného plechu tl. 0,6 – 0,75 
mm lakovaný v odstínech RAL 
Izolace: 50 mm minerální vata 
33 
 
 ELEKTROINSTALACE 
Technická data: 
CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A/5-pólová 
1x rozvaděč na omítku jednořadý 
1x nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
1x automatický jistič LS 10 A (světla) 
2x automatický jistič LS 16 A (zásuvky) 
2x zásuvky 
1x zásuvka pro topení 2 kW 
1x vypínač světla 
2x dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 kW 
 TEPELNÁ IZOLACE 
Podlaha (80 cm):   k-Wert: 0,52 W/m
2
K 
Střecha (100 cm):   k-Wert: 0,43 W/m2K 
Venkovní stěna (60 cm):  k-Wert: 0,68 W/m2K 
Okna:     k-Wert: 2,10 W/m
2
K 
Dveře:     k-Wert: 1,90 W/m2K 
 NOSNOST 
Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány i 3 na sobě.  
Nosnost podlahy: 250 kg/m
2
 
Nosnost střechy: 350 kg/m2 
 ODOLNOST PROTI VĚTRU 
Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotvení proti síle větru 100 km/h. 
 USAZENÍ, MONTÁŽ 
Kontejner musí být usazen na zákazníkem připravenou vodorovnou plochu (základové 
hranoly ze dřeva nebo betonu se 6 podpěrnými body na 1 kontejner) v toleranci ±10 mm 
na kontejner. Totéž platí při usazení a montáži více kontejnerů do sestavy. Kontejnery 
mohou být usazeny také na betonové pásy, přičemž zámrzná hloubka musí odpovídat 
místním poměrům a vlastnostem podloží. Rovinnost základů je předpokladem pro 
nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav celkové sestavy.“ (2) 
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2.6.2.2 Sanitární buňka SAN-2/V 
Hygienické zázemí na staveništi je zajištěno sanitárními kontejnery SAN-600 
firmy AB-CONT.  Sanitární kontejnery jsou umístěny v bezprostřední blízkosti 
obytných stavebních kontejnerů, které plní funkci šaten pracovníků.  
 
Obrázek 12 Sanitární buňka SAN-2/V 
„Technická specifikace: 
Venkovní rozměry:  D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Elektroinstalace:  kompletní elektroinstalace 
Vnitřní obložení:  bílý dekor 
Základní vybavení:  1x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 
    3x sanitární okno 600 x 600 mm 
    1x mezistěna s vnitřními dveřmi 
Segment sprcha:  2x sprchovací kabina 
    1x elektrický boiler 220 l 
    4x keramické umyvadlo 
    2x věšák na oblečení 
Segment WC:   2x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře 
    2x držák toaletního papíru 
    2x pisoár 
    2x 1 kW topení 
Hmotnost:   2600 kg 
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Technický popis: 
 RÁM 
Z 3 mm silných za studena válcovaných svařovaných ocelových profilů a jeklů. 
 PODLAHA 
Konstrukce rámu: za studena válcovaných 3 mm silných ocelových profilů S235 a jeklů. 
Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3), dole 0,6 – 0,7 mm silný 
pozinkovaný plech, PE-folie. Dle požadavku až 150 mm izolace. 
Podlaha: 20 mm silné dřevotřískové plotny (E1), PVC – podlahová krytina 1,5 mm, 
šedá, svařované pásy jako vana (PVC je vytaženo 100 mm na boční stěny) 
 STŘECHA 
Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem. 
Izolace: plotny minerální vaty tl. 100 mm, PE-folie. Dle požadavku až 150 mm izolace 
Vnitřní opláštění stropu: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé 
barvě 
 ROHOVÉ SLOUPKY 
Za studena válcovaný 3 mm silných válcovaných profilů S235 
 STĚNOVÉ PRVKY 
Kostra: nosné rámy z dřevěných hranolů 
Vnitřní opláštění: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé barvě 
Venkovní opláštění: z profilovaného (trapézového) pozinkovaného plechu tl. 0,6 – 0,75 
mm lakovaný v odstínech RAL 
Izolace: 50 mm minerální vata (za příplatek až 150 mm izolace) 
 MEZISTĚNY 
Rám: dřevěný rám 
Izolace: bez izolace nebo na přání s izolací z minerální vaty 50 mm 
Opláštění: dřevotříska bílá nebo za příplatek dřevěný dekor světlý dub, tloušťka 10 mm 
 ELEKTROINSTALACE 
Technická data: 
Dle ČSN a EN norem, TN-S síť 
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CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A/5-pólová 
1x rozvaděč na omítku jednořadý 
1x nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
1x automatický jistič LS 10 A (světla) 
2x automatický jistič LS 16 A (zásuvky) 
2x zásuvky 
1x zásuvka pro topení 2 kW 
1x vypínač světla 
2x dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 kW 
Elektroinstalace je v provedení pod omítkou v provedení do vlhka. Všechny díly 
odpovídají normám EN. Dle požadavku možnost elektroinstalace pro sítě IT. 
 VODOINSTALACE 
Standartní provedení v PVC 
Přívod: PVC trubka 1“, 3“ nebo 1“, boční přívod přes stěnu kontejneru 
Příprava teplé vody: před podstolový průtokový ohřívač 5 l nebo přes elektrický boiler 
220 l 
Odpady: odvodněn je před umělohmotné trubky propojené v kontejneru, bokem přes 
kontejnerovou stěnu a musí být odvedeny do schválené kanalizační sítě. 
TEPELNÁ IZOLACE 
Podlaha (80 cm):   k-Wert: 0,52 W/m
2
K 
Střecha (100 cm):   k-Wert: 0,43 W/m2K 
Venkovní stěna (60 cm):  k-Wert: 0,68 W/m2K 
Okna:     k-Wert: 2,10 W/m
2
K 
Dveře:     k-Wert: 1,90 W/m2K 
 NOSNOST 
Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány i 3 na sobě.  
Nosnost podlahy: 250 kg/m
2
 
Nosnost střechy: 350 kg/m2 
 ODOLNOST PROTI VĚTRU 
Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotvení proti síle větru 100 km/h. 
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 USAZENÍ, MONTÁŽ 
Kontejner musí být usazen na zákazníkem připravenou vodorovnou plochu (základové 
hranoly ze dřeva nebo betonu se 6 podpěrnými body na 1 kontejner) v toleranci ±10 mm 
na kontejner. Totéž platí při usazení a montáži více kontejnerů do sestavy. Kontejnery 
mohou být usazeny také na betonové pásy, přičemž zámrzná hloubka musí odpovídat 
místním poměrům a vlastnostem podloží. Rovinnost základů je předpokladem pro 
nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav celkové sestavy.“ (2) 
2.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práce se na staveništi bude řídit následující 
legislativou: 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na nebezpečný 
provoz a užívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nařídí 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení.  
 Práce, pro které je potřeba speciálního oprávnění budou provádět pouze osoby, 
které pro je dané práce byli vyškoleni, jsou způsobilý k jejich výkonu a vlastní patřičné 
oprávnění, kterým se mohou kdykoliv prokázat. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
je blíže specifikována v kapitole 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
2.8 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Výstavba bude prováděna v souladu s níže uvedenou legislativou o ochraně 
životního prostředí. Nebezpečné toxické odpady, které podléhají zvláštním předpisům, 
podle kterých jsou zpřísněny podmínky uchování a likvidace na stavbě nebudou 
vyskytovat. Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit touto legislativou: 
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 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
 Zákon č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů 
 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů 
 Vyhláška MŽP č. 41/2005 Sb. a č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady 
 Vyhláška č. 376/2001 Sb. a č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů 
  Ochraně životního prostředí je věnována samostatná kapitola č. 8. 
2.9 Orientační lhůty výstavby 
Začátek výstavby:   září 2016 
Dokončení výstavby:   prosinec 2017 
Začátek výstavby SO08:  říjen 2016  
Dokončení výstavby SO08:  prosinec 2017 
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3.1 Obecné informace 
 Identifikační údaje stavby 3.1.1
Název stavby: Chráněné bydlení pro osoby s demencí a půjčovna 
zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
Účel stavby: Sociální služba 
Charakter stavby: Změna dokončené stavby, nadstavba a přístavba objektu 
vojenských garáží a skladových prostor v areálu OCH - 
Rajhrad 
Místo stavby: Rajhrad, Jihomoravský kraj 
Katastrální území:  Rajhrad [738921] 
 Obecné informace o stavbě a staveništi 3.1.2
Jedná se o objekt bývalého vojenského skladu a garáží. Objekt je jednopodlažní 
obdélníková budova o půdorysných rozměrech 40 x 9 m s výškou 3 m. Dle statického 
posudku má objekt jednotraktový nosný systém s osovou vzdáleností 5,7 m. Příčné i 
obvodové zdivo má tloušťku 300 mm, stropní konstrukce je z prefabrikovaných 
stropních desek a založení objektu je na základových pasech. 
Pod novou přístavbou bude provedeno nové založení na základových pasech 
z betonu C20/25 XC2 a výztuže B500B. Obvodové a některé vnitřní svislé nosné 
konstrukce budou vyzděny z tvarovek typu Therm tloušťky 300 mm. U konstrukcí, u 
kterých jsou zvýšeny požadavky na neprůzvučnost, bude použito zvukově-izolační 
zdivo typu AKU tloušťky 250 mm. Některé stěny jsou zesíleny železobetonovými 
sloupky, které budou přenášet zvýšené zatížení. Výtahová šachta bude provedena 
z betonových bednících tvarovek s výztuží, toto zdivo bude tloušťky 200 mm. Výtahová 
šachta bude od ostatních konstrukcí hlukově oddělena, tzn. nebude se dotýkat okolních 
konstrukcí a bude obalena izolační hmotou. Stropní konstrukce nad 1NP a 2NP jsou 
navrženy z monolitického betonu tloušťky 200 mm, z betonu třídy C25/30 XC1 
s vyvázanou výztuží třídy B500B. V místech zvýšeného namáhání je stropní konstrukce 
zesílena monolitickými průvlaky a trámy. Nad 2NP je navržena plochá střešní 
konstrukce, její nosnou konstrukci tvoří stropní deska 1NP. Nad 3NP je navržena 
dřevěná nosná konstrukce z příhradových vazníků se styčníkovými plechy. Vazníky 
budou pultového tvaru, sklon horního pásu bude 9,0% a spodní pás bude vodorovný. Na 
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spodní pás bude kotven podhled. Stabilita spodních pásů příhradových vazníků bude 
zajištěna pomocí dřevěných deskových prvků. Odvětrání střechy bude provedeno 
přívodními a odvodními otvory umístněnými mezi horními pásnicemi vazníků o 
minimální výšce 100 mm a budou osazeny mřížkami proti hmyzu. Schodiště 
nacházející se v objektu budou železobetonová monolitická a budou uložena na prvcích 
omezující přenos hluku a vibrací. Schodiště bude rovněž z betonu třídy C25/30 XC1 a 
oceli B500B. Výtah objektu je navržen jako výtah bez strojovny.  
Staveniště se nachází v jižní části areálu Hospicu sv. Josefa v jihozápadní části 
Rajhradu. V okolí areálu se nachází rodinné domy a drobná výroba a služby. Z jižní 
strany areál navazuje zemědělsky obhospodařované pole. Pozemek v okolí staveniště je 
rovinný s proláklinami.  
Areál Hospicu je dopravně napojen na místní komunikaci. Jeden vjezd do areálu 
se nachází na severní strašně a druhý na západní straně. Stávající objekt je napojen na 
areálovou komunikaci ze silničních panelů.  
Areál je napojen na veškeré rozvody inženýrských sítí. Stávající objekt není 
napojen na inženýrské sítě. Rekonstruovaná budova bude napojena na areálové rozvody 
inženýrských sítí. Rozvod vody a plynu je ukončen severně od rekonstruovaného 
objektu ve vzdálenosti cca 80 m. Rozvod nízkého napětí bude proveden ze stávající 
rozvodné skříně umístěné ve vzdálenosti cca 60 m od rekonstruovaného objektu, také 
severním směrem. Splašková kanalizace je ukončena šachtou severně od objektu ve 
vzdálenosti cca 125 m. Dešťové vody budou likvidovány vsakem v okolí objektu.  
Celou výstavbu je potřeba realizovat s ohledem na stávající okolní zástavbu a 
především s ohledem na chod hospicu.  
 Obecné informace o procesu 3.1.3
Jedná se o proces realizace železobetonové monolitické stropní konstrukce nad 
1NP. Betonáž bude prováděna do bednění DOKA. Pro betonáž bude použit, dle 
projektové dokumentace, beton C25/30. Beton bude uzpůsoben do třídy prostředí XC1 
(koroze způsobená karbonatací – suché, stále mokré prostředí) a čerstvý beton bude mít 
konzistenci S3 (měkká konzistence). Nejvyšší frakce kameniva v betonu bude měřit 32 
mm. Jako výztuž bude použita betonářská ocel B500B. 
Byla vyhotovena analýza (příloha B. 3 analýza stropní konstrukce), ve které 
byla vypočtena technologická přestávka na 8 dní, obedňování proběhne, až beton 
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dosáhne 50% konečné pevnosti. Zjišťovalo se, i jak velkou plochu bude 
z ekonomického hlediska bednit. V tomto případě se došlo k závěru, že nejvýhodnější je 
bednit celou stropní konstrukci naráz.  
3.2 Materiál a doprava 
 Materiál pro bednění a betonáž stropní konstrukce 3.2.1
Beton stropní konstrukce bude v souladu s ČSN EN 206-1 a projektovou 
dokumentací třídy C25/30 XC1. Výztuž stropní konstrukce bude B500B.   
Tabulka 11 Spotřeba hlavního materiálu monolitického stropu 
Materiál Množství 
Beton C35/45 XC1 142,54 m
3
 
Výztuž R8 1 949,9 kg 
Výztuž R10 6 410,6 kg 
Výztuž R12 2 342,7 kg 
Výztuž R14 422,8 kg 
Výztuž R16 113,7 kg 
Jako doplňkové materiály budou potřeba distanční tělíska, vázací dráty. 
Tabulka 12 Podpěrné prvky 
Ozn. Materiál Množství 
S1 Stropní podpěra DOKA Eurex 20 top 339 ks 
S2 Opěrná trojnožka 143 ks 
S3 Spouštěcí hlavice H20 143 ks 
S4 Přidržovací hlavice H20 292 ks 
Tabulka 13 Podélné nosníky 
Ozn. Materiál Množství 
N1 Nosník DOKA  H20 top 5,9 m 73 ks 
N2 Nosník DOKA  H20 top 3,3 m 10 ks 
N3 Nosník DOKA  H20 top 2,9 m 20 ks 
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N4 Nosník DOKA  H20 top 3,6 m 5 ks 
N5 Nosník DOKA  H20 top 1,8 m 7 ks 
N6 Nosník DOKA  H20 top 2,1 m 3 ks 
N7 Nosník DOKA  H20 top 4,5 m 2 ks 
Tabulka 14 Příčné nosníky 
Ozn. Materiál Množství 
P1 Nosník DOKA  H20 top 2,45 m 215 ks 
P2 Nosník DOKA  H20 top 3,6 m 45 ks 
P3 Nosník DOKA  H20 top 3,9 m 105 ks 
P4 Nosník DOKA  H20 top 1,8 m 137 ks 
P5 Nosník DOKA  H20 top 2,65 m 27 ks 
P6 Nosník DOKA  H20 top 2,9 m 6 ks 
P7 Nosník DOKA  H20 top 2,1 m 5 ks 
 Skladování materiálu 3.2.2
Bednění bude na stavbu dovezeno v den montáže. Popřípadě podpěrný systém 
DOKA bude skladován na ukládací paletě DOKA o rozměrech 1,55 x 0,85 m. Tyto 
palety lze stohovat (maximálně 3 palety na sebe) a lehce přemisťovat pomocí jeřábu. Do 
jedné palety lze uložit maximálně 40 ks stropních podpěr DOKA Eurex 20 top a 27 ks 
nosníku DOKA H20 top.  
Výztuž bude na stavbu dovezena v den zabudování do konstrukce. Jejich 
dlouhodobé skladování tím pádem nebude nutné. Výztuž bude složena na štěrkopískem 
zpevněnou plochu. Tato plocha bude ve spádu 2% a výztuž bude podložena proklady o 
rozměrech 40 x 20 mm a budou rozmístěny 300 mm od konce výztuže. V případě 
dlouhých prutů po každých 1000 mm.  
Drobný spotřební materiál bude uložen do skladovacích kontejnerů LC20’ 
odkud bude podle potřeby odebírán a doplňován stavbyvedoucím. 
 Primární a sekundární doprava 3.2.3
Doprava výztuže stropní konstrukce bude zajištěna dodavatelskou firmou, tzn. 
Ferona, a.s., která využívá valníkové vozidlo o celkové délce 6 m. Systémové stropní 
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bednění DOKA bude na staveniště dopravena nákladním automobilem, který je opatřen 
hydraulickou rukou. Beton na stavbu bude dovezen z nedaleké betonárny 
autodomíchávačem STETTER C3 BASIC LINE AM 9C. 
Sekundární doprava v rámci systémového bednění DOKA bude řešena pomocí 
hydraulické ruky, kterou je opatřen nákladní automobil. Sekundární doprava betonu 
bude řešena pomocí autočerpadla betonové směsi značky SCHWING STETTER S31 
XT. 
3.3 Převzetí pracoviště 
Samotné převzetí staveniště proběhlo již před započetím zemních prací. 
Staveniště převzal hlavní zhotovitel. Jelikož ve stavebních pracích pokračuje stále 
stejný zhotovitel, byl proveden pouze zápis do stavebního deníku s informací o 
pokračování v další fázi výstavby. Práce nesmějí začít, pokud nejsou hotovy 
předcházející práce. V této fázi mají být hotovy svislé nosné konstrukce.  
V rámci zařízení staveniště je provedena kontrola kompletnosti zařízení staveniště 
pro tuto technologickou etapu. Kontroluje se množství skladovacích ploch, rovinnost 
ploch, stav staveništní komunikace, stav stavební techniky, které mají vykonávat dané 
práce v této technologické etapě. Případným subdodavatelům musí být zajištěn přístup 
ke zdroji elektrické energie a vody. 
3.4 Obecné pracovní podmínky 
Všichni pracovníci byli náležitě proškoleni v pracích, které budou na stavbě 
provádět a o BOZP. Staveništní komunikace je neprůjezdná ze štěrkodrtě a recyklátu 
v tloušťce přibližně 200 mm. 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na veřejnou komunikaci musí být kontrolována a 
v případě jejich znečištění musí být očištěny, aby neznečišťovala veřejnou komunikaci. 
Pokud však k nějakému znečištění komunikace přeci jenom dojde, musí být na závěr 
každého dne komunikace očištěna. 
Betonáž by neměla probíhat v případě silného větru, nebo silného deště (mohlo by 
dojít k vyplavování částic z betonové směsi). Při poklesu venkovní teploty pod 5°C a 
v zimním období je nutné, aby se beton chránil, např. rohožemi, deskami, fóliemi, nebo 
případně aby se zahříval. 
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3.5 Personální obsazení 
V každé pracovní četě je vedoucí pracovní čety, mistr, který řídí práce a odpovídá 
za kvalitu provedení práce, určuje postup daný podle harmonogramu prací.  
Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na provádění železobetonové 
monolitické stropní konstrukce, musí být seznámeni a proškoleni v oblasti BOZP a 
s projektovou dokumentací. O provedeném školení se provede zápis do stavebního 
deníku, kam všichni pracovníci svým podpisem potvrdí, že byli řádně proškoleni. Dále 
se musí u pracovníků zkontrolovat potřebné dokumenty, jako je například strojní průkaz 
nebo jiné dokumenty prokazující možnost obsluhy stojů. 
Tabulka 15 Složení pracovní čety pro práci monolitické stropní konstrukce 
Povolání 
Počet 
osob 
Požadavky 
Mistr = vedoucí čety 1 
Vzdělání SOU – výuční list, min. 10 let praxe v 
oboru 
Tesař 2 
Vzdělání SOU – výuční lis, min. 3 roky praxe v 
oboru 
Železář  2 
Vzdělání SOU – výuční list, svářečský průkaz ZE1 
– svařování elektrickým obloukem v ochranné 
atmosféře CO2 
Betonář 2 
Vzdělání SOU – výuční list, min. 3 roky praxe v 
oboru 
Pomocní dělníci 2 Není podmíněno minimální vzdělání 
Tabulka 16 Požadavky na pracovníky obsluhující stroje 
Povolání 
Počet 
osob 
Požadavky 
Řidič autodomíchávače 1 
Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C nebo T, 
průkaz strojníka stavebních strojů podle vyhlášky č. 
77/1965 Sb. 
Obsluha autočerpadla 1 
Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C nebo T, 
průkaz strojníka stavebních strojů podle vyhlášky č. 
77/1965 Sb. 
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3.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Při provádění monolitické železobetonové konstrukce budou použity pracovní 
stroje, které jsou blíže popsány v kapitole 5. Návrh strojní sestavy. 
Pracovní stroje: 
 Autodomíchávač STETTER C3 BASIC LINE AM 9C 
 Čerpadlo betonové směsi SCHWING STETTER S 31 XT 
 Vibrační plovoucí lišta motorová  
 Mechanický ponorný vibrátor  
Nářadí: teodolit, lopata, ocelové hrábě, tesařské kladivo, laťová a hadicová vodováha, 
kombinační štípací kleště, skládací metr (2 m), svinovací metr (5 m), svinovací pásmo 
(25 m) 
Pracovní pomůcky BOZP: plastové ochranné přilby, pracovní ochranné rukavice, pevná 
obuv, reflexní vesta, ochranné brýle (při betonáži vždy!) 
3.7 Pracovní postup 
 Montáž bednění 3.7.1
Nejdříve se položí podélné a příčné nosníky po obvodu. Značky na nosnících 
musí ukazovat maximální vzdálenost 4 značky pro podélné nosníky a 6 značek pro 
podpěry s opěrnou trojnožkou. Nastavovacím třmenem se provede hrubé výškové 
nastavení stropní podpěry. 
Na stropní podpěry se nasadí spouštěcí hlavice H20. Při této činnosti se musí dbát 
na spouštěcí výšku, teda na volný prostor mezi deskou hlavice a vyrážecím klínem, což 
je 60 mm.  
Dále se postaví opěrná trojnožka, do níž se umístí stropní podpěra a vše se upevní 
upínací pákou. Před vstupem na hotové bednění se ještě jednou musí zkontrolovat toto 
upevnění. Upevňovací hlavice u obvodových nosníků se natočí tak, aby při 
odbedňování se mohl vytlouci klín.  
Uložení podélných nosníků se provede pomocí montážních vidlic. Do spouštěcích 
hlavic se uloží podélné nosníky. Při přesahování mohou být do spouštěcích hlavic 
uloženy podélné nosníky i po dvojicích. Pokládání břemen (např. nosníky, panely, 
výztuž) na bednění stropní konstrukce je dovoleno teprve po montáži mezipodpěr! 
Podélné nosníky se musí znivelovat podle výšky stropní konstrukce. 
47 
 
Ukládání příčných nosníků probíhá také pomocí montážních vidlic. Příčné 
nosníky se ukládají vždy s přesahem. Maximální vzdálenost příčných nosníků je 1 
značka na podélných nosnících. Pod každým předpokládaným místem styku desek musí 
ležet příčný nosník, případně zdvojené nosníky.  
Při montáži mezipodpěr se nejdříve na stropní podpěru nasadí přidržovací hlavice 
H20 DF a zajistí se zabudovaným třmenem. Maximální vzdálenosti mezipodpěr jsou 2 
značky na podélných nosnících.  
Před uložením panelu Dokadur budou zřízena ochranná konstrukce proti pádu, 
tzn. zábradlí. Zábradlí bude sloužit rovnou i jako bednění pro betonáž. Bude zhotoveno 
z řeziva, které bude obsahovat sloupky po 1 500 mm, výšky 1500 mm a 3 příčných 
desek.  
Panely Dokadur se budou ukládat kolmo na příčné nosníky. Před začátkem 
betonáže se panely musí postříkat odbedňovacím prostředkem! 
Po osazení bednících panelů Dokadur se zhotoví obednění otvorů pro schodiště a 
výtah, malé ostatní prostupy budou zabedněny a bude vytvořeno jejich bednění. 
Obednění bude zhotoveno z řeziva a budou zajištěny rozpěrami. 
 Uložení výztuže 3.7.2
Zajištění krytí dolní výztuže bude zajištěna pomocí betonových distančních 
tělísek, krycí vrstva dolní výztuže je 25 mm. Krytí horní výztuže bude zajištěna pomocí 
výztuže, které má číslo položky 60. Nejprve bude osazena dolní po té horní vrstva 
výztuže. Umístění výztuže bude zhotoveno podle projektové dokumentace.  
Uložení výztuže stropní konstrukce budou provádět železáři. Tito pracovníci 
zkontrolují, zda je výztuž ukládaná do konstrukce prostá nečistot, rzi, mastnoty a jiných 
nečistot, které by mohli snížit soudržnost. Vzájemné spojování výztuže bude prováděno 
pomocí vázacího drátu a svařováním. Kotevní délky, které předepisuje projektová 
dokumentace, budou dodrženy. 
 Betonáž stropní konstrukce 3.7.3
Betonáži bude předcházet řádná kontrola provedení bednění. Dále se 
zkontroluje, zda jsou odstraněny všechny nečistoty a netěsnosti bednění. Zkontroluje se 
i poloha bednění, především výška jeho horního povrchu, uložení výztuže a její 
množství. Teprve po těchto kontrolách je možné začít s betonáží. Ukládání betonové 
48 
 
směsi do stropní konstrukce bude prováděna pomocí autočerpadla SCHWING. Směs 
nesmí být do konstrukce ukládána z výšky větší než 0,5 m. Betonáž může probíhat při 
teplotách nad 5°C. Beton musí být na stropní konstrukci ukládán rovnoměrně a nesmí 
se hromadit na jednom místě. Uložená směs bude hutněna vibrační lištou, která operuje 
šířkou záběru 3,25 m a ponorným vibrátorem. 
 Technologická přestávka a ošetřování betonu 3.7.4
Po provedení betonáže stropní konstrukce nastane nutná technologická přestávka 
6 dní. Během technologické přestávky je důležité beton ošetřovat, tzn. udržovat jej 
vlhký. Beton se bude skrápět vodou, nebo se bude chránit rohožemi proti nadměrnému 
odpaření vody. Při poklesu venkovní teploty pod 0°C  je potřeba beton chránit 
rohožemi, deskami nebo beton zahřívat. Těmito opatřeními se zabrání zastavení 
hydratačního procesu. Beton by měl během technologické přestávky dosáhnout 50% své 
konečné pevnosti. 
 Odbednění 3.7.5
Konstrukci můžeme částečně odbednit pod dosažení 50% konečné pevnosti 
betonu. O dosažení této pevnosti se přesvědčíme při zkoušce pomocí Smithovým 
tvrdoměrem. 
Nejprve se odeberou mezilehlé stojky, čímž pod konstrukcí vznikne řídký rastr. 
Dále se spustí spouštěcí hlavice úderem do klínu. Touto činností vznikne prostor na 
sklopení příčných nosníků. Pouze nosníky, které se nachází na styku desek, zůstanou 
prozatím ponechány. Po odstranění příčných nosníků se začnou postupně odstraňovat i 
bednící panely Dokadur. Po odstranění všech panelů Dokadur, se odstraní i příčné 
nosníky, které byli pod stykem desek. Spouštěcí hlavy se opět zvednout a podélné 
nosníky spolu se zbývajícími stojkami se pod zhotovenou konstrukcí ponechá do 28. 
dne po betonáži. Beton po 28 dnech by měl dosáhnout své konečné pevnosti. 
Po 28 dnech se se spustí spouštěcí hlavice a odstraní se i zbývající stojky. 
3.8 Jakost a kontrola kvality 
Podrobnější je jakost a kontrola kvality konstrukce popsána v kapitole 4. KZP 
monolitické stropní konstrukce. 
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 Vstupní kontroly 3.8.1
Stavbyvedoucí provede kontrolu horního povrchu svislých konstrukcí. 
Rovinnost horního povrchu svislých konstrukcí po délce by mělo být s odchylkou ±5 
mm na 10 m. Stavbyvedoucí dále zkontroluje výšku svislých konstrukcí a skutečné 
rozměry stavby. Vizuálně se zkontroluje i stav horního povrchu svislých konstrukcí.  
 Mezioperační kontroly 3.8.2
Stavbyvedoucí při dodávce zkontroluje systémové bednění DOKA. Zkontroluje 
zejména správnost jednotlivých prvků a jejich počet, dále se u systémového bednění 
zkontroluje jeho stav, především bednících panelů Dokadur.  
Při kontrole montáže bednění se zkontroluje, zda byla provedena v souladu 
s výkresem bednění. Zda jsou stojky s rozpěrami skutečně na určených místech. Dále se 
zkontroluje zafixování spouštěcích a přidržovacích hlavic. Překontroluje se rozmístění 
jednotlivých podélných i příčných nosníků. Dále se překontroluje tuhost a stabilita 
bednění. Provede se kontrola bednících panelů, zda byly natřeny odbedňovacím 
přípravkem, tahle kontrola proběhne vizuálně.  
Při převzetí dodávky výztuže se zkontroluje její druh, množství, průměr, délka. 
Zkontroluje se také stav výztuže. Výztuž by měla být prostá rzi, nečistot a mastnoty.  
Po uložení výztuže do stropní konstrukce se zejména zkontroluje, zda je dodrženo 
krytí, které má být 25 mm, jak od horního, tak od dolního povrchu. Zkontroluje se 
rozmístění jednotlivých prutů výztuže, stykování výztuže, a zda je výztuž prostá rzí a 
nečistot. 
Při dodávce betonu se zkontroluje třída a konzistence betonu, pevnost betonu, 
maximální velikost kameniva. Dále se v dodávacím listě zkontroluje množství směsi, 
čas výroby a čas dodání. Na každé dodávce čerstvé betonové směsi se provede zkouška 
sednutí kužele. 
Během betonáže se kontroluje výška ukládání betonové směsi do bednění, která 
by neměla překročit 0,5 m. Dále se kontroluje, zda beton není hromaděn na jednom 
místě. Po betonáži se zkontroluje i řádné zhutnění betonu.  
O všech mezioperačních kontrolách budou provedeny zápisy do stavebního 
deníky. Zápisy budou podepsány stavbyvedoucím, nebo pověřenou osobou, která 
kontroly vykonala. 
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 Výstupní kontrola 3.8.3
Výstupní kontroly provede stavbyvedoucí za přítomnosti zástupce investora. 
Provede se kontrola, jak horního, tak i spodního povrchu stropní konstrukce. Dovolená 
odchylka při kontrole rovinnosti povrchů je stanovena na ±2mm na 2 m. Dále se 
provede kontrola vodorovnosti v celém povrchu, kde je odchylka stanovena na ±10 mm 
na 10 m. Zkontroluje se skutečná výška stropní konstrukce, která může být odlišná od 
projektové dokumentace o +5 mm na výšku konstrukce, tato kontrola nesmí být 
záporná. O těchto kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. Svým 
podpisem je stvrdí jak stavbyvedoucí, tak zástupce investora. 
3.9 BOZP 
Při práci na stropní konstrukce je důležité předcházet vzniku úrazů. Při práci na 
monolitické železobetonové konstrukci, a ne jenom při ní, je velice důležité dodržovat 
předpisy, jmenovitě: 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při pracích na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Dále jak již bylo zmíněno v bodě 13.5 Personální obsazení, je nutné, aby všichni 
zaměstnanci byli proškoleni v oblasti BOZP v dané technologické etapě. O jejich 
proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku, kde následně všichni absolventi 
stvrdí podpisem svou účast.  
Podrobně je BOZP věnována samostatná kapitola č 7. 
3.10 Ochrana životního prostředí 
S odpady, které vzniknou v průběhu realizace stavby nebo při jejím provozu, bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů. Nakládání s odpady dále upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. 
V průběhu celé výstavby se budou jednotlivé odpady třídit podle katalogu odpadů, 
budou ukládány do označených kontejnerů nebo nádob a poté budou odváženy 
k recyklaci nebo uloženy na skládku v závislosti na jejich druhu.  
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Odpady vznikající v sanitárních buňkách budou dočasnou kanalizací odváděny 
přímo do splaškové kanalizační sítě. Dále je potřeba dbát na možný únik provozních 
kapalin z těžké mechanizace, vznik hluku a prachu. Touto problematikou se zabývá 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
Ochrana životního prostředí má svou vlastní kapitolu č. 8, ve které je provedeno 
rozdělení odpadů vznikající na stavbě, opatření proti hluku a prachu a opatření při úniku 
provozních kapalin. 
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4.1 Obecné informace o KZP pro monolitické stropní kce 
Kontrolní a zkušební slouží jako plán kontrol jednotlivých činnosti při realizaci 
monolitické stropní konstrukce. V příloze B.5 KZP – monolitické stropní konstrukce 
jsou uvedeny hodnoty jednotlivých kontrol, které musí být při realizaci dodrženy. V této 
kapitole jsou popsány jednotlivé kontroly, jejich četnost, kdo je provádí, čím a jak se 
prování, kam se zaznamenávají a jestli vyhověli normám.  
4.2 Použité zkratky 
PD … projektová dokumentace 
SD … stavební deník 
STV  … stavbyvedoucí 
TDI … technický dozor investora 
TZ … technická zpráva 
VL … vlastnické listy 
SOD … smlouva o dílo 
S … statik 
TP … technologický předpis 
M … mistr 
STR  … strojník, obsluha stroje 
SV  …  statický výpočet 
POŽP  …  podmínky ochrany životního prostředí 
GE  … geolog 
GD  …  geodet 
DL  …  dodací list 
4.3 Popis jednotlivých kontrol 
 Vstupní kontroly 4.3.1
4.3.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Provede se kontrola předložené projektové dokumentace, zkontroluje se její 
správnost, úplnost a především platnost. Projektová dokumentace musí být v souladu 
s vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.  
 54 
 
Projektová dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou a musí být 
odsouhlasena investorem. Dále se u projektové dokumentace zkontroluje správnost, 
platnost a úplnost dalších dokumentů jakou jsou např. technické zprávy a technologické 
předpisy. 
4.3.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 
Při téhle kontrole, proběhne kontrola zpevněných ploch staveniště, jeho poloha a 
funkčnost všech prvků zařízení staveniště. Především proběhne kontrola přípojných a 
rozvodných míst elektrické energie a vody. Překontroluje se zabezpečení staveniště 
proti vniku nepovolaných osob a překontroluje se i označení se zákazem vstupu 
nepovolaných osob. Staveniště musí být provedeno v souladu s výkresem zařízení 
staveniště a technickou zprávou zařízení staveniště, tato skutečnost bude také 
překontrolována. Zařízení staveniště musí být provedeno v souladu s nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. O převzetí staveniště provede oprávněná osoba (stavbyvedoucí) zápis do 
stavebního deníku. 
4.3.1.3 Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola klimatických podmínek se provádí každý den a provádí ji 
stavbyvedoucí. Do stavebního deníku se zapíše aktuální stav počasí – povětrnostní 
podmínky, minimální a maximální teplota, viditelnost. Do stavebního deníku bude 
zaznamenána i případná změna klimatických podmínek, za kterých je nepřípustné 
pokračovat ve stavebních pracích. Omezující podmínky realizace monolitické stropní 
konstrukce jsou uvedeny v technologickém předpisu. 
4.3.1.4 Kontrola připravenosti podkladu 
Při této kontrole se zkontrolují konstrukce, které předchází monolitické stropní 
konstrukci, v tomto případě zděné nosné konstrukce. Kontroluje se úplnost podle 
projektové dokumentace, neporušenost, rovinnost a celistvost povrchu.  
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Tabulka 17 Největší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky (6) 
Pozice Největší povolená odchylka 
Svislost 
V rámci jednoho podlaží ± 20 mm 
V rámci celkové výšky budovy o třech nebo 
více podlažích 
± 50 mm 
Svislá souosost ± 20 mm 
Rovinnost 
V délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm 
V délce 10 metrů ± 50 mm 
Tloušťka 
Jedné svislé vrstvy stěny Větší z hodnot: 
± 5 mm nebo ±5% tloušťky vrstvy 
Celé vrstvené dutinové stěny ± 10 mm 
 
Obrázek 13 Největší dovolené svislé geometrické odchylky – zdění (6) 
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4.3.1.5 Vstupní kontrola betonové směsi 
Při každé dodávce betonové směsi musí být provedena kontrola dodacího listu, 
tuto kontrolu bude provádět stavbyvedoucí. V dodacím listě se zkontroluje třída betonu, 
stupeň vlivu prostředí, přísady, stupeň konzistence a dodávané množství. Tyto údaje 
musí být shodné s projektovou dokumentací a dále musí být v souladu s ČSN EN 206-1, 
Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Dodací list musí být také 
shodný s objednávkovým listem. Přesný obsah dodacího listu je uveden v ČSN EN 206-
1. V dodací listě je nejdůležitější zkontrolovat čas výroby betonové směsi a čas dodání 
na staveniště. Časy jsou závislé na typu betonu a teplotě prostředí. 
V dodacím listu budou následující údaje: 
 Název betonárny transport betonu 
 Pořadové číslo dodacího listu 
 Datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou 
 Číslo nebo identifikace dopravního prostředku 
 Jméno odběratele 
 Název a místo staveniště 
 Podrobnosti nebo odkazy na specifikace, např. číslo kódu nebo zakázky 
 Množství betonu v krychlových metrech 
 Prohlášení o sobě s odkazem na specifikaci a na ČSN EN 206-1 
 Jméno nebo označení certifikačního orgánu, pokud je zúčastněn 
Další podrobnosti 
 Pevnostní třída betonu v tlaku 
 Stupeň vlivu prostředí 
 Kategorie obsahu chloridů 
 Stupeň konzistence 
 Druh a třída cementu 
 Maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 
 Druh přísady a příměsi, pokud jsou specifikovány 
Vlastnosti betonu se standardně měří na vzorku odebraném po vyprázdnění 
zhruba 0,3 m
3
 betonu z autodomíchávače podle ČSN EN 12 350-1, Zkoušení čerstvého 
betonu - Část 1: Odběr vzorků.  
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4.3.1.6 Vstupní kontrola výztuže 
Při vstupní kontrole výztuže dochází k překontrolování druhu, profilu, délky a 
tvaru, dochází k srovnání s projektovou dokumentací. Výztuž musí být v souladu s ČSN 
EN 10 080, ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně. Každý 
svazek výztuže musí být označen identifikačním štítkem. Zkontroluje se i doložení 
jakosti a vlastností – certifikáty, prohlášení o shodě. Dále se musí zkontrolovat, zda 
vlivem přepravy a manipulace nedošlo k zakřivení a deformaci výztuže, které by mělo 
vliv na jakost. 
4.3.1.7 Vstupní kontrola bednění 
Musí se zkontrolovat dodací list bednění, zejména množství a typ materiálu. 
Dále se provede vizuální kontrola rovinnosti, neporušenosti a čistoty jednotlivých dílů. 
Tato kontrola se bude řídit ČSN EN 13 670, provádění betonových konstrukcí. 
4.3.1.8 Kontrola skladování 
Provede se kontrola skladování. Materiál se musí skladovat na zpevněné a 
odvodněné ploše, takový způsobem aby nedošlo k jeho znehodnocení. 
Výztuž se musí skladovat ve svazcích oddělena podle jejich průměru a druhu. 
Každý svazek musí být označen identifikačním štítkem a uložen na podkladcích. 
Podkladky budou tvořit dřevěné hranoly průřezu 100 x 100 mm v rozestupech po 0,5 – 
0,75 m tak, aby nedošlo k průhybu výztuže. Podklady musí být umístěny vždy 
maximálně 300 mm od konce výztuže.  
Bednící systém bude skladován na ukládacích paletách, také na zpevněné ploše 
skládky. Ukládací palety je možné stohovat, vždy maximálně 3 palety na sebe. Do jedné 
palety je možné uložit 40 ks stropních podpěr a 27 ks nosníků. Ostatní materiál 
bednícího systému bude skladován ve víceúčelových kontejnerech.  
4.3.1.9 Kontrola strojů a pracovníků 
Během této kontroly se zkontroluje stav strojů k výkonu určené práce. Tuto 
kontrolu provede strojník společně s mistrem. Během kontroly zkontrolují technická 
stav stroje – hladinu provozních kapalin, funkčnost výstražných signálů, zjistí, zda na 
stroji nejsou mechanická poškození, která by mohly vést k nehodě, nebo jestli elektrické 
přístroje neprobíjí apod. O těchto kontrolách mistr provede zápis do stavebního deníku. 
Po skončení práce musí být těžká mechanizace zaparkována na určeném místě, musí být 
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zabrzděna a řádně uzamčena. Během práce se kontroluje např., zda je autočerpadlo 
řádně zapatkováno a umístěno podle schéma umístění.  
Zodpovědná osoba – mistr, zkontroluje způsobilost pracovníků k vykonání 
určené práce. Pracovníci pracovní způsobilost dokládají platnými průkazy, certifikáty 
nebo jinými dokumenty dokazujícími oprávnění vykonávat specializované práce. Dále 
také zkontroluje, zda byli všichni pracovníci seznámeni o BOZP a s pracovním 
postupem daného stavebního procesu. O proškolení pracovníků bude proveden zápis do 
stavebního deníku, který pracovníci stvrdí svým podpisem. 
 Mezioperační kontroly 4.3.2
4.3.2.1 Kontrola systémového bednění 
Při této kontrole je nutné zkontrolovat polohu a geometrii bednění podle 
projektové dokumentace. Je nutné zkontrolovat umístění prostupů stropní konstrukcí, 
rozmístění stojek, dále se zkontroluje, zda byl na bednící desky nanesen odbedňovací 
prostředek. Při této kontrole se musí zkontrolovat stabilita a únosnost sestaveného 
bednění. Bednění musí být dostatečně zabezpečené proti posunu a dostatečně těsné, aby 
nedocházelo k pronikání betonové směsi z bednění během betonáže. 
Překontrolují se také odchylky bednění, které musí být ve stanoveném intervalu. 
Hodnoty těchto odchylek se zapíší do stavebního deníku.  
Vodorovné odchylky bednění: 
 Vodorovnost bednění při rozponu < 4 m: ± 6 mm 
 Vodorovnost bednění při rozponu 4 – 8 m: ± 8 mm 
 Vodorovnost bednění při rozponu 8 – 16 mm: ±15 mm 
 Vodorovnost bednění při rozponu 16 – 25 mm: ±25 mm 
 Vodorovnost bednění při rozponu > 25 m: ± 30 mm 
4.3.2.2 Kontrola vyztužování stropní konstrukce 
Před zahájením betonáže je potřeba provést kontrolu armování. Tato kontrola se 
provádí za přítomnosti stavbyvedoucího, statika a technického dozoru investora. 
Výsledky provedené kontroly se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola se provede podle ČSN EN 13 670, provádění betonových konstrukcí a 
zahrnuje: 
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 Kontrolu shodnosti průměru, polohy a přesahu výztuže podle projektové 
dokumentace 
 Kontrolu předepsaného krytí výztuže (cmin zajištěna pomocí distančních tělísek) 
 Kontrola čistoty výztuže, zda není znečištěna nežádoucími látkami 
 Kontrola zajištění výztuže proti posunutí, a zda je výztuž řádně svázaná 
Tabulka 18 Odchylky výztuže 
Druh odchylky Popis 
Mezní odchylka Δ 
Toleranční 
třída 1 
Toleranční 
třída 2  
 
Stykování přesahem 
ℓ = délka přesahu 
– 0,06 ℓ  
 
Poloha betonářské 
výztuže  
Δc(plus) 
h ≤ 150 mm 
h = 400 mm 
h ≥ 2 500 mm 
s lineární interpolací 
pro mezilehlé hodnoty 
 
 
 
+10 mm 
+ 15 mm 
+20 mm 
 
 
 
+5 mm 
+15 mm 
+20 mm 
4.3.2.3 Kontrola kvality betonu 
Kontroly kvality betonu probíhají pomocí zkoušek podle ČSN 12 350, zkoušení 
čerstvého betonu. Na zkoušku se odebírá vzorek vždy v 1,5-násobném množství než 
bude potřeba ke zkoušce. Musí být proveden zápis o odběru vzorku i o vyhodnocení 
zkoušky, záznam se provádí do stavebního deníku. „Záznam musí obsahovat tyto údaje: 
a) Identifikace vzorku; 
b) Popis místa odběru vzorku; 
c) Datum a čas odběru vzorku; 
d) Druh vzorku (souhrnný nebo lokální); 
e) Jakékoliv odchylky od normového postupu odběru vzorků; 
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f) Prohlášení odpovědného pracovníka, že odběr vzorku byl proveden v souladu 
s touto normou, kromě případu uvedeného v bodě e).“ (7) 
Zkouška konzistence betonové směsi se provede pomocí sednutí kužele: 
Zkouška sednutím kužele – k provedení zkoušky jsou potřeba tyto nástroje: 
propichovací tyč, násypka, pravítko s měřícími dílky ne většími než 5 mm, podkladní 
deska/povrch, nádoba na promíchání, lopata, vlhký hadřík, lopatka, stopky a forma 
vytvářející zkušební těleso o tloušťce stěny ne menší než 1,5 mm. „Forma musí mít tvar 
dutého komolého kužele s následujícími vnitřními rozměry: 
 Průměr dolní základny: (200±2) mm 
 Průměr horní základny: (100±2) mm 
 Výška: (300±2) mm 
Vzorek se musí před prováděním zkoušky znovu promíchat s použitím nádoby na 
promíchání a lopaty pravoúhlého tvaru.“ (8) Forma se navlhčí a přišlápne k podkladní 
desce, dále se vyplní betonem ve třech vrstvách. Každá vrstva bude náležitě zhutněna 
25 vpichy tak, aby mírně zasahovali i do předchozí vrstvy. Jestliže po zhutnění poslední 
vrstvy beton nedosáhne až k hornímu okraji nádoby, beton se doplní až po okraj. Forma 
se zvedne během 5 – 10 s. „Celá zkouška od počátku plnění až po zvednutí formy musí 
probíhat plynule, bez přerušení a musí být ukončena během 150 s.“ (8) Jakmile se 
zvedne nádoba, začne se měřit čas sednutí h s přesností na 10 mm. Jestliže výsledek 
zkoušky není v intervalu 10 – 220 mm, považuje se za nevhodnou a použije se jiná 
zkouška konzistence betonu. „Jestliže se těleso zbortí jak je vidět na obrázku 8, musí se 
odebrat jiný vzorek a postup opakovat. Jestliže i u následné zkoušky dojde k usmýknutí 
betonu zkušebního tělesa, pak beton má nedostatečnou plasticitu a je nevhodný pro 
zkoušku sednutím.“ (8) 
Tabulka 19 Tolerance pro určené hodnoty konzistence – sednutí (9) 
Určená hodnota v mm ≤40 50 až 90 ≥100 
Tolerance v mm ±10 ±20 ±30 
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Obrázek 14 Měření sednutí (8) 
 
Obrázek 15 Tvary sednutí (8) 
Tabulka 20 Klasifikace podle sednutí kužele (9) 
Stupeň Sednutí [mm] 
S1 10 –  40 
S2 50 –  90 
S3 100 –  150 
S4 160 –  210 
S5 ≥ 220 
 
S0  směs velmi tuhá 
S1 směs tuhá 
S2 směs plastická 
S3 směs měkká 
S4 směs velmi měkká 
4.3.2.4 Kontrola betonáže stropní konstrukce 
Během betonáže je nutné kontrolovat klimatické podmínky, betonáž se nesmí 
být prováděna, pokud teplota na povrchu konstrukcí klesne pod 5°C. Čerstvý beton se 
do bednění nesmí ukládat z výšky vyšší než 1,5 m, aby nedošlo k jeho rozmísení. Při 
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betonáži se kontroluje, zda jsou dodrženy dilatační celky. Během zhutňování betonu 
nesmí dojít k vyloučení cementového mléka na povrchu. Rychlost zhutňování vibrační 
lištou nesmí přesáhnout 2 m/s. Během betonáže se beton nesmí hromadit na jednom 
místě, ale musí být na konstrukci ukládán rovnoměrně, aby nedošlo k přetížení části 
bednění a následně ke ztrátě stability. 
4.3.2.5 Kontrola ošetřování mladého betonu 
Mladý beton je nutno ošetřovat a chránit z těchto důvodů 
 Aby se minimalizovalo plastické smršťování 
 Aby se se zajistila dostatečná pevnost povrchu 
 Aby se zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy 
 Aby se konstrukce chránila před škodlivými vlivy počasí 
 Aby bylo zabráněné otřesům a nárazům 
Minimální doba ošetřování mladého betonu je stanovena v ČSN EN 206-1, 
beton – část 1. Přesněji ošetřování betonu je popsáno v ČSN EN 13 670 příloha F, která 
stanovuje třídu ošetřování betonu. Při ošetřování betonu je nutno zohlednit klimatické 
podmínky, jako např. povětrnostní vlivy, venkovní teplota, relativní vlhkost. Beton je 
potřeba chránit před nadměrným vysycháním kropením nebo překrytím vlhkou 
geotextilií. Teplota mladého betonu nesmí klesnout pod 5°C, pokud taková situace 
hrozí, musí se beton zahřívat. 
4.3.2.6 Kontrola odbednění železobetonové konstrukce 
Odbednění stropní konstrukce může nastat po dosažení dostatečné pevnosti 
podle ČSN EN 13 670, provádění betonových konstrukcí. Při odbedňování se musí 
kontrolovat, zda nedochází k poškození povrchu betonu, zda betonový prvek přenesl 
zatížení a zda nevznikly odchylky nad tolerované meze. 
Demontáž bednění musí probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení 
konstrukce. Ve všem částí odbedňování musí být zajištěna stabilita zbývajícího bednění.  
 Výstupní kontroly 4.3.3
4.3.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 
Při této kontrole se zkontroluje správnost a úplnost provedených prací. 
Zkontroluje se shodnost s projektovou dokumentací, velikost odchylek. Velikost 
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odchylek musí být v tolerovaných mezích, aby bylo zabráněno nepříznivým účinkům na 
stabilitu a mechanickou odolnost v provozním stádiu. Velikost přípustných odchylek 
stanovuje ČSN EN 13 670, provádění betonových konstrukcí. 
Dovolené odchylky: 
 Rovinnost hran 
o Délka < 1 m: ± 8 mm 
o Délka > 1 m: ± 8 mm/m, nejvíce však ± 20 mm 
 Rovinnost povrchu ve styku s bedněním 
o Celkově l = 2,0 m: ± 9 mm 
o Místně l = 0,2 m: ± 4 mm 
 Rovinnost povrchu bez styku s bedněním 
o Celkově l = 2,0 m: ± 15 mm 
o Místně l = 0,2 m: ± 6 mm 
Tabulka 21 Mezní odchylky pro vodorovné konstrukce 
Číslo Druh odchylky Popis 
Dovolená 
odchylka  Δ 
Toleranční třída 1 
a 
 
Vodorovná přímost 
nosníků 
větší z 
± 20 mm 
nebo 
± ℓ/600 
b 
 
Vzdálenost mezi 
sousedními nosníky, 
měřená 
v odpovídajících 
bodech 
větší z a) 
± 20 mm 
nebo 
± ℓ/600 
ale ne více než 40 
mm 
c 
 
Vychýlení nosníku 
nebo desky 
± (10 + ℓ/500) mm 
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d 
 
Úroveň sousedních 
nosníků, měřená 
v odpovídajících 
bodech 
± (10 + ℓ/500) mm 
e 
 
Úroveň sousedních 
stropů u podpěr 
± 20 mm 
f 
 
Rovina nejvyššího 
stropu měřená 
k sekundární úrovní 
H ≤ 20 m 
20 m < H 
± 20 mm 
± 0,5 (H + 20) mm 
Ale ne více než 50 
mm 
4.3.3.2 Kontrola povrchu betonu 
Provede se vizuální kontrola povrchu betonu. Tuto kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a zkontroluje při ní, zda na povrchu betonu nejsou výstupky, díry, 
praskliny nebo štěrková hnízda. Kontroluje se také celková celistvost povrchu. 
4.3.3.3 Kontrola pevnosti betonu 
Kontrola se provádí na základě ČSN EN 12 390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – 
část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles.  
Zkušební vzorek se odebere minimálně 3x za dobu betonáže stropní konstrukce. 
Potřebné množství na zkoušku je přibližně 0,3 m3, z mixu se odebere v množství 1,5 
násobku potřebného množství. Odebraná betonová směs se uloží do zkušebních forem 
ve tvaru krychle o hraně 150 mm a řádně se zhutní pomocí vibrátoru, vibračního stolu 
nebo propichovací tyčí. Takto připravený vzorek se opatří štítkem s datem odebrání, 
druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa se zanechají při teplotě 20°C ± 
5°C minimálně po dobu 16 hodin nejvýše však 3 dny. Poté se uloží vzorky do vody o 
teplotě 20°C ± 2°C nebo do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 95% a teplotě 20°C ± 
2°C.  Po době 3 týdnů se provede zkouška pevnosti betonu v tlaku.  
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Obrázek 16 Vyhovující porušení vzorků (10) 
 
Obrázek 17 Nevyhovující porušení vzorků (10) 
 Seznam použitých norem 4.3.4
ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí - část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva. Praha: Český normalizační institut, 2007. 
ČSN EN 12350-1. Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků. Praha: Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.  
ČSN EN 12350-2. Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím. Praha: Úřad 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.  
ČSN EN 12350-5. Zkoušení čerstvého betonu – Část 5: Zkouška rozlitím. Praha: Český 
normalizační institut, 2001. 
ČSN EN 12350-7. Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého 
betonu. Praha: Český normalizační institut, 2009 
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Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Praha: Český normalizační institut, 
2013 
  
 67 
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRICTION MANAGEMENT 
 
 
 
 
 
5 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
 
AUTOR PRÁCE     Bc. JANA KUBIŠOVÁ 
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE    ING. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2016 
66 
 
5.1 Základní informace o stavbě 
 Údaje o umístění stavby 5.1.1
Budovaný objekt je situován v jihozápadní části města Rajhrad, zhruba 14 km 
jižně o města Brna. Území v blízkosti budoucího objektu je zastavěné. 
Klimatické podmínky v místě stavby: 
 Sněhová oblast: I (charakteristická hodnota 0,7 kPa) 
 Větrová oblast: II (rychlost větru 25 m/s) 
 Teplotní oblast: -12°C 
 
Obrázek 18 Mapa sněhových oblastí na území ČR (11) 
 
Obrázek 19 Mapa větrných oblastí na území ČR (12) 
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Obrázek 20 Umístění budoucí stavby 
5.2 Strojní sestava 
 Třístranný sklápěč TATRA T158 5.2.1
Stavební suť bude ze staveniště odvážena nákladním automobilem TATRA 158. 
V tomto odstavci bude proveden výpočet, kolik nákladních automobilů TATRA 158 
bude potřeba pro odvoz, aby bylo rypadlo LIEBHERR A920 Litronic ekonomicky 
využito. Stroj bude využíván v období 9/2016 a 10/2016. 
 
Obrázek 21 Třístranný sklápěč TATRA T158 (13) 
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Koncepce    TATRA 
Užitné zatíženi   19 750 kg 
Pohon     6 x 6 plně pohonné vozidlo 
Motor     PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kW 
Převodovka    ZF 16S 2230 TO 
Kabina    2-dveřová, sedadla 2 
Rozvoz     3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 
Stoupavost při 30 000 kg  67,0 % 
Maximální rychlost   85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby    tří-straně sklopná korba, objem 10 m3“ (13) 
 
Obrázek 22 Schéma rozměrů třístranného sklápěče TATRA T158 (13) 
Tabulka 22 Výpočet návrhu optimálního počtu nákladních automobilů 
Vstupní informace 
Objem zeminy k odvozu 554,5 m
3
 + nabytí na objemu 
Nabytí na objemu 25 – 30 % 
Objem nakypřené zeminy k odvozu 693,12 m3 
Vzdálenost skládky 13,2 km 
Manipulace NA na staveništi 200 m 
Průměrná rychlost naloženého NA 60 km/hod 
Průměrná rychlost prázdného NA 80 km/hod 
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Užitné zatížení NA 19 750 kg 
Objem korby NA 10 m
3
 
Objem drapáku rypadla 0,6 m3 
Výkon lopatového rypadla  65,724 m3/hod 
Doba naložení rypadlem: 
tn = 3 600 ∙
V
Qp
+ tm = 3 600 ∙
10
65,724 
+ 60 = 607,75 ≅ 608 s 
tm doba pro manipulaci a přistavení vozidla (cca 1 min) 
Doba trvání cesty na skládku: 
tdp = 3 600 ∙
L
vp
= 3 600 ∙
13,2
60
= 792 s 
Doba trvání cesty ze skládky: 
tdpr = 3 600 ∙
L
vpr
= 3 600 ∙
13,2
80
= 594 s 
Doba trvání jednoho cyklu odvozu: 
tcykl = tn + tdp + tv + tdpr = 608 + 792 + 60 + 594 = 2 054 s 
tv doba vykládky zeminy (cca 1 min) 
Výkonnost nákladního automobilu: 
Qop = 3 600 ∙
V
tcykl
= 3 600 ∙
10
2 054
= 17,53 m3/hod 
Počet nákladních automobilů: 
P =
Qp
Qop
=
65,724 
17,53
= 3,75 ≅ 𝟒 𝐤𝐬 𝐧á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐧í𝐡𝐨 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐮 𝐓𝐀𝐓𝐑𝐀 𝐓𝟏𝟓𝟖 
 Kolové rypadlo LIEBHERR A920 Litronic 5.2.2
Zemní a bourací práce budou prováděny kolovým rypadlem LIEBHERR A920 
Litronic. Pracovním nástrojem kolového rypadla bude podkopová lopata, která během 
bouracích prací bude vyměněna za demoliční kleště a drapák. Při výkopu hlavní 
stavební jámy bude použita lopata šířky 1250 mm s objemem 1,0 m3, drapák bude mít 
šířku 1000 mm jeho objem je 0,6 m3. Na staveništi bude použit stroj s jednodílným 
výložníkem délky 5,3 m. Stroj bude na staveništi využíván v období 9/2016 a 10/2016.  
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Obrázek 23 Kolové rypadlo LIEBHERR A920 Litronic (14) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Čistý výkon motoru   120 kW 
Palivová nádrž   410 l 
Provozní hmotnost   19 000 – 21 700 kg 
Max. hloub. dosah/max. dosah 5,80/9,25 m 
Objem lopaty rypadla  0,55 – 1,20 m3 
Objem lopaty drapáku  0,17 – 1,00 m3 
Jednodílný výložník   násada krátká 2 250 mm“ (14) 
 
Obrázek 24 Rozměry stroje LIEBHERR A920 Litronic (14) 
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Tabulka 23 Rozměry stroje LIEBHERR A920 Litronic (14) 
  [mm] 
A Šířka kabiny 2 520 
B Šířka podvozku 2 550 
B* Celková šířka stroje 2 750 
C Výška k vršku kabiny  3 160 
D Obrysový poloměr otočné nástavby 2 560 
E Vzdálenost od zadní části ke středu 2 580 
H Výška po vršek protizávaží  2 540 
K Světlá výška protizávaží 1 230 
U2 Délka podvozku  4 758 
V Délka stroje po nástroj 6 000 
X Přepravní délka 9 100 
W Minimální výška výložníku 3 150 
5.2.2.1 Rypadlo 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Objem zvolených lopat  š. 1 250 mm, 1,00 m3 
Hmotnost pracovních nástrojů š. 1 250 mm – 730 kg“ (14) 
 
Obrázek 25 LIEBHERR A920 Litronic; pracovní dosahy rypadla (14) 
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Tabulka 24 LIEBHER A920 Litronic; pracovní dosahy rypadla (14) 
Pracovní dosahy s rychloupínacím 
zařízením 1 2 3 4 
Délka násady m 2,25 2,45 2,65 3,05 
Max. hloubkový dosah m 5,80 6,00 6,20 6,60 
Dosah na opěrné rovině m 9,10 9,30 9,50 9,65 
Max. výklopná výška m 6,30 6,45 6,55 6,45 
Max. dosah (v úrovni zubů) m 9,25 9,35 9,45 9,05 
Min. poloměr m 3,40 3,15 3,15 2,55 
Síly od válce lopaty (ISO 6015) kN 96,6 90,9 85,8 77,2 
 t 9,8 9,3 8,7 13,7 
Tabulka 25 LIEBHERR A920 Litronic; lopaty (14) 
Šířka řezu 
[mm] 
Objem [m
3
] Hmotnost [kg] 
Max. hmotnost materiálu [t/m3] 
Stabilizátory 
zvednuty 
Stabilizátory 
dole 
1 250 1,00 730 ≤ 1,2 ≤ 1,5 
5.2.2.2 Drapák 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Objem    0,60 m3 
Šířka (A)    1 000 mm 
Rozevření (B)    1 530 mm 
Výška při rozevření (C)  2 685 mm  
Výška při zavření (D)   2 440 mm 
Celková šířka (E)   1 697 mm 
Hmotnost    970 kg“ (14) 
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Obrázek 26 LIEBHERR A920 Litronic, rozměry drapáku (14) 
 
Obrázek 27 LIEBHERR A920 Litronic; pracovní dosahy drapáku (14) 
Tabulka 26 LIEBHER A920 Litronic; pracovní dosahy drapáku (14) 
Pracovní dosahy s rychloupínacím 
zařízením 1 2 3 4 
Délka násady m 2,25 2,45 2,65 3,05 
Max. hloubkový dosah m 7,00 7,20 7,40 7,80 
Dosah na opěrné rovině m 8,85 9,05 9,25 9,40 
Max. výklopná výška m 5,60 5,70 5,85 5,55 
Síly od válce drapáku kN 73 
 t 7,4 
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Tabulka 27 LIEBHERR A920 Litronic; drapák (14) 
Šířka řezu 
[mm] 
Objem [m
3
] Hmotnost [kg] 
Max. hmotnost materiálu [t/m3] 
Stabilizátory 
zvednuty 
Stabilizátory 
dole 
1 000 0,60 970 ≤ 1,8 ≤ 1,8 
 
Obrázek 28 LIEBHERR A920 Litronic, pracovní nástroje LIEBHERR (14) 
5.2.2.3 Demoliční kleště PROMOVE CR 1800 
 
Obrázek 29 LIEBHERR A920 Litronic; demoliční kleště PROMOVE CR 1800 (15) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Max. rozevření čelistí  700 mm 
Max. využitelné rozevření  680 mm 
Min./max. délka čelistí  404/379 mm 
Drtící síla – špička čelisti  59 t 
Drtící síla – nože   170 t 
Hmotnost kleští    1 800 kg 
Hmotnost nosiče    15 – 19 t“ (15) 
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5.2.2.4 Výpočet skutečné produktivity rypadla  
Tabulka 28 Výpočet produktivity rypadla LIEBHERR A920 Litronic 
Vstupní informace 
Objemová hmotnost staveništní suti 1 610 kg/m3  
Využití rypadla 50 min/hod 
Hmotnost rypadla 19,7 t 
Rozsah otáčení při dané práci 180° 
Navršený objem lžíce 0,6 m3 
Doba teoretického pracovního cyklu 18 s 
Prodloužení jednoho cyklu +5 s  
Teoretická výkonnost: 
𝑄 = 3600 ∙
𝑉
𝑇
= 3600 ∙
0,6
(18 + 5)
= 93,913 𝑚3/ℎ𝑜𝑑 
Provozní výkonnost: 
𝑄𝑝 = 𝑄 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑘3 ∙ 𝑘4 ∙ 𝑘5 = 93,913 ∙ 0,96 ∙ 1,00 ∙ 0,90 ∙ 0,90 ∙ 0,96 = 𝟔𝟓, 𝟕𝟐𝟒 𝒎
𝟑/𝒉𝒐𝒅 
k1−6 opravné koeficienty: 
 k1 = 0,96 koeficient plnění 
 k2 = 1,00 koeficient kvalifikace obsluhy (stupeň kvalifikace – dobrá 
obsluha) 
 k3 = 0,90 koeficient úhlu otáčení (úhel otáčení 180°) 
 k4 = 0,90 koeficient opotřebení lopaty rypadla (stupeň opotřebení – 
průměrné opotřebení) 
 k5 = 0,96 koeficient poměru objemu lopaty a objemu korby odvozního 
vozidla (poměr objemu – 10 ÷ 0,6 = 16,67) 
 Smykem řízený kolový nakladač CATERPILLAR 236B3 5.2.3
Nakladač CATERPILLAR 236B3 je pomocný stroj ke kolovému nakladači. 
Činností kolového nakladače bude přemístit vykopanou zeminu na skládku zeminy, dále 
bude využíván k převozům materiálu, nebo při realizaci inženýrských sítí. Smykem 
řízený nakladač bude využit v období 9/2016 – 11/2017. 
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Obrázek 30 Smykem řízený kolový nakladač CATERPILLAR 236B3 (16) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Čistý výkon motoru   53 kW 
Objem lopaty    0,4 m
3
 
Provozní hmotnost stroje  3 178 kg 
Jmenovitá nosnost   884 kg“ (16) 
 
Obrázek 31 Smykem řízený kolový nakladač CATERPILLAR 236B3 (16) 
Tabulka 29 Rozměry smykem řízeného nakladače CATERPILLAR 236B3 (16) 
1 Rozvor kol mm 1 134 
2 Celková délka bez lopaty mm 2 800 
3 Celková délka i s lopatou mm 3 515 
4 Výška po kabinu mm 2 092 
5 Maximální výška zdvihu mm 3 965 
6 Výška po upevňovací zařízení při mm 3 099 
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maximálním zdvihu 
7 
Výška po upevňovací zařízení při převážející 
pozici  
mm 215 
8 Dosah při zvedání a vykládce mm 541 
9 Odbavení při zvedání a vykládce mm 2 398 
10 Výška podvozku mm 235 
11 Zadní nájezdový úhel  ° 28 
12 Přesah za zadní nápravou mm 1 038 
13 Maximální výklopný úhel ° 40 
14 Šířka vozidla přes pneumatiky mm 1 676 
15 Poloměr otáčení od středu – zadní část mm 1 623 
16 Poloměr otáčení od středu – spojka mm 1 318 
17 Poloměr otáčení od středu – lopata mm 2 092 
18 
Maximální dosah – rameno vodorovně 
s podložím 
mm 1 353 
19 Úhel zaklonění lopaty při maximální výšce ° 83 
 Autodomíchávač STETTER C3 BASIC LINE AM 9 C 5.2.4
Autodomíchávač STETTER C3 BASIC LINE AM 9C bude na staveniště 
přivážet čerstvý beton. V součinnosti s autodomíchávačem bude autočerpadlo 
SCHWING STETTER S31 XT, které bude čerstvý beton ukládat do bednění. 
Autodomíchávač bude na stavbě využíván v období 10/2016 – 7/2017. 
 
Obrázek 32 Autodomíchávač STETTER C3 BASIC LINE AM 9 C (17) 
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Jmenovitý objem  9 m3 
Geometrický objem   15 810 l 
Vodorys   10 390 l 
Stupeň plnění   56,9 % 
Sklon bubnu   11,2 ° 
Otáčky bubnu   12/14 U/min 
Hmotnost nástavby  3 920 kg“ (17) 
 
Obrázek 33 Rozměry bubnu autodomíchávače STETTER C3 BASIC LINE AM 9 C (17) 
Rozměry bubnu (rozměry B, C a D jsou uvedeny bez pomocného rámu): 
„A průměr bubnu  2 300 mm 
 B výška násypky  2 474 mm 
 C průjezdná výška 2 534 mm 
 D  výsypná výška  1 089 mm“ (17) 
TECHNICKÉ PARAMETRY PODVOZKU DAF CF 400 FAX 8x2: 
„Celková délka     8 920 mm 
Celková výška uprostřed nápravy – naložený 960 mm 
Celková výška uprostřed nápravy – prázdný 1 020 mm 
Celková šířka      2 490 mm 
Výkon motoru      291 kW 
Celková hmotnost vozidla    32 000 kg 
Celková hmotnost soupravy    44 000 kg 
Zatížení přední nápravy    16 000 kg 
Zatížení zadní nápravy    19 000 kg“ (18) 
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 Čerpadlo betonové směsi SCHWING STETTER S 31 XT 5.2.5
Při realizaci stropních konstrukcí bude k dopravě betonové směsi 
z autodomíchávače STETTER C3 do bednění sloužit čerpadlo betonové směsi 
SCHWING STETTER S31 XT. V následujícím bodě budou rozkresleny schémata 
pozice čerpadla betonové směsi při betonáži. Čerpadlo betonové směsi SCHWING bude 
při realizaci využíván v období 10/2016 – 7/2017. Umístění autočerpadla betonové 
směsi je znázorněno v příloze B.6 Schéma rozmístění autočerpadla betonové směsi při 
betonáži. 
 
Obrázek 34 Čerpadlo betonové směsi SCHWING STETTER S 31 XT (17) 
TECHNICKÁ DATA VÝLOŽNÍKU: 
„Vertikální dosah   30,5 m 
Horizontální dosah   26,5 m 
Skládání výložníku    RZ 
Počet ramen    4 
Dopravní potrubí    DN125 
Délka koncové hadice  4 m 
Pracovní rádius otoče  550° 
Systém zapatkování   XH 
Zapatkování podpěr – přední  6,21 m 
Zapatkování podpěr – zadní  5,70 m“ (17) 
TECHNICKÁ DATA ČERPACÍ JEDNOTKY P 2020: 
„Pohon   320 l/min 
Dopravní válec  200 x 2 000 mm 
Hydraulický válec  120/80 mm 
Počet zdvihů   24 min-1 
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Dopravované množství 90 m3/hod 
Maximální tlak betonu 108 bar“ (17) 
 
Obrázek 35 Autočerpadlo SCHWING STETTER S 31 XT, rozměry (17) 
 
Obrázek 36 Autočerpadlo SCHWING STETTER S 31 XT 
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 Autojeřáb AD 14 TATRA 5.2.6
Autojeřáb AD 10 TATRA bude sloužit k umístění střešních vazníků na nosnou 
konstrukci. V následujícím bodě bude zhotoven průkaz jeřábu, který bude obsahovat 
nejtěžší, nejbližší a nejvzdálenější břemeno. Autojeřáb AD 14 TATRA bude na 
staveništi využíván v období 4/2017. 
 
Obrázek 37 Autojeřáb AD 14 TATRA (19) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Rozměry (d x š x v)   8 350 x 2 500 x 3 800 mm 
Šířka s vysunutými opěrami  4 700 mm 
Celková hmotnost   20 300 kg 
Zatížení přední nápravy  7 100 kg 
Zatížení zadní nápravy  2 x 6 610 mm 
Nosnost    14 000 t 
Pojezd s břemenem    3 000/2 800 kg/mm 
Délka základního výložníku  7 500 mm / zasunutý 
     16 900/ vysunutý 
Délka výložníku s nástavcem  23 400 mm 
Maximální dopravní rychlost  80 km/hod 
Tažné zařízení    ano – dovolená hmotnost 10 000 kg“ (19) 
Dřevěné příhradové vazníky budou osazovány ve výšce 9,73 m nad původním 
terénem. V konstrukci budou zabudovány vazníky v celkových délkách 11,0 a 8,0 m a 
při zvedání budou uvázány na 2 místech. Díky tvaru vazníku bude závěs umístěn zhruba 
v 1/3 jejich délky. Jako nejtěžší břemena v tomto případě figurují vazníky s délkou 11,0 
m. Jelikož vazník s délkou 11,0 je zároveň i nejvzdálenějším břemenem, budou 
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v průkazu jeřábu vyznačeny pouze 2 body – nejtěžší a nejvzdálenější břemeno, která 
jsou zároveň i břemeny nejtěžšími. Předpokládaná hmotnost dřevěného příhradového 
vazníku s délkou 11,0 m je zhruba 115 kg a při délce 8,0 m je tato hmotnost zhruba 55 
kg.  
 
Obrázek 38 Autojeřáb TATRA AD 14, průkaz jeřábu 
 Tahač DAF CF 400 FT 4x2 5.2.7
Tahač DAF CF 400 FT 4x2 je určen k dopravě dřevěných příhradových vazníků 
na staveniště, tuto práci vykoná spolu s podvalníkem Meusburger. Tahač bude potřeba 
v období 4/2017. 
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Obrázek 39 Tahač DAF CF 400 FT 4x2 (18) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Celková hmotnost vozidla   19 000 kg 
Maximální zatížení přední nápravy  7 500 kg 
Maximální zatížení zadní nápravy  11 500 kg 
Maximální výkon motoru   375 kW 
Celková hmotnost soupravy    44 000 kg“ (18) 
HMOTNOST PODVOZKU: 
„Přední podvozek    4 537 kg 
Zadní podvozek    2 095 kg 
Celkem     6 632 kg“ (18) 
NOSNOST PODVOZKU: 
„Přední podvozek    2 963 kg 
Zadní podvozek    9 405 kg 
Celkem     12 368 kg“ (18) 
 
Obrázek 40 Tahač DAF CF 400 FT 4x2, rozměry (18) 
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Tabulka 30 Rozměry tahače DAF CF 400 FT 4x2 (18) 
AC osa přední nápravy až po konec kabiny mm 820 
CE délka od konce kabiny po konec zadního převisu mm 3 650 
CH výška kabiny mm 1 990 
KA osa zadní nápravy po osu kola zadní nápravy mm 860 
TL celková délka mm 5 840 
HA 
výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy mm 800 
výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy mm 800 
TK průměr otáčení mezi obrubníky mm 12 920 
TW průměr otáčení mezi stěnami mm 14 320 
VA převis kabiny od osy přední nápravy mm 1 370 
HV 
výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy mm 890 
výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy mm 830 
RB vzdálenost os příčném směru mm 790 
SB vzdálenost os kol v příčném směru mm 1 820 
TB celková šířka vozidla mm 2 480 
 Podvalník Meusburger 5.2.8
Podvalník Meusburger zajistí přepravu dřevěných příhradových vazníků na 
staveniště. Jedná se o 3-nápravový teleskopický návěsový podvalník bez labutího krku. 
Podvalník Meusburger bude napojen na tahač DAF CF 400 FT 4x2. Přesné podmínky o 
dopravě na staveniště jsou probrány v kapitole 6. Technická zpráva dopravních vztahů. 
Podvalník bude potřeba v období 4/2017. 
TECHNICKÁ DATA PŘI 80 km/hod: 
„Zatížení točnice    18 000 kg 
Zatížení náprav    3 x 10 000 kg 
Pohotovostní hmotnost   9 700 kg 
Nosnost     38 300 kg 
Celková šířka     2 550 mm 
Délka ložné plochy    13 580 mm 
Teleskopicky rozložitelná o 7 000 mm na 20 580 mm 
Délka přední/zadní plošiny   4 100/8 980 mm 
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Ložná výška nad agregátem v nezat. stavu 1 000 mm 
Spojovací výška tahače   980 mm“ (20) 
 
Obrázek 41 Podvalník Meusburger (20) 
 
Obrázek 42 Podvalník Meusburger, rozměry (20) 
 Nákladní vozidlo DAF CF 400 8x4 s nástavbou silostavěče M-tec 5.2.9
Pro dopravu stavebního sila bude využito nákladní automobil DAF CF 400 FAD 
8 x 4 s nástavbou silostavěče M-tec. Nákladní automobil provede postavení stavebního 
sila na místo a před odvozem i jeho sklopení, tudíž nebude potřeba dalších mechanismů. 
Automobil bude na staveništi využit v období 12/2016 – 3/2017. 
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Obrázek 43 Silostavěč M-tec na podvozku DAF CF 400 FAD (21) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Vlastní hmotnost   5 200 kg 
Zdvihací síla dimenzována na 28 000 kg 
Úhel klopení    100° 
Zdvihový objem   11 700 cm3 
Největší výkon    1 900 min-1“ (21) 
TECHNICKÉ PARAMETRY PODVOZKU DAF CF 400 FAX 8x2: 
„Celková délka     8 920 mm 
Celková výška uprostřed nápravy – naložený 960 mm 
Celková výška uprostřed nápravy – prázdný 1 020 mm 
Celková šířka      2 490 mm 
Výkon motoru      291 kW 
Celková hmotnost vozidla    32 000 kg 
Celková hmotnost soupravy    44 000 kg 
Zatížení přední nápravy    16 000 kg 
Zatížení zadní nápravy    19 000 kg“ (18) 
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Obrázek 44 Silostavěč M-tec na podvozku DAF CF 400 FAD, přepravní rozměry (5) 
 
Obrázek 45 Silostavěč M-tec na podvozku DAF CF 400 FAD, rozměry při stavění (5) 
 Nákladní automobil DAF CF 400 FAT s nosičem kontejneru CTS 5.2.10
Nákladní automobil DAF CF 400 FAT 6x4 bude při výstavbě sloužit k odvozu a 
přistavení kontejnerů. Nákladní automobil bude na staveništi využit po celou dobu 
výstavby. 
 
Obrázek 46 Nákladní automobil DAF s nosičem kontejneru (4) 
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Obrázek 47 Nákladní automobil DAF s nosičem kontejneru CTS, rozměry nosiče kontejneru (4) 
Tabulka 31 Technické parametry nosiče kontejnerů CTS 25-47-S (4) 
 zvedací kapacita t 25 
H Výška zvedacího háku mm 1 570 
O výška spodní desky mm 278 
L ložná délka spodní desky mm 4 700 
X vzdálenost háku mm 900 
K úhel háku ° 57 
T výška háku mm 125 
DS výška háku nad zemí pří plném rozevření  mm 1 040 
 hmotnost bez provozních kapalin kg 2 290 
 min/max délka kontejneru m 3,7/5,8 
TECHNICKÉ PARAMETRY PODVOZKU DAF CF 400 FAT 6x4: 
„Celková délka     7 660 mm 
Celková výška uprostřed nápravy – naložený 1 110 mm 
Celková výška uprostřed nápravy – prázdný 1 160 mm 
Celková šířka      2 480 mm 
Výkon motoru      303 kW 
Celková hmotnost vozidla    26 000 kg 
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Celková hmotnost soupravy    48 000 kg 
Zatížení přední nápravy    8 000 kg 
Zatížení zadní nápravy    19 000 kg“ (18) 
 Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou PALFINGER 5.2.11
Nákladní automobil s hydraulickou rukou PALFINGER PK 19502 bude využíván 
k dopravě materiálu, především zdícího. Bude využíván v období 12/2016 – 3/2017 a 
dále podle potřeby. 
 
Obrázek 48 Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou PALFINGER 19502 (22) 
 
Obrázek 49 Hydraulická ruka PALFINGER 19502, průkaz únosnosti (22) 
 90 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY HYDRAULICKÉ RUKY PALFINGER: 
„Max. zvedací moment  18,8 mt 
Max. zvedací kapacita  6 100 kg 
Max. hydraulický dosah  17,1 m 
Max. manuální dosah   19,1 m 
Otočný úhel     400° 
Otočný moment   2,3 mt 
Stabilizační podložky (std/max) 5,0/7,4 m 
Šířka při složení    2,55 m 
Hmotnost    2 391 kg“ (22) 
 
Obrázek 50 Hydraulická ruka PALFINGER, rozměry (22) 
TECHNICKÉ PARAMETRY PODVOZKU DAF CF 400 FAT 6x4: 
„Celková délka     10 120 mm 
Celková výška uprostřed nápravy – naložený 990 mm 
Celková výška uprostřed nápravy – prázdný 1 020 mm 
Celková šířka      2 490 mm 
Výkon motoru      340 kW 
Celková hmotnost vozidla    26 000 kg 
Celková hmotnost soupravy    44 000 kg 
Zatížení přední nápravy    8 000 kg 
Zatížení zadní nápravy    19 800 kg“ (18) 
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 Vibrační válec ručně vedený NTC VVV 600/12 5.2.12
 
Obrázek 51 Vibrační válec NTC VVV 600/12 (23) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Hmotnost    560 kg 
Frekvence    60 Hz 
Odstředivá síla   12 kN 
Motor     HONDA 
Typ     GX 200 
Rozměry stroje (d x š x v)  2 270 x 730 x 1 040 mm 
Rychlost vpřed   0 – 5 km/h 
Rychlost vzad    0 – 2 km/h 
Max. stoupavost    20° 
Max. výkon a otáčky motoru  4,1/3 600 kW/min 
Palivo      benzín“ (23) 
 Jednosměrná vibrační deska NTC VD 450/20 5.2.13
 
Obrázek 52 Jednosměrná vibrační deska NTC VD 450/20 (23) 
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Hmotnost    115 kg 
Frekvence    81 Hz 
Odstředivá síla   20 kN 
Rychlost    24 m/min 
Rozměr hutnící desky   450 x 610 mm 
Motor     HONDA 
Typ     GX 160 
Jmenovitý výkon a otáčky motoru 3,6/3 600 kW/min 
Palivo      benzín“ (23) 
 Vibrační pěch NTC NT 70 H 5.2.14
 
Obrázek 53 Vibrační pěch NTC NT 70 H (23) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Hmotnost    70 kg 
Motor      HATZ 
Typ     1 B 20 
Jmenovitý výkon a otáčky motoru 3,4/3 600 kW/min 
Odskok     50 – 85 mm 
Hutnící síla    16 – 18 kN 
Počet úderů za minutu  600 – 700  
Rozměr hutnící patky   285 x 345 mm 
Palivo     nafta“ (23) 
 93 
 
 Vibrační plovoucí lišta motorová  5.2.15
 
Obrázek 54 Vibrační plovoucí lišta BARIKELL (24) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Délka     2 000 mm 
Šířka     230 mm 
Výška     300 mm 
Hmotnost    16 kg 
Motor     HONDA 4-takt 
Typ motoru    GX 25 
Výkon     1,1 kW“ (24) 
 Mechanický ponorný vibrátor PVD 2 000 5.2.16
 
Obrázek 55 Mechanický ponorný vibrátor PVD 2 000 (24) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Elektromotor   jednofázový, 230 V 
Otáčky     18 000 ot/min 
Příkon     2,3 kW 
Hmotnost poháněcí jednotky  5,5 kg 
Délky ohebných hřídelů  1, 2, 3 a 4 m 
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Průměr hlavice   Hutnící výkon 
25 mm     10  m
3
/h 
32 mm     14 m
3
/h 
38 mm     17 m
3
/h 
48 mm     18 m
3
/h 
58 mm     35 m
3/h“ (24) 
 Řetězová pila Makita UC4551A 5.2.17
 
Obrázek 56 Řetězová pila Makita UC4551A (25) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Příkon    2 000 W 
Délka řezu    45 cm 
Rychlost řezu    14,5 m/s 
Rozteč řetězu    3/8“  
Drážka    1,3 mm 
Hmotnost    5,3 kg 
Rozměry (d x š x v)   505 x 201 x 220 mm“ (25) 
 Přímočará pila Makita 4350FCTJ 5.2.18
 
Obrázek 57 Přímočará pila Makita 4350FCTJ (25) 
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Příkon    720 W 
Počet kmitů    800 – 2 800 min-1 
Výška zdvihu    26 mm 
Hloubka řezu v oceli   10 mm 
Rozměry (d x š x v)   236 x 73 x 207 mm 
Řezný výkon ocel   10 mm“ (25) 
 Svařovací automat Leister Varimat V2 5.2.19
 
Obrázek 58 Svařovací automat Leister Varimat V2 (26) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Napětí    230/400 V 
Příkon     4 600/5 700 W 
Max. teplota    620 °C 
Rychlost    0,7 – 12,0 m/min 
Rozsah průtoku vzduchu  50 – 100 % 
Rozměry (d x š x v)   640 x 430 x 330 mm 
Hmotnost    35 kg 
Šířka svaru    40 mm 
Sklon svaru    až 30°“ (26) 
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 Svařovací pistole Leister Electron ST 5.2.20
 
Obrázek 59 Svařovací pistole Leister Electron ST (26) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Napětí    230 V 
Příkon     2 300/3 400 W 
Max. teplota    650 °C 
Rozměry (d x Ø)   338 x 90 mm, rukojeť Ø 56 mm 
Hmotnost     1,1 kg“ (26) 
 Míchačka AL-KO TOP 1402 HR 5.2.21
 
Obrázek 60 Míchačka AL-KO TOP 1402 HR (27) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Příkon    600 W 
Napětí     230 V 
Aretace bubnu   4 polohy 
Objem bubnu    132 l 
Změna polohy bubnu   ruční kolo 
Hmotnost    48 kg“ (27) 
 97 
 
 Míchadlo Makita UT121 5.2.22
 
Obrázek 61 Míchadlo Makita UT121 (25) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Hmotnost    3,3 kg 
Příkon     850 W 
Míchací koš    max. 165 mm 
Rozměry (d x š x v)   356 x 87 x 152 mm“ (25) 
 Vrtačka s příklepem Makita HP2071J 5.2.23
 
Obrázek 62 Vrtačka s příklepem Makita HP2071J (25) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Volnoběžné otáčky 1. stupeň 0 – 1 200 min-1 
 2. stupeň  2 900 min-1 
Jmenovitý příkon    1 010 W 
Průměr vrtání – beton  20 mm 
Průměr vrtání – ocel   16 mm 
Průměr vrtání – dřevo  40 mm“ (25) 
 98 
 
 Vysokotlaký motorový čistič Kärcher 4.10 M 5.2.24
 
Obrázek 63 Vysokotlaký motorový čistič Kärcher G 4.10 M (28) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Průtok vody    420 l/hod 
Pracovní tlak    20 – 120 bar 
Max. teplota přívodní vody  40 °C 
Výkon     2,8 HP 
VT hadice    6 m 
Hmotnost    23,9 kg 
Rozměry (d x š x v)   400 x 501 x 584 mm“ (28) 
 Elektrocentrála Honda ECT 7000 P 5.2.25
 
Obrázek 64 Elektrocentrála HONDA ECT 7000 P (29) 
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Typ elektrocentrály   jednofázový/třífázový 
Max. výkon    4 000/7 000 W 
Jmenovitý výkon   3 600/6 500 W 
Jmenovité napětí   230/400 V 
Jmenovitá frekvence   50 Hz 
Jmenovitý proud   16/9,5 A 
Model motoru    GX 390 
Typ motoru    4-taktní zážehový jednoválec 
Zdvihový objem   389 cm3 
Vrtání a zdvih    88 x 64 mm 
Pracovní otáčky motoru  3 000 ot/min 
Chlazení    nucení vzduchem 
Systém zapalování   digitální 
Objem olejové náplně   1,1 l 
Objem palivové nádrže  6,2 l 
Provozní doba při zátěži  2,3 hod 
Startování    rezervní 
Rozměry (d x š x v)   800 x 550 x 540 mm 
Suchá hmotnost   86 kg 
Úroveň ak. tlaku v místě obsluhy 87 dB 
Garantovaná úroveň ak. Tlaku 97 dB“ (29) 
 Paletový vozík Eulift DF20 5.2.26
 
Obrázek 65 Paletový vozík Eulift DF20 (30) 
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Nosnost    2 000 kg 
Výška zdvihu    200 mm 
Délka vidlic    1 150 mm 
Rozteč vidlic    540 mm 
Minimální výška   75 mm 
Vlastní hmotnost   68 kg“ (30) 
 
 Digitální teodolit PENTAX ETH-502 5.2.27
 
Obrázek 66 Digitální teodolit PENTAX ETH-502 (31) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
„Hmotnost    4,5 kg 
Obraz v dalekohledu   vzpřímený 
Zvětšení dalekohledu   30 x 
Průměr objektivu   45 mm 
Zorné pole ve 100 m   2,6 m 
Min. zaostření    1,35 m 
Metoda měření úhlu   inkrementální rotační snímač 
Kompenzátor    ano 
Min. zobrazení   2cc/10cc 
Přesnost    2’’ (6cc) 
Typ displeje    LCD 
Citlivost krabicové libely  8’/2 mm 
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Počet displejů    2, oboustranně 
Vodotěsnost    IP44 
Citlivost alhidádové libely  30’’/2 mm 
Zvětšení optické centrace  3 x 
Rozsah zaostření optické centrace 0,5 m až nekonečno 
Trojnožka    odnímatelná 
Pracovní teplota   -20 °C až +50 °C 
Typ napájení    4 tužkové baterie 
Pracovní doba   cca 47 hod 
Šířka     175 mm 
Výška     330 mm 
Délka     170 mm“ (31) 
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6.1 Obecné informace o lokalitě výstavby 
Lokality realizovaného objektu se nachází v zastavěné části obce Rajhrad. Obec 
se nachází v Jihomoravském kraji 12,8 km jižně od města Brna. S městem Brnem je 
obec spojena rychlostní komunikací E461 a silnicí 42510 vedoucí dále do obce 
Pohořelice. Staveniště je obsluhováno jednosměrnou komunikací ze stávajících 
železobetonových panelů a ze zhutněného štěrku.  
V této kapitole budou ověřeny průjezdnosti zatáček, které byly vyhodnoceny jako 
kritické. Budou posuzovány pro průjezdnost soupravy, která bude dopravovat dřevěné 
příhradové vazníky a silo. 
6.2 Trasa pro dopravu dřevěných příhradových vazníků 
V následujících bodech bude vyřešena doprava příhradových vazníků pro střešní 
konstrukci. Firma Strekon A-Z, s.r.o., která příhradové vazníky vyrobila, se nachází 
v obci Smolín – Pohořelice a z prostorů její výrobny bude trasa řešena. Celková délka 
trasy činní zhruba 11,2 km a na její trase se nachází několik kritických míst z hlediska 
průjezdnosti, která budou prověřena. 
Příhradové vazníky budou na stavbu dopraveny pomocí soupravy tahače DAF CF 
400 a podvalníku Meusburger. Přepravní souprava nebude spadat do kategorie 
nadměrné dopravy – viz tabulka 32 Posouzení nadrozměrné dopravy pro dopravu 
vazníků. 
Tabulka 32 Posouzení nadrozměrné dopravy pro dopravu vazníků 
Max. rozměry a hmotnost 
stanovené vyhláškou 
Uvažované rozměry a hmotnost 
řešené soupravy 
Šířka  2,55 m Šířka  2,55 
Výška  4,00 m Výška  2,80 m 
Délka soupravy  16,5 m Délka soupravy  16,5 m 
Hmotnost  48,0 t Hmotnost  32,3 t 
Trasa začíná na silnici 39521, ze které se zhruba po 60 m odbočí na silnici 39522. 
Trasa dále pokračuje k této silnici až k silnici 42510, kde se odbočí vlevo. Zhruba po 
9,5 km se odbočí vpravo na ulici Syrovická a za 350 m se odbočí opět vpravo na ulici 
Jiráskova.  
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Obrázek 68 Odbočení na silnici 39522 
 
Obrázek 67 Trasa dopravy dřevěných příhradových vazníků 
 Body zájmu na trase dopravy příhradových vazníků 6.2.1
BOD A – odbočení vlevo na silnici 
39522 
 
Zadáno v měřítku skutečné mapy 
 
 
 
VYHOVÍ 
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Obrázek 69 Podjezd pod mostem 39522-1 
Obrázek 70 Odbočení na silnici 42510 
Obrázek 71 Přejezd mostu 42510-6 
BOD B – podjezd pod mostem 39522-1 
(podjezd pod silnicí R52 u Smolína) 
 
 
Výška mostu nad terénem:  5,06 m 
 
 
VYHOVÍ 
 
BOD C – odbočení vlevo ze silnice 
39522 na silnici 42510 
 
Zadáno v měřítku skutečné mapy 
 
 
 
VYHOVÍ 
 
BOD D – přejezd mostu 42510-6 (most 
přes Šatavu v Ledcích) 
 
Normální zatížení: 65 tun  
Výhradní zatížení: 78 tun  
Výjimečné zatížení: 130 tun 
 
 
 
VYHOVÍ 
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Obrázek 72 Kruhový objezd na křížení silnic 15266 a 42510 
Obrázek 73 Odbočení vpravo na ulici Syrovická 
Obrázek 74 Odbočení na ulici Jiráskova 
BOD E – kruhový objezd na křížení 
silnic 15266 a 42510 
 
Zadáno v měřítku skutečné mapy 
 
 
VYHOVÍ 
 
BOD F – odbočení vpravo ze 
silnice 42510 na ulici Syrovická 
 
Zadáno v měřítku skutečné mapy 
 
 
 
VYHOVÍ 
 
BOD G – odbočení vpravo z ulice 
Syrovická na Jiráskova 
 
 
Zadáno v měřítku skutečné mapy 
 
 
VYHOVÍ 
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Obrázek 75 Odbočení z ulice Jiráskova na Odbojářů 
Obrázek 76 Odbočení z ulice Odbojářů do areálu charity 
BOD H – odbočení vlevo z ulice 
Jiráskova na ulici Odbojářů 
 
 
 
Zadáno v měřítku skutečné mapy 
 
 
 
VYHOVÍ 
 
BOD H – odbočení vpravo z ulice 
Odbojářů do areálu charity 
 
 
Zadáno v měřítku skutečné mapy 
 
 
VYHOVÍ 
 
6.3 Trasa pro dopravu stavebního sila 
V dalších bodech budou popsány možné kritické body v dopravě stavebního sila. 
Doprava sila bude probíhat z firmy CEMIX s adresou Vídeňská 119 C, Brno. Délka 
trasy je zhruba 9,1 km. Kritická místa budou zaznačeny do mapy a následně samostatně 
vyřešeny.  
Stavební silo bude na adresu staveniště dopraveno pomocí silostavěče M-tec na 
podvozku DAF. Bylo zhotoveno posouzení dopravy sila (tabulka 33 Posouzení 
nadměrné dopravy pro dopravu stavebního sila) a bylo zjištěno, že doprava stavebního 
sila nespadá do kategorie nadměrné přepravy. 
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Tabulka 33 Posouzení nadměrné dopravy pro dopravu stavebního sila 
Max. rozměry a hmotnost 
stanovené vyhláškou 
Uvažované rozměry a hmotnost 
řešené soupravy 
Šířka  2,55 m Šířka  2,55 m 
Výška  4,00 m Výška  4,00 m 
Délka soupravy  16,5 m Délka soupravy  10,0 m 
Hmotnost  48,0 t Hmotnost  46,0 t 
Trasa povede po silnici 15268, dále se zhruba po 2,5 km odbočí vpravo na silnici 
15280, kterou souprava najede na rychlostní silnici E461/R52. Dále souprava zhruba po 
3,0 km sjede výjezdem Břeclav/Syrovice/Rajhrad na silnici 425 a po 1,5 km odbočí na 
silnici 42510, po které bude pokračovat až k ulici Syrovická a dále bude pokračovat po 
stejné trase jako je trasa dopravy dřevěných vazníků. Jelikož, souprava pro dopravu 
vazníků je delší a průjezdy zástavbou vyhověli, nebudou se průjezdy dále od ulice 
Jiráskova znovu posuzovat. 
 
Obrázek 77 Trasa dopravy sila 
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Obrázek 78 Odbočení vlevo na silnici 15268 
Obrázek 80 Podjezd mostu 52-019.3 
BOD A – odbočení vlevo na silnici 
15268 
 
Zadáno v měřítku skutečné mapy 
 
 
VYHOVÍ 
 
BOD B – odbočení vpravo na silnici 
15280 
 
 
Zadáno v měřítku skutečné mapy 
 
 
 
VYHOVÍ 
 
BOD C – podjezd pod mostem 52-019.3 
(podjezd mostu přes silnici III/15280) 
 
 
Výška mostu nad terénem:  6,4 m 
 
 
VYHOVÍ 
 
 
Obrázek 79 Odbočení vpravo na silnici 15280 
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Obrázek 81 Podjezd pod mostem 52-021.2 
Obrázek 82 Přejezd mostu 52-022.3 
BOD D – podjezd pod mostem 52-021.2 
(podjezd pod silnicí II/152) 
 
 
Výška mostu nad terénem:  5,2 m 
 
 
VYHOVÍ 
 
BOD E – přejezd mostu 52-022.3 (přes 
řeku Bobrava) 
 
Normální zatížení: 21 tun  
Výhradní zatížení: 62 tun  
Výjimečné zatížení: 169 tun 
 
VYHOVÍ 
 
BOD F – přejezd mostu 52-023.3 (most 
přes silnici III/00219) 
 
Normální zatížení: 36 tun  
Výhradní zatížení: 102 tun  
Výjimečné zatížení: 294 tun 
 
 
VYHOVÍ 
 
 
 
Obrázek 83 Přejezd mostu 52-023.3 
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Obrázek 84 Přejezd mostu 52-024.1 
Obrázek 85 Odbočení vpravo na silnici 42510 
Obrázek 86 Přejezd mostu 42510-1 
DOD G – přejezd mostu 52-024.1 (most 
křižovatky přes silnici R52) 
 
Normální zatížení: 32 tun  
Výhradní zatížení: 70 tun  
Výjimečné zatížení: 117 tun 
 
VYHOVÍ 
 
BOD H – odbočení vpravo na silnici 
42510 
 
Zadáno v měřítku skutečné mapy 
 
 
 
VYHOVÍ 
 
BOD CH – přejezd mostu 42510-1 
(most přes polní cestu před Rajhradem) 
 
Normální zatížení: 32 tun  
Výhradní zatížení: 80 tun  
Výjimečné zatížení: 196 tun 
 
VYHOVÍ 
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Obrázek 87 Odbočení vlevo na ulici Syrovická 
BOD I – odbočení na ulici Syrovická 
 
 
Zadáno v měřítku skutečné mapy 
 
 
 
VYHOVÍ 
6.4 Řešení dopravy v místě staveniště 
Průjezd největších vozidel na komunikacích vyhověl, takže se nepředpokládá, že 
by menší vozidla měla problém s průjezdem. Na staveništi je zřízena jednosměrná 
komunikace. Staveniště se nachází v areálu Diecézní charity, tudíž se nebude v jejím 
okolí omezovat provoz. Před vjezdem na staveniště bude dopravní značení, které bude 
informovat o probíhající výstavbě, toto značení se bude opakovat i u výjezdu z areálu. 
Na staveništi bude omezena rychlost na max. 10 km/hod. 
Dopravní značení je ustanoveno vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se řídí pravidla 
provozu na dopravních komunikacích a úprava a řízení pozemních komunikací. 
Bližší informace o dopravní situaci v blízkosti staveniště jsou vyznačeny v příloze 
B. 9 Situace dopravních vztahů v blízkosti staveniště. 
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7.1 Základní informace o BOZP 
Bezpečnost práce na stavbách se řídí zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci); nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Povinností zhotovitele je kontrolovat znalosti zaměstnanců nejméně jednou za 3 
roky, musí vést evidenci o zkouškách a školení zaměstnanců a o odborné a zdravotní 
způsobilosti.  
7.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Tímto nařízením je upravena organizace práce a pracovní postupy, které je 
potřeba zajistit na pracovištích, kde hrozí nebezpeční pádu z výšky nebo do hloubky. 
V následujících bodech budou popsány nebezpečí, které mohou nastat při realizaci 
hrubé stavby chráněného bydlení Rajhrad. 
„I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
(1) Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen 
„konstrukce") musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému 
namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
(2) V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 
odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí 
být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně 
vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných 
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo 
schodišťových přístupů. 
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(3) Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a 
únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě 
provozní dokumentaci. 
(4) Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy 
(ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší 
než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, 
s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče 
(madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
(5) Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná 
náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být 
zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení 
nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 
opět osadí.“ (32) 
Tato opatření budou přijata při realizace stropních konstrukcí, kdy bude 
kolem realizované konstrukce a u prostupů. Zábradlí bude ve výšce 1,1 m a bude 
zhotoveno z prvků stejného systému, ze kterého bude bednění stropní konstrukce.  
„II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
(1) Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, 
umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s 
požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné 
pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
(3) Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v 
kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými 
výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí 
nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje) 
(4) Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
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(9) Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
III. Používání žebříků 
(1) Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití 
jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 
prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 
nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
(2) Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu. 
(3) Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 
kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
(4) Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně 
více než jedna osoba. 
(5) Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, 
kdy je k takovému použití výrobcem určen. 
(6) Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem 
přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze 
nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 
2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany 
přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
(7) Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou 
dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 
a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
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(8) U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním 
bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných 
opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby 
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před 
zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o 
délce větší než 12 m nelze používat. 
(10) Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí 
chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 
(11) Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem 
na používání.“ (32) 
Tato opatření budou zaujata např. při realizaci stropní konstrukce, kdy 
bude pomocí žebříků zajištěn výstup na bednění. 
„IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
(1) Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě 
skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
(2) Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) 
musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
(3) Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v 
průvodní dokumentaci. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
(1) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce 
hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit. 
(2) Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu 
(3) Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
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Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
(6) Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení 
prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti“ (32) 
Opatření tohoto druhu budou využívány zejména při pracích na stropních 
a střešních konstrukcích. 
„VI. Práce na střeše 
(1) Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
(2) Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, 
technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně 
záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti 
pádu.“ (32) 
Opatření budou zaujata při realizaci střešní konstrukce ze sbíjených 
dřevěných vazníků, která má sklon 9%.  
„VII. Dočasné stavební konstrukce 
(1) Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 
průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na 
montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
(5) Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce.  
(6) Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným 
odborným prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. 
Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost 
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lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka 
provedena bezodkladně. 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
(1) Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen 
za předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, 
vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému 
odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
(2) Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 
strhnout z výšky. 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit 
přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí 
pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při 
práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 
práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních 
případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.“ 
(32) 
Práce na střešní konstrukci se předpokládá v jarních měsících. Kdyby 
nastaly podmínky, které zabraňují realizaci prací ve výškách, budou práce 
neprodleně zastaveny. 
„X. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 
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konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 
práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 
a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty 
druhé.“ (32) 
Školení zaměstnanců bude probíhat po celou dobu výstavby. 
7.3 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
„Příloha č. 1 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
(1) Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 
zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici 
souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na 
související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a 
osvětlit. 
(2) Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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(4) Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními 
značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
(5) Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo 
zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během 
provádění prací je dodržuje. 
(6) Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný 
stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 
(7) Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen 
pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 
bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
(8) Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a 
manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se 
na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.“ (33) 
Po celou dobu výstavby bude staveniště oploceno stávajícím oplocení a 
v části, kde oplocení chybí, bude doplněno rozebíratelným oplocení výšky 2,0 m. U 
vjezdu na staveniště budou umístěny značky zakazující vstup nepovolaným 
osobám a dále budou zobrazovat instrukce, za kterých je možné na staveniště 
vstoupit. V blízkosti staveniště bude rozmístěno dopravní značení upozorňující na 
výjezd vozidel ze stavby. 
„II. Zařízení pro rozvod energie 
(1) Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
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zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
(2) Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí 
být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.“ (33) 
Bližší informace o rozvodu energií pro zařízení staveniště je uvedeno 
v technické zprávě zařízení staveniště.  
„III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
(1) Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce 
musí být pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
(3) Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem 
a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
(4) Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k 
tomuto nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze 
č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku 
nebo životního prostředí. 
(5) Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k 
ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 
ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
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(6) Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k 
ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 
(7) Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo 
geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů 
tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
(8) V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky 
nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
Příloha č. 2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
(1) Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 
půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení 
technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních 
vedení a překážek. 
(2) Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 
pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
(3) Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
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stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. 
(6) Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým 
způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 
působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a 
podobně.“ (33) 
Tato opatření se týká zejména stavební mechanizace, např. rypadla, 
autočerpadla, autojeřábu.  
„II. Stroje pro zemní práce 
(1) Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od 
okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud 
tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem 
pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 
(3) Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována 
taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
(5) Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s 
pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního 
prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním 
zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během 
nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. 
(6) Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, 
případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability 
stroje a omezení výhledu obsluhy. 
(7) Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní 
poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
(12) Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, 
kde nehrozí sesuv zeminy.“ (33) 
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Tyto opatření platí pro stroje vykonávající zemní práce, které se na daném 
staveništi vyskytují v minimálním rozsahu. Zejména to jsou stroje – kolové 
rypadlo LIEBHERR A920 Litronic, smykem řízený kolový nakladač 
CATERPILLAR 236B3.  
„III. Míchačky 
(1) Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 
v horizontální poloze. 
(2) Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
(3) Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno 
zasahovat do rotujícího bubnu. 
(4) Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu.“ (33) 
Míchačky na staveništi budou použity při realizaci zděných konstrukcí a na 
případné dodělávky. 
„VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
(1) Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
(2) Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby 
zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
(3) Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 
riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
(4) Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní 
postavení. Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání 
mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
(5) Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat 
pod tlakem. 
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 (9) Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby 
je nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od 
okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
(10) V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
(11) Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování 
břemen. 
(12) Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 
výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
(13) Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní 
poloze.“ (33) 
Výše popsané části vyhlášky budou aplikovány při provádění betonářských 
prací (základové a stropní konstrukce, schodiště). 
„VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
(1) Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro 
tlakové zásobníky, jako volně loženého cementu a podobných sypkých hmot (dále jen 
„volně ložený cement“), se obsluha přesvědčí, zda řad není pod tlakem. 
(2) Dopravní hadice a potrubí je nutno před přečerpáváním volně loženého 
cementu prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení není dovoleno používat. 
(3) Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen 
nepoškozenými a k tomu určenými spojkami a koncovkami. 
(4) V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby 
nedošlo k jeho přeplnění.“ (33) 
Tato opatření budou využita při plnění sila. 
„IX. Vibrátory 
(1) Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, 
která je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o 
délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
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(2) Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí 
být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
(1) Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky 
zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 
je řádně seznámena i střídající obsluha. 
(2) Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v 
souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 
parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému 
pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na 
zem. 
(3) Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému 
pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
(4) Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 
zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
(5) Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do 
komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími 
předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
XV. Přeprava strojů 
(1) Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 
pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k 
používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v 
návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
(2) Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního 
prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného 
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vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené 
bližší požadavky. 
(3) Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
(4) Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
(5) Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven 
na pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 
pohybu. 
(6) Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z 
ní se všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly 
být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
(7) Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo 
stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění 
a sjíždění stroje. 
(8) Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání.“ (33) 
Tyto body se týkají strojů dopravovaných po vlastní ose nebo na ložné ploše 
dopravního prostředku. Kromě smykového nakladače se všechny stroje využívané 
na staveništi dopraví po vlastní ose. 
„Příloha č. 3 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
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(1) Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s 
postupem prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
(3) Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 
strojů. 
(4) Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla 
zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, 
opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout 
nebo kutálet. 
(5) Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
(7) Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z 
hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška 
stěny nepřesáhla 1,5 m. 
(15) Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země 
nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět 
pouze podle stanoveného technologického postupu. 
(16) S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem.“ (33) 
Místa, která jsou určena pro skladování materiálu, jsou popsány 
v technické zprávě zařízení staveniště. 
„II. Příprava před zahájením zemních prací 
(1) Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny 
trasy technické infrastruktury.  
 130 
 
(4) Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, 
popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení 
technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních 
překážek. 
(5) S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou 
uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění 
zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny 
obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
III. Zajištění výkopových prací 
(4) Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti 
pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější 
okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. 
Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; 
nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po 
jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.“ (33) 
Na staveništi dojde k výkopu rýh pro základové konstrukce, které budou 
hluboké max. 0,9 m.  
„IV. Provádění výkopových prací 
(3) V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení 
technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek 
stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. 
Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující 
nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě 
stavbám nebo zařízením. 
(6) Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém 
prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při 
ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
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(7) Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění 
výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 
(8) Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 
rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
(9) Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály 
ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně 
zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a 
nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
(12) Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných 
zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn 
výkopů ani sousedních staveb.“ (33) 
V bezprostřední blízkosti stavby se nenachází okolní zástavba, která by 
mohla být výkopovými pracemi narušena. V blízkosti se nenachází ani veřejné sítě, 
které by mohli být přerušeny.  
„V. Zajištění stability stěn výkopů 
(4) Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, 
pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, 
rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a 
jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým 
postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou 
technologickým postupem. 
(5) Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují 
fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly 
bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením 
potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo 
svařováním. 
VIII. Ruční přeprava zemin 
(2) Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a 
únosná komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí 
být kluzký a podle okolností musí být zpevněn.“ (33) 
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U dané stavby není uvažována ruční přeprava zeminy, pouze v krajních 
případech. Uvažuje se přeprava zeminy pomocí smykem řízeného kolového 
nakladače. 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
(1) Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v 
každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 
montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce 
a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
(2) Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo 
možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
(3) Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
(4) Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho 
části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam.“ (33) 
Tato opatření budou použity při bednění základových a stropních 
konstrukcí a schodiště. Nejdůležitější je kontrola těsně před zahájením betonáže a 
musí být zapsána do stavebního deníku. 
„IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
(3) Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 
v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
(4) Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel 
stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a 
obsluhou čerpadla.“ (33) 
Tato opatření budou zaujata při betonáže konstrukcí pomocí autočerpadla. 
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„IX.3 Odbedňování 
(1) Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 
zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
(2) Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze 
při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
(3) Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
(4) Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená 
místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci.“ (33) 
Tato opatření se využijí při odbedňování všech monolitických konstrukcí. 
„X. Zednické práce 
(2) Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou 
čerpadla. 
(3) Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo 
mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí 
hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
(4) Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal 
volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
(6) Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a 
to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
(7) Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva 
musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 
předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené 
předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
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(8) Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické 
osoby vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem.“ (33) 
Tato opatření budou využita při zdění 1NP – 3 NP. Materiál na realizaci 
jednotlivých podlaží bude skladován přímo na stropních konstrukcích 
jednotlivých nadzemních podlaží. Uložení skladovaného materiálu bude provedeno 
podle schématu uložení uvedeného v technické zprávě zařízení staveniště. Při 
uložení bude dodržen pracovní prostor 0,6 m.  
„XI. Montážní práce 
(2) Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a 
bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
(4) Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
(5) Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí 
být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně. 
(9) Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být 
zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
(11) Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 
závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
(13) Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 
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(15) Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž 
osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců 
působením větru.“ (33) 
Tato opatření se využijí při osazování dřevěných příhradových vazníků 
střešní konstrukce nad 3NP. 
XII. Bourací práce 
(6) Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a 
zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit 
vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření 
k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 
(9) K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je 
nutno zřídit dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, 
stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu 
bouracích prací zabezpečit proti poškození. 
(11) Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v 
naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení 
bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby 
všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem 
prokazatelně seznámeny. 
(14) Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby 
nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 
(15) Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch 
částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě 
neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení 
povětrnostní situace.“ (33) 
Tato opatření budou využity při demolici stavby, která se nachází na 
parcele určené k výstavbě chráněného bydlení. Tato budova nebyla napojena na 
inženýrské sítě.  
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Tabulka 34  Rizika a opatření ve výstavbě 
PČ 
Druh stavební 
práce, činnosti 
Zdroj rizika 
Identifikace 
rizika 
Bezpečnostní opatření 
Stroj, zařízení, 
stavba, činnost, 
látka, nebezpečná 
situace 
Charakteristika 
nebezpečí, 
způsob ohrožení 
Staveniště 
1 
Vniknutí cizí 
osoby na 
staveniště 
Pád do rýhy pro 
základové kce 
Poranění  
Oplocení celého staveniště do min. 
výšky 2,0 m. Cedule signalizující 
zákaz vstupu nepovolaných osob. 
Noční osvětlení staveniště.  
2 
Pohyb osob 
po staveništi 
Pád pracovníka 
nebo jiné osoby, 
poranění o 
skladovaný 
materiál 
Zlomeniny 
končetin, 
pohmožděniny, 
odřeniny 
Udržovat bezpečný stav 
komunikací, jasné určení 
přístupových cest, udržování 
pořádku na pracovišti. Jasné 
označení nebezpečného materiálu. 
3 
Pohyb osob 
po staveništi 
Pád pracovníka 
nebo jiné osoby 
na pracovišti 
nebo komunikaci 
pokryté náledím 
či sněhem 
Zlomeniny 
končetin, 
pohmožděniny, 
odřeniny, otřes 
mozku, poranění 
lebky a páteře 
Udržovat bezpečný stav 
komunikací, odklízení sněhu, 
sypání namrzlých komunikací 
posypovým materiálem pro zimní 
období. Posyp provést min. 30 
minut před zahájení pracovní 
směny 
4 
Pohyb osob 
po staveništi 
Přibouchnutí 
pracovníka nebo 
jiné osoby 
křídlem brány při 
samovolném 
zavírání 
Pohmožděniny, 
odřeniny, 
zlomeniny, otřes 
mozku 
Křídla brány zajistit proti 
samovolnému zavírání např. 
dřevěným nebo jiným klínem. 
Správné provedení závěsů. 
5 Pohyb strojů 
Zásah el. proudem 
při použití 
poškozeného 
kabelu nebo při 
styku stroje 
s poškozeným 
kabelem 
Popáleniny, úraz 
el. proudem, 
smrt 
Krytí kabelů proti poškození, 
zakopání, vyvěšení. Pravidelná 
kontrola kabelů. Elektrické 
rozvaděče. V nejlepším případě 
nevést kabely přes dopravní 
komunikace. 
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6 Pohyb strojů 
Nehoda při 
pohybu vozidel 
po staveništi 
Pohmožděniny, 
odřeniny, 
zlomeniny, 
vnitřní zranění, 
otřes mozku, 
smrt 
Užívání reflexních vest, dobrá 
viditelnost řidiče stroje. 
Dodržování rychlosti (5 km/hod); 
zákaz používání návykových látek 
před nebo během obsluhy stroje. 
Zvuková signalizace, navádění 
druhou osobou v nepřehledných 
místech staveniště. 
7 Pohyb strojů 
Ohrožení 
pracovníků nebo 
jiných osob při 
manipulaci se 
stroji 
Odřeniny, 
zlomeniny, 
pohmožděniny, 
otřes mozku, 
vnitřní zranění 
Zvukové signály před zahájení 
pohybu stroje, osoba navádějící 
řidiče stroje. Používání reflexních 
vest. Nenechávat klíče 
v zapalování během nepřítomnosti 
v kabině stroje. 
8 
Klimatické a 
povětrnostní 
vlivy 
 
V letním období 
– přehřátí, úpal, 
úžeh. V zimním 
období – 
prochladnutí  
Používání osobních ochranných 
pomůcek. V létě dostatečný přísun 
tekutin, dodržování přestávek, 
nutná pokrývka hlavy a sluneční 
brýle. V zimním období pití 
teplých nápojů, vytápěný prostor 
potřeba k dispozici (šatny). 
Zemní práce 
9 
Střet rypadla s 
osobou 
Zachycení 
pracovníka nebo 
jiné osoby 
strojem 
Pohmožděniny, 
odřeniny, 
zlomeniny, otřes 
mozku, vnitřní 
zranění, smrt 
Zákaz pohybu osob v pracovním 
dosahu stroje zvětšený o 2,0, při 
výskytu osoby v této zóně strojník 
okamžitě přeruší práce.  
10 
Pohyb osoby 
v blízkosti 
výkopů 
Nedostačující 
značení o zákazu 
vstupu 
nepovolaných 
osob 
Pohmožděniny, 
odřeniny, 
zlomeniny, otřes 
mozku 
Prostor 1,5 m od hrany 
obvodových rýh zajistit páskou 
11 
Ohrožení 
pracovníků 
špatný stavem 
pracovního 
nářadí 
Špatný technický 
stav pracovního 
nářadí 
Odřeniny, 
pohmožděniny 
Kontrola technického stavu 
pracovního nářadí. Používat 
pracovní nářadí určené pro daný 
druh práce. 
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12 
Provádění 
zásypů 
Zasypání 
pracovníka 
Pohmožděniny, 
odřeniny, 
zlomeniny, 
syndrom ze 
zasypání 
Zákaz pohybu osob v rýhách při 
zásypech.  Provádění zásypu na 
pokyn osoby, která má přehled o 
zasypávaném území 
13 
Hutnění 
zásypů a 
násypů 
Ohrožení osob Zlomeniny  
Zákaz pohybu druhých osob 
v nebezpečné blízkosti stroje při 
práci.  
Betonářské práce 
14 
Betonářské 
práce 
Ztráta únosnosti a 
stability bednění 
a podpěrných 
konstrukcí 
Pohmožděniny, 
zlomeniny, 
vnitřní zranění 
Před zahájením betonáže 
zkontrolovat stav bednění podle 
projektu. Kontrolu musí provést 
osoba, která má k této kontrole 
dostatečnou kvalifikaci. 
15 
Betonářské 
práce 
Deformace 
betonové 
konstrukce, ztráta 
únosnosti a 
stability, havárie 
Pohmožděniny, 
zlomeniny, 
vnitřní zranění, 
smrt 
Během betonáže kontrolovat 
rovinnost a svislost dílců, dodržení 
krytí výztuže, odbednění 
konstrukce po odsouhlasení 
oprávněné osoby 
16 
Betonářské 
práce 
Působení vibrací 
při zhutňování 
čerstvé betonové 
směsi 
 
Nutné používat izolované zařízení, 
zkontrolovat přívod el. energie.  
17 
Betonářské 
práce 
Úraz el. proudem 
vlivem 
poškozeného el. 
přístroje 
(vibrátoru) 
Pohmožděniny, 
popáleniny, smrt 
Kontrolovat technický stav 
vibračního zařízení, poškozené 
přístroje nepoužívat. Ponoření a 
vytažení vybraní hlavice pouze za 
chodu přístroje. 
18 
Manipulace 
betonové 
směsi 
Zásah očí 
Poleptání oční 
sliznice, ztráta 
zraku 
Používat osobní ochranné 
prostředky chránící zrak – ochranné 
brýle. Při zasažení oka ihned 
vypláchnout čistou vodou. 
Železářské práce 
19 
Použití 
stříhačky 
betonářské 
oceli 
Poranění horních 
končetin 
Pohmožděniny, 
amputace prstů 
horních končetin 
Zákaz stříhání prutů kratších než 
0,3 m. Stříhat průměry prutů pro 
které jsou stříhačky určeny. 
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20 
Použití 
stříhačky 
betonářské 
oceli 
Pád odstřižených 
prutů 
Zlomeniny, 
poranění dolních 
končetin 
Zajištění odstřižených konců prutů 
výztuže. Používání ochranných 
osobních pomůcek – pracovní 
obuv s vyztuženou špičkou. 
21 
Železářské 
pracoviště 
Poranění o ostré 
vyčnívající pruty 
Odřeniny, tržné 
rány 
Správné ukládání a označení 
odstřihnutého materiálu. Používání 
ochranných pomůcek. Udržování 
pořádku na pracovním prostoru. 
22 
Železářské 
pracoviště 
Pořezání při ruční 
manipulaci s 
výztuží 
Odřeniny, tržné 
rány 
Používání osobních ochranných 
pomůcek – pracovní rukavice.  
Zednické práce 
23 
Práce s 
míchačkou 
Poranění při 
použití míchačky 
Pohmožděniny, 
zlomeniny 
Nezasahovat při vhazování 
materiálu do rotujícího bubnu. 
Zajištění stability míchačky. 
24 Práce se stroji 
Poranění el. 
proudem 
Popáleniny, smrt 
Kontrola přívodních kabelů strojů. 
Vadné a porušené zařízení 
nepoužívat 
25 
Manipulace s 
materiálem 
Poranění o 
skladovaný 
materiál 
Odřeniny, 
pohmožděniny, 
zlomeniny 
Správné skladování materiálu, 
zajistit stabilitu, nepřekračovat 
dovolené výšky skladování 
materiálu. Dodržet pracovní 
prostor 0,6 m, materiál skladovat 
tak aby nepřekážel při práci. 
26 
Zednické 
práce 
Pád z výšky, 
poranění části 
těla 
Zlomeniny, 
odřeniny, smrt 
Použití ochranných konstrukcí. 
Ohrožený prostor pod pracovištěm 
musí být min. 1,5 m od volného 
okraje. 
27 
Zednické 
práce 
Pád předmětů z 
výšky 
Odřeniny, 
pohmožděniny, 
otřes mozku 
Používat osobní ochranné 
prostředky – helmy. Dodržovat 
skladování materiálu tak, aby se 
zabránilo jeho pádu z výšky.  
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Nebezpečné látky 
28 Vápno 
Poškození 
organismu při 
styku s okem, 
kůží, podráždění 
horních 
dýchacích cest 
Ztráta zraku, 
poleptání oční 
sliznici, pálení 
v nose, vyrážka 
na kůži, kašel 
Při zásahu očí vyplachovat velkým 
množstvím čisté vody po dobu 10 
– 15 min (proud veden ve směru 
od vnitřního koutku oka 
k vnějšímu). V případě vdechnutí, 
odnést postiženého mimo 
nebezpečný prostor a zavolat 
lékaře. Při zasažení kůže 
oplachovat postižené místo 
vlažnou vodou po dobu 10 – 15 
min.  
Jiná nebezpečí 
29  Pád osob z výšky 
Zlomeniny, 
pohmožděniny, 
odřeniny, tržné 
rány, poranění 
lebky a páteře, 
vnitřní zranění 
smrt 
Použití konstrukcí zajišťující 
ochranu proti pádu z výšky. Dbát 
zvýšené pozornosti. Používat 
osobní ochranné prostředky proti 
pádu z výšky. Kolem obvodu 
volné konstrukce (např. stropní) 
bude zřízeno ochranné zábradlí 
30  
Poranění při 
shazování 
předmětů 
Otřes mozku, 
zlomeniny, smrt, 
poranění hlavy, 
špatné dýchání 
Shazovat předměty jen 
v nejnutnějších případech a to v 
místech k tomu určených.  Ujistit 
se, že v prostoru pro shazování se 
nenachází žádné osoby. Provést 
opatření snižující prašnost. Šířka 
ohroženého prostoru se musí 
vymezit a označit do vzdálenosti 
1,5 m od volného okraje. 
31  
Pád osob ze 
žebříků 
Zlomeniny, 
pohmožděniny, 
odřeniny, tržné 
rány, poranění 
lebky a páteře 
Sestupovat pouze obličejem k 
žebříku, nevynášet po žebříku 
břemena těžší než 15 kg, po žebříku 
smí sestupovat/vystupovat pouze 
jedna osoba. Žebřík musí být 
umístěn tak, aby byla zajištěna jeho 
stabilita po celou dobu jeho 
používání. 
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8.1 Základní informace 
Stavba chráněného bydlení svou realizací a následně provozem nijak závažně 
neovlivní životní prostředí. S odpady, které budou vznikat během realizace a provozu 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. „Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 
a upravuje: pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 
dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování 
účinnosti tohoto využívání, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 
působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.“ (34) Nakládání s odpady 
je dále upraveno vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a také 
vyhláškou č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. 
Po dobu výstavby chráněného bydlení budou odpady tříděny podle katalogu 
odpadů a poté budou odváženy podle druhu svého určení k recyklaci nebo na skládku. 
Odvážení odpadů ze staveniště budou provádět firmy k této činnosti určené.  
Odpady sanitární buňky budou odváděny staveništní splaškovou kanalizací přes 
areálový rozvod do splaškové kanalizační sítě. Běžné komunální odpady budou 
ukládány do černého kontejneru, plasty do kontejneru na plasty a papír bude tříděn do 
modrého kontejneru na papír. Stavební suť a další stavební odpady budou ukládány do 
staveništních kontejnerů.  
Je také potřeba se také zabývat možnými úniky provozních kapalin ze stavební 
mechanizace, hlučností a prašností, které budou v době výstavby zatěžovat okolí. Tyto 
problémy jsou ošetřeny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. „Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie a upravuje hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob 
jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 
zaměstnance, hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné 
venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, hygienické limity vibrací 
pro chráněné vnitřní prostory staveb, způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro 
denní a noční dobu.“ (35) 
Během výstavby je důležité, aby byly odpady náležitě tříděny a ukládány na 
viditelně označená místa. Na staveništi budou vznikat odpady, které jsou zatřízeny 
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v katalogu odpadů do skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (včetně zemin 
vytěžených z kontaminovaných míst) a do skupiny 20 – komunální odpady 
(odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady 
z úřadů). Je nezbytně nutné dodržet zákaz pálení odpadů a stavebních zbytků. O 
odpadech vzniklých na staveništi se musí vést evidence odpadů včetně jejich 
nakládání. Tato evidence bude předána investorovi během závěrečného předání 
stavby spolu s dalšími dokumenty stavby. V případě, že dojde k úniku provozní 
kapaliny některého stroje, je potřeba informovat pracovníka odpovědné 
organizace, která nebezpečný odpad bude likvidovat. 
8.2 Rozdělení odpadů 
Během průběhu výstavby vzniknou běžné komunální odpady, stavební a 
demoliční odpad. V následujících dvou bodech budou rozděleny odpady, které 
vzniknou během výstavby a bude uveden i způsob nakládání s nimi. 
 Staveništní odpady 8.2.1
Staveništní odpad se musí rozdělit do dvou druhá podle jeho nebezpečnosti a to 
na běžný odpad s označením O a na nebezpečný odpad označený písmenem N. 
V tabulce níže je staveništní odpad roztřízen podle předpisu č. 381/2001 Sb., katalog 
odpadů.  Odpad se na základě zmíněného předpisu bude třídit a ukládat do jednotlivých 
nádob – staveništních kontejnerů. 
Tabulka 35 Seznam staveništního odpadu 
Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
17 01 01 Beton O 1 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 1 
17 02 01 Dřevo O 3 
17 02 02 Sklo O 1 
17 02 03 Plasty O 1 
17 03 01 Asfalty obsahující dehet N 3 
17 03 02 Asfaltové směsi O 3 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 2 
17 04 05 Železo a ocel O 2 
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17 04 07 Směsné kovy O 2 
17 04 09 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 
látkami 
N 2 
17 04 11 Kabely O 2 
17 05 04 Zemina a kamení O 1 
17 06 03 Jiné izolační materiály N 1 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady N 1 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 1 
Místa, kam se budou jednotlivé staveništní odpady odvážet: 
 1 Skládka běžného staveništního odpadu - .A.S.A. Žabčice, spol. s.r.o. 
 2 Skládka nebezpečného odpadu – SAKO Brno, a.s. 
 3 Skládka kovošrotu – BARKO, s.r.o. – provozovna Syrovice – výkup a 
zpracování ocelového odpadu 
 Komunální odpady 8.2.2
Komunální odpady, jsou odpady, které budou produkovány pracovníky během 
výstavby nebo o obaly materiálů zabudovávaných do konstrukce stavby. Jedná se pouze 
o běžný komunální odpad, který se bude třídit podle předpisu č. 381/2001 Sb., katalog 
opadů skupiny 20. Odpady se budou vyhazovat to označených kontejnerů a budou 
vyváženy v týdenním intervalu. 
Tabulka 36 Seznam komunálního odpadu 
Kód Název odpadu Kategorie 
Způsob 
likvidace 
20 01 01 Papír a lepenka O 1 
20 01 02 Sklo O 1 
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad O 1 
20 01 11 Textilní materiál O 1 
20 01 25 Jedlý olej a tuk O 1 
20 01 39 Plasty O 1 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 1 
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Místa, kam se budou jednotlivé komunální odpady odvážet: 
1 Skládka komunálního odpadu - .A.S.A. Žabčice, spol. s.r.o. 
8.3 Prach, hluk a únik provozních kapalin 
Mezi faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí se také řadí hluk a prach, 
které k výstavbě neodmyslitelně patří. Kvalita životního prostředí je ohrožena i 
možným únikem provozních kapalin stavební mechanizace používané během výstavby.  
 Hlučnost 8.3.1
Dané staveniště se nachází v zastavěné části obce Rajhrad. Z tohoto důvodu by 
měla výstavba chráněného bydlení co možno nejméně obtěžovat své okolí. Je potřeba 
omezit hlučnost stavebních strojů. Limity hluku stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro činnosti, které 
překračují limity hluky stanovené nařízením vlády, budou stanovena opatření, jako je 
například stanovení doby, kdy budou moct tyto činnosti provádět. Doba, kdy se budou 
moct provádět činnosti překračující limity hluku je stanovena od 7:00 do 18:00 během 
pracovních dnů a ve dnech pracovního volna do 8:00 do 16:00. Maximální přípustné 
limity hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou nařízením vlády 
stanoveny: 
 V době od 22 do 6 hodin  LAreq = 55,0 dB (A) 
 V době 6 (7) do 21 (22) hodin LAreq = 60,0 dB (A) 
 V době od 7 do 21 hodin  LAreq = 67,4 dB (A) 
Zhotovitel stavby je povinen používat stavební stroje, které jsou v dobrém 
technickém stavu a nepřekračují maximální limity hlučnosti uvedené v technickém 
osvědčení. U stavebních mechanismů, u kterých nelze snížit jejich hlučnost na hodnoty 
přípustné hygienickými předpisy, je potřeba pracovníkům zabezpečit pasivní ochranu 
sluchu. Všechny stroje využívány při výstavbě musí mít ochranné kryty snižující jejich 
hlučnost. V době, kdy stavební stroj nebude využíván, bude mít vypnutý motor, aby 
okolí nezatěžoval zbytečným hlukem. 
 Prašnost 8.3.2
Další faktor, který provází výstavbu, je prašnost. Prašnosti je třeba zamezit 
zejména během demoličních a zemních pracích. Vzniku prašnosti se dobře zabraňuje 
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kropením vodou. Opatření proti prašnosti, jako jsou například protiprachové bariéry, 
jsou pro danou výstavbu neekonomické.  
Vozidla, která budou opouštět staveniště je potřeba před vjezdem na veřejnou 
komunikaci očistit oklepem nebo oplachem tlakovou vodou. Sypké materiály, které se 
budou ze staveniště odvážet, je dobré před odjezdem pokropit vodou nebo překrýt 
plachtou, tím se sníží jejich odletovost během jízdy. Při přepravě zeminy je nutné dbát 
na naplnění korby tak, aby zeminy nepřepadávala přes bočnice. Výjezd ze staveniště 
musí být čistý, proto bude na konci každého pracovního dne kontrolován a případně 
mechanicky očištěn.  
  Únik provozních kapalin 8.3.3
Možné riziko znečištění životního prostředí je i únik provozních kapalin 
stavební mechanizace. Aby se tomuto riziku předcházelo a zároveň se i minimalizovalo, 
bude se každý den kontrolovat technický stav mechanizace.  
Každá strojní sestava musí být vybavena sadou na likvidaci úniku provozních 
kapalin nebo tato sada bude trvale přítomna na staveniště k případnému použití. 
Součástí likvidační sady bude plechová vanička k zachycení kapaliny, sypký sorbet, 
smetáček a lopatka. Pokud dojde k úniku provozních kapalin, je nutné okamžitě zachytit 
zbytek unikající kapaliny do vaničky se sorbetem, postižené místo je nutné zasypat 
sorbetem. Znečištěné věci se uloží do plastových pytlů a odvezou se k ekologické 
likvidaci na skládku SAKO Brno, a.s., Líšeňská 35, Brno. 
8.4 Poučení 
Všichni účastníci výstavby budou seznámeni se všemi opatřeními popsanými 
v této kapitole. Pracovníci budou také seznámeni s tříděním odpadů, které budou 
bezpodmínečně dodržovat. O tomto obeznámení bude proveden zápis do stavebního 
deníku, který všichni pracovníci stvrdí svým podpisem.  
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9.1 Úvod 
V této kapitole dojde ke srovnání monolitického a montovaného 
železobetonových schodišť. V projektové dokumentaci byla navržena monolitická 
schodiště, která budou srovnána s prefabrikovanými montovanými schodiště firmy 
Prefa Brno. 
9.2 Monolitická schodiště 
Monolitické schodiště se začíná realizovat ještě před realizací monolitické stropní 
konstrukce. Monolitická schodiště jsou od nosných konstrukcí oddilatovány pomocí 
izolace z minerálních vláken tl. 30 mm. Pro každé monolitické schodiště se nejprve 
sestaví podpůrné konstrukce, které slouží k podepření schodišťových ramen a podest. 
Poté dojdou na řadu bednící práce, kde se provede zabednění spodních částí ramen a 
podest. V dalším kroku se provede zabednění bočnic, které bude těsně spojeno 
s bedněním spodní části. Po zhotovení bednění se jednotlivá schodišťová ramena a 
podesty vyarmují. Po uložení výztuže do bednění se schodiště vybetonují a zhutní 
pomocí plovoucí vibrační lišty. 
Po zhotovení schodišťových desek se přistoupí k realizaci jednotlivých 
schodišťových stupňů. Bednění jednotlivých schodišťových stupňů probíhá odshora tak, 
že se do bočnic přibijí dřevěné latě a k nim se následně přibije deska, která tvoří hranu 
schodišťového stupně, na vnitřní líc se zakreslí rozměr stupně a provede se betonáž. 
Zabetonovaný schodišťový stupeň se pečlivě zhutní za pomoci vibrátoru a povrch se 
zarovná a urovná do roviny. Tento postup je zopakován u každého schodišťového 
stupně. 
Monolitická schodiště se mohou plně odbednit a plně zatěžovat po 28 dnech zrání 
betonu.  
 Ocenění monolitických schodišť 9.2.1
Cena monolitických schodišť o půdorysných rozměrech 2 300 x 3 530 mm a 
2 750 x 3 530 mm činí 298 154,62 Kč bez DPH a 342 878 včetně 15% DPH. Celý 
položkový rozpočet monolitického světlíku je uveden v příloze B.16 Položkový 
rozpočet monolitických schodišť. 
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 Časová náročnost provedení monolitických schodišť 9.2.2
Časová náročnost bude zpracována jenom pro čas čisté výroby monolitických 
schodišť. Do posouzení časové náročnosti realizace monolitických schodišť nebudou 
započítány technologické pauzy. Jednotlivá schodiště budou posouzena samostatně, 
protože schodiště u výtahu vede až do 3NP, musí se nejdříve zhotovit schodiště do 2NP 
a po technologické pauze obdobně do 3NP. 
Tabulka 37 Časová náročnost realizace monolitického schodiště u vstupu 
P. Č. Název MJ 
Množství 
MJ 
Nh/MJ 
Počet 
pracovníků 
Celková 
doba [hod] 
1 Podpěrná konstrukce m2 23,04 0,30 2 3,5 
2 Bednění podest m2 23,04 0,80 2 9,3 
3 Výztuž schodišťových kcí t 0,41 18,20 2 3,7 
4 Betonáž podest m3 1,73 3,77 2 3,3 
Technologická pauza 
5 Bednění stupňů m2 10,8 3,46 2 18,6 
6 Betonáž stupňů m3 0,54 16,7 2 4,5 
Technologická pauza 
7 Odbednění stupňů m2 10,8 0,40 2 2,2 
8 Odstranění podpěrné kce m2 23,04 0,20 2 2,3 
9 Odstranění bednění podest m
2
 23,04 0,40 2 4,6 
Celkový čas na realizaci monolitického schodiště u vstupu 52 
Čistý čas potřebný na realizaci schodiště u vstupu, bez technologických 
přestávek, činní 52 hod.  
Tabulka 38 Časová náročnost realizace monolitického schodiště u výtahu 
P. Č. Název MJ 
Množství 
MJ 
Nh/MJ 
Počet 
pracovníků 
Celková 
doba [hod] 
Část schodiště z 1NP do 2NP 
1 Podpěrná konstrukce m2 21,12 0,30 2 3,2 
2 Bednění podest m2 21,12 0,80 2 8,4 
3 Výztuž schodišťových kcí t 0,31 18,20 2 2,8 
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4 Betonáž podest m3 1,58 3,77 2 3,0 
Technologická pauza 
5 Bednění stupňů m2 9,9 3,46 2 17,1 
6 Betonáž stupňů m3 0,50 16,7 2 4,2 
Technologická pauza 
7 Odbednění stupňů m2 9,9 0,40 2 2,0 
8 Odstranění podpěrné kce m2 21,12 0,20 2 2,1 
9 Odstranění bednění podest m
2
 21,12 0,40 2 4,2 
Část schodiště z 2NP do 3NP 
10 Podpěrná konstrukce m2 21,12 0,30 2 3,2 
11 Bednění podest m2 21,12 0,80 2 8,4 
12 Výztuž schodišťových kcí t 0,31 18,20 2 2,8 
13 Betonáž podest m3 1,58 3,77 2 3,0 
Technologická pauza 
14 Bednění stupňů m2 9,9 3,46 2 17,1 
15 Betonáž stupňů m3 0,50 16,7 2 4,2 
Technologická pauza 
16 Odbednění stupňů m2 9,9 0,40 2 2,0 
17 Odstranění podpěrné kce m2 21,12 0,20 2 2,1 
18 Odstranění bednění podest m
2
 21,12 0,40 2 4,2 
Celkový čas na realizaci monolitického schodiště u výtahu 94 
Čistý čas realizace schodiště vedoucí z 1NP do 3NP bude bez technologických 
přestávek trvat 94 hod. 
9.3 Montované schodiště 
Předtím než bude zahájena samotná montáž prefabrikovaných schodišť, je 
potřeba, aby byli hotové podpěrné konstrukce. Podpěrné konstrukce jsou dva I nosníky, 
které jsou uloženy na nosných zdích.  
Po dokončení podpůrných konstrukcí bude provedeno osazení schodišťové 
podesty 1NP, které bude provedeno pomocí autojeřábu. Schodišťová ramena přiléhající 
k základové desce budou uloženy na zvukově-izolační prvky systému Schöck Tronsole 
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typu B. Dále budou osazeny schodišťová ramena vedoucí do 2NP na ozub schodišťové 
podesty. Na ozubu je uložena systémový prvek Schöck Tronsole typ F. Schodišťová 
ramena se upnou pomocí čtyř-úvazu se zkracováky, které jsou určeny ke zmenšení 
délky úvazu a to tak, aby schodišťové rameno bylo v osazovací poloze. Obdobným 
způsobem se provede osazení výstupních schodišťových ramen – na ozub schodišťové 
podesty a na navazující stropní konstrukci, schodišťová ramena budou opět usazena na 
systémové prvky Schöck Tronsole typ F. Schodišťová ramena budou od okolních 
nosných konstrukcí osazeny ve vzdálenosti 10 m. Do vzniklé mezery bude umístěn 
zvukově-izolační prvek systému Schöck typu PL.  
 Ocenění montovaných schodišť 9.3.1
Cena montovaných schodišť o půdorysných rozměrech 2 275 x 4 130 mm a 2 
330 x 4 130 mm vyjde na 188 444,00 Kč bez DPH a 218 545,00 Kč včetně 15% DPH. 
Celý položkový rozpočet montovaných schodišť tvoří přílohu B.18 Položkový rozpočet 
montovaných schodišť. 
 Časová náročnost montáže montovaných schodišť 9.3.2
Výpočet časové náročnost osazení montovaného schodiště bude provedeno pro 
každé schodiště zvlášť. 
Tabulka 39 Časová náročnost montáže montovaných schodiště u vstupu 
P. Č. Název MJ 
Množství 
MJ 
Nh/MJ 
Počet 
pracovníků 
Celková 
doba [hod] 
1 
Osazení válcovaného I-
nosníků 
t 0,15982 16,58 2 1,3 
2 
Osazení schodišťové 
podesty 
ks 1 1,24 2 0,7 
3 
Osazení schodišťových 
ramen 
ks 2 0,56 2 0,56 
Celkový čas na realizaci montovaného schodiště u vstupu 2,56 
Osazení schodiště u vstupu do objektu bude trvat zhruba 2,56 hod. 
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Tabulka 40 Časová náročnost montáže montovaných schodiště u výtahu 
P. Č. Název MJ 
Množství 
MJ 
Nh/MJ 
Počet 
pracovníků 
Celková 
doba [hod] 
1 
Osazení válcovaného I-
nosníků 
t 0,27562 16,58 2 2,3 
2 
Osazení schodišťové 
podesty 
ks 2 1,24 2 1,3 
3 
Osazení schodišťových 
ramen 
ks 4 0,56 2 1,12 
Celkový čas na realizaci montovaného schodiště u vstupu 4,72 
Realizace schodiště z 1NP do 3NP u výtahu zabere zhruba 4,72 hod. 
9.4 Srovnání obou variant 
 Celkové cenové srovnání variant 9.4.1
Monolitická schodiště   298 154,62 Kč bez DPH 
Montovaná schodiště    188 444,00 Kč bez DPH 
Cenový rozdíl     109 710,62 Kč 
 Cenové srovnání variant z hlediska základního materiálu 9.4.2
V následujícím bodě bude provedeno srovnání základních cen materiálů 
schodišť. Do tohoto srovnání nebudou zahrnuty zvukově-izolační prvky (budou 
srovnány zvlášť v následujícím bodě). 
Tabulka 41 Ceny základních materiálů monolitického schodiště 
Materiál MJ Počet MJ Cena/MJ [Kč] Cena celkem [Kč] 
Beton C25/30 XC1 m
3 
6,4 1 972,53 12 624,19 
Výztuž do betonu t 0,9264 18 300,00 16 953,12 
Vázací drát kg 6,57 33,70 221,40 
Lišta distanční ks 26 6,90 179,40 
Podložka distanční kovová ks 12 27,16 325,92 
Podložka distanční betonová ks 56 2,05 114,80 
∑ 30 418,83 
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Tabulka 42 Ceny základních materiálů montovaného schodiště 
Materiál MJ Počet MJ Cena/MJ [Kč] Cena celkem [Kč] 
Válcovaný profil I 200 t 0,21772 17 650,00 3 842,75 
Schod. rameno 1250 x 2880 mm ks 2 12 089,41 24 178,82 
Schod. podesta 2750 x 1250 mm ks 1 9 900,38 9 900,38 
Schod. rameno 1125 x 2880 mm ks 4 10 880,47 43 521,88 
Schod. podesta 2330 x 1250 mm ks 2 8 388,32 16 776,64 
∑ 98 220,47 
Srovnání obou variant z hlediska základních materiálu ukázalo, že materiál 
monolitického schodiště je mnohonásobně levnější. U řešené budovy jsou 2 monolitická 
schodiště levnější o 67 801,64 Kč, což je 69% ceny montovaných schodišť. 
 Cenové srovnání variant z hlediska zvukově-izolačního materiálu 9.4.3
Schodiště v řešené budově mají být realizovány za pomoci zvukově-izolačních 
prvků. V případě srovnání ceny zvukově-izolačních prvků monolitického a 
montovaného schodiště se jedná o zcela jiné prvky. Pro srovnání jsou použity prvky 
systému Schöck Tronsole.  
Tabulka 43 Ceny zvukově-izolačních materiálů monolitického schodiště 
Materiál MJ 
Počet 
MJ 
Cena/MJ 
[Kč] 
Cena celkem 
[Kč] 
Prvek Schöck Tronsole typ BS Linie 
(napojení ramene a základové desky 
ks
 
2 3 915,00 7 830,00 
Prvek Schöck Tronsole typ T6 (napojení 
ramene na podestu/strop) 
ks 6 4 242,00 25 452,00 
Prvek Schöck Tronsole typ V4 (uložení 
podesty do zdi) 
ks
 
12 5 260,00 63 120,00 
∑ 96 402,00 
Tabulka 44 Ceny zvukově-izolačních materiálů montovaného schodiště 
Materiál MJ 
Počet 
MJ 
Cena/MJ 
[Kč] 
Cena celkem 
[Kč] 
Prvek Schöck Tronsole typ BS Linie ks 2 3 915,00 7 830,00 
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(napojení ramene a základové desky 
Prvek Schöck Tronsole typ PL (odhlučnění 
podesty) 
m 14,91 567,00 8 453,97 
Prvek Schöck Tronsole typ FS Linie 
(napojení ramene na podestu/strop) 
ks
 
10 3035,00 30 350,00 
Prvek Schöck Tronsole typ ZF plus 20 ks 6 2 130,00 12 780,00 
∑ 59 413,97 
Srovnání z hlediska zvukově-izolačních prvků ukázalo, že jsou cenově 
výhodnější zvukově-izolační prvky pro montované schodiště. Cenový rozdíl není tak 
velký jako u základního materiálu schodišť. Cenový rozdíl za zvukově-izolační prvky 
činí 36 988,03 ve prospěch montovaného schodiště. 
 Cenové srovnání variant z hlediska mezd 9.4.4
Dále jsou obě varianty schodiště srovnány z hlediska mezd pracovníků.  
Tabulka 45 Mzdové náklady na realizaci monolitického schodišť 
Profese 
Počet 
pracovníků 
Doba 
trvání 
[hod]  
Hodinová mzda 
[Kč] 
Mzda 
celkem 
[Kč]  
Tesaři 2 114,5 180,00 41 220,00 
Železáři 2 9,3 280,00 5 208,00 
Betonáři 2 22,2 220,00 9 768,00  
Pomocný dělník 2 73,0 80,00 11 680,00 
∑ 67 876,00 
Tabulka 46 Mzdové náklady na realizaci montovaných schodišť 
Profese 
Počet 
pracovníků 
Doba 
trvání 
[hod]  
Hodinová mzda 
[Kč] 
Mzda 
celkem 
[Kč]  
Zedník 2 3,6 160,00 1 152,00 
Montážník 2 3,68 160,00 1 177,60 
Jeřábník 1 3,68 130,00 478,40 
∑ 2 808,00 
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Srovnání monolitických a montovaných schodišť z hlediska mezd pracovníků 
ukázalo, že finanční náklady na zhotovení montovaných schodišť jsou několikanásobně 
nižší. Tato skutečnost se dala očekávat, protože i délka realizace je u montovaného 
schodiště mnohonásobně kratší. 
 Cenové srovnání variant z hlediska cen za dopravu 9.4.5
V následujících tabulkách bude provedeno srovnání cen dopravy materiálů 
jednotlivých variant.  
Náklady na dopravu materiálu pro monolitická schodiště: 
 Doprava bednění 
o Délka trasy – 14,6 km 
o Cena za jednotku – 20,50 Kč/km 
o Cena za dopravu – 598,60 Kč 
 Doprava výztuže 
o Délka trasy – 11,3 km 
o Cena za jednotku – 28,00 Kč/km 
o Cena za dopravu – 632,80 Kč 
 Autodomíchávač 
o Délka trasy – 7,3 km 
o Objem betonu – 6,41 m3 
o Cena dopravy za jednotku – 185,00 Kč/m3 
o Cena za dopravu – 1 185,85 Kč 
o Cena za vykládku – 350,00 Kč/mix 
 Autočerpadlo 
o Délka trasy – 7,3 km 
o Celková doba čerpání – 8 hod 
o Cena dopravy za jednotku – 46,00 Kč/km 
o Cena za dopravu – 671,60 Kč  
o Cena za použití za jednotku – 1 900,00 Kč/hod 
o Cena za použití celkem – 15 200,00 Kč 
  
 156 
 
 Doprava celkem 
o Bednění – 598,60 Kč 
o Výztuž – 632,80 Kč 
o Autodomíchávač – 1 535,85 Kč 
o Autočerpadlo – 15 871,60 Kč 
o Doprava celkem – 18 638,85 Kč 
Montované schodiště vedoucí pouze z 1NP do 2NP se bude osazovat dříve než 
druhé schodiště, které povede až do 3NP. Z tohoto důvodu bude muset jeřáb dojet na 
staveniště 2x a obě tyto dopravy budou započítány. 
Náklady na dopravu materiálu pro montovaná schodiště: 
 Doprava prefabrikovaných prvků 
o Délka trasy – 33,3 km (nákladní automobil max. 4 t) 
o Cena za jednotku – 25,00 Kč/km 
o Počet jízd – 4 
o Cena za dopravu – 3 300,00 Kč 
 Autojeřáb 
o Délka trasy – 11,3 km 
o Doba využití – 3,68 hod 
o Cena za jednotku – 40,00 Kč/km 
o Počet jízd – 4 
o Cena za dopravu – 1 808,00 Kč 
o Pronájem – 750,00 Kč/hod 
o Cena za pronájem – 3 000,00 Kč 
 Doprava celkem 
o Prefabrikovaných prvků – 3 300,00 Kč 
o Autojeřáb – 4 808,00 Kč 
o Doprava celkem – 8 108,00 Kč 
Cena dopravy materiálu a mechanizace vyšla opět ve prospěch montovaného 
schodiště. Celková cena dopravy pro monolitická schodiště činí 18 638,85 Kč, zatímco 
cena dopravy montovaných schodišť vyšla 8 108,00 Kč.  
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 Srovnání časové náročnosti variant 9.4.6
Osazení monolitických schodišť trvá zhruba 168,6 hod bez technologických 
přestávek, zatímco realizace montovaných schodišť proběhne 10,3 hod. 
 Vyhodnocení 9.4.7
Porovnání dvou variant realizace schodišťových konstrukcí z 
celkového finančního hlediska mluví ve prospěch montovaných schodišť. Realizace 
montovaných schodišť je z finančního hlediska o 109 710,62 Kč levnější.  
Dále byly zhotoveny další finanční srovnání – z hlediska cen základních 
materiálů, cen zvukově-izolačních prvků, ceny mezd a z hlediska ceny dopravy. Pouze 
srovnání cen základního materiálu vyšlo ve prospěch monolitických schodišť, ale ceny 
dopravy jsou ovlivněny vzdálenosti od místa stavby a zvukově-izolační prvky nemusí 
být vždy použity. Z tohoto důvodu je nejobjektivnější srovnání z hlediska mezd 
pracovníků a ceny materiálu. Při srovnání z materiálního hlediska a mezd pracovníků 
vyšla cena monolitických schodišť 98 294,83 Kč, zatímco montovaných schodišť 
101 028,47 Kč. Toto srovnání mluví ve prospěch monolitických schodišť, tento proces 
je nejnáročnější na spotřebu pracovníků. Z tohoto důvodu jsou výhodnější montovaná 
schodiště, protože pracovníci mohou být využiti k jiným činnostem. 
K výslednému faktu musíme připočíst další pozitivum, které činí vyšší kvalita 
montovaných schodišť oproti monolitickým. Provedení monolitických schodišť je 
velice časově náročné a výsledná kvalita není zaručena. Je ovlivněna řadou faktorů – 
pečlivosti pracovníků při bednění, armování a ukládání betonu. Realizaci monolitického 
schodiště prodlužují nutné technologické přestávky, které do porovnání nebyly 
zahrnuty, tudíž celá realizace bude trvat ještě déle.  
V případě této stavby, bych jako jedinou nevýhodu montovaných schodišť 
zahrnula nutnost osazování každého schodiště zvlášť a to z důvodu, že jedno schodiště 
vede pouze do 2NP a musí se osadit před realizací stropní konstrukce 2NP. 
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10.1 Smluvní strany 
 Objednatel 10.1.1
Název:    Diecézní charita Brno – Oblastní charita Rajhrad 
Sídlo:    Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad 
IČ:     
DIČ:     
Statutární zástupce:   
Zástupce Objednatele pro věci technické: 
(dále jen Objednatel) 
 Zhotovitel 10.1.2
Název:     
Sídlo:      
    Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném … 
IČ:     
DIČ:     
Statutární zástupce:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
Zástupce Objednatele pro věci technické: 
(dále jen Zhotovitel) 
10.2 Předmět smlouvy 
10.2.1  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v svou odpovědnost a svým jménem 
zhotovit stavbu s názvem: „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY 
S DEMENCÍ A PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH, REHABILITAČNÍCH A 
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK“ (dále jen „dílo“) a Objednatel se 
zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit jeho cenu.  
10.2.2  Předmětem smlouvy jsou stavební práce včetně nezbytných dodávek a služeb 
pro realizaci chráněného bydlení, úpravy venkovních ploch. Objekt chráněného 
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bydlení je navržen jako třípodlažní zděný objekt s kapacitou 20 lůžek a 
zázemím pro zaměstnance.  
10.2.3 Rozsah předmětu díla je vymezen a Zhotovitel je povinen se řídit projektovou 
dokumentací, která byla vypracována včetně soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazy výměr: zpracována projekční kanceláří BAPO s.r.o. 
10.2.4 Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne … 2015 
předloženou v rámci zadávacího řízení, které předcházelo této smlouvě. 
10.2.5  Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a 
činnosti: 
 10.2.5.1 Zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné 
podobě v počtu 2 vyhotoveních opatřených razítkem a podpisem 
autorizované osoby a v elektronické podobě ve formátu dwg a pdf na 
2 datových nosičích. 
 10.2.5.2 Zřízení, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě 
 10.2.5.3 Geodetické vytyčení stavby před jejím zahájením, včetně vytyčení 
inženýrských sítí 
 10.2.5.4 Návrh přechodného dopravního značení, vyřízení žádosti o stanovení 
přechodného dopravního značení po dobu provádění stavby 
s příslušným odborem stavby 
 10.2.5.5 Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby 
 10.2.5.6 Fotodokumentace postupu prací 
 10.2.5.7 Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
dodržování plánu BOZP 
 10.2.5.8 Provedení předání dokončeného díla, kterým se rozumí oboustranný 
podpis předávacího protokolu 
 10.2.5.9 Zajištění všech potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
případně podle jiných technický předpisů platných v době provádění, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických 
parametrů 
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 10.2.5.10 Zajištění průvodní technické dokumentace, která bude obsahovat 
především protokol o předání a převzetí dokončeného díla, kladné 
vyjádření dotčených orgánů státní správy k závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby, stavební deník, zkušební protokoly, revizní zprávy, 
certifikáty, atesty a doklady. Tato dokumentace bude doložena kde 
dni přejímky 
 10.2.5.11 Odstranění vad a nedodělků 
 10.2.5.12 Vyklizení staveniště 
10.2.6 Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení životního 
prostředí během stavby pro obyvatele v bezprostředním okolí stavby. 
10.3 Termíny a místo plnění 
 Termín zahájení 10.3.1
11.3.1.1 Předpokládané datum zahájení stavebních prací: 1. 9. 2016 
11.3.1.2 Jakékoliv přerušení prací musí být Objednateli řádně odůvodněno, 
např. technologické postupy, nepříznivé klimatické podmínky apod. 
 Termín dokončení 10.3.2
11.3.2.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 31. 12. 2017 
11.3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. 
11.3.2.3 Termín dokončení díla a termín předání díla Objednateli jsou 
shodné. 
11.3.2.4 Termín vyklizení staveniště je shodný s termínem dokončení díla, 
pokud nebude zápisem ve stavebním deníku stanoveno jinak. 
 Časový a finanční harmonogram 10.3.3
11.3.3.1 Zhotovitel předloží zadavateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy 
časový a finanční harmonogram. Harmonogram musí respektovat 
požadavky projektové dokumentace a dotčených norem vzhledem 
k prováděným pracím.  Při zpracování časového harmonogramu 
dodavatel musí zohlednit klimatické podmínky a příslušné 
technologické postupy a předpisy.  
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10.3.3.2 Objednatelem schválený časový a finanční harmonogram je pro 
zhotovitele závazný. 
 Místo plnění 10.3.4
10.3.4.1 Místem plnění je areál Oblastní charita Rajhrad, parcela č. 256/6; 
katastrální území Rajhrad, Jihomoravský kraj – podle projektové 
dokumentace 
10.4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
 Výše sjednané ceny 10.4.1
 Obě smluvní strany sjednali za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 
 Cena bez DPH   37 401 094,00 Kč 
 DPH 15%    5 610 164,00 Kč 
 Cena včetně DPH   43 011 258,00 Kč 
 Obsah ceny 10.4.2
10.4.2.1 Cena díla je stanovena jako pevná a konečná pro rozsah díla daný 
projektovou dokumentací a odsouhlasenými rozpočty, které 
Zhotovitel předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení 
předcházejícího uzavření této smlouvy. 
10.4.2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk pro Zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému zhotovení díla, dále obsahuje všechny 
potřebné materiály a komponenty potřebné k realizaci a dokončení 
díla v požadované kvalitě. 
10.4.2.3 V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty všechny náklady Zhotovitele, 
které při plnění svého závazku této smlouvy nebo v souvislosti s tím 
vynaloží. 
 Změna ceny 10.4.3
10.4.3.1 Cena díla může být změněna pouze v případě, kdy dojde k doplnění, 
úpravě, rozšíření či zúžení rozsahu díla Objednatelem, v případě 
rozšíření rozsahu díla o práce, které nebyly součástí projektové 
dokumentace a v době uzavření smlouvy o nich Zhotovitel nemohl 
vědět a ani je nemohl předpokládat. Změna ceny může být 
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provedena pouze na základě uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě.  
10.4.3.2 Za vícepráce nelze považovat práce, jejichž provedení v průběhu 
provádění díla bude muset Zhotovitel pro nekvalitní provedení nebo 
vady provést znovu nebo opravit. 
10.5 Platební podmínky 
 Objednatel nebude poskytovat zálohy 10.5.1
 Zhotovitel vystaví vždy k 15. dni každého měsíce fakturu, kterou předloží 10.5.2
Objednateli. Ke každé faktuře bude přiložen Soupis prací, který musí obsahovat 
seznam skutečně provedených prací včetně ocenění a musí být odsouhlasen 
zástupcem Objednatele ve věcech veřejných a TDI.  
 Každá faktura bude mít lhůtu splatnosti 30 kalendářních dnů od převzetí 10.5.3
Objednatelem 
10.6 Majetkové sankce 
 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 10.6.1
10.6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 
10.6.1.2 Zhotovitel je Objednavateli povinen zaplatit smluvní pokutu za 
prodlení s termínem odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných 
při předání díla a to ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. Termín odstranění drobných vad a nedodělků bude uveden 
v předávacím protokolu. 
10.6.1.3 V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad 
uplatňovaných Objednavatel, je Zhotovitel povinen Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. Stejnou výši pokuty je Zhotovitel povinen zaplatit i 
v případě, že reklamovanou vadu neodstranění v termínu. 
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10.7 Provádění díla a bezpečnost práce 
 Objednatel prohlašuje, že Zhotoviteli předal všechny dostupné podklady 10.7.1
potřebné k provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady 
náležitě seznámil. 
 Zhotovitel je povinen umožnit na stavbu a staveniště vstup osobám vykonávající 10.7.2
technický dozor investora. Tato osoba je oprávněná i ke kontrole stavebního 
deníku, kontrole rozpočtů a faktur a také ke kontrole bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. 
 Bezpečnosti práce 10.7.3
10.7.3.1 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci pracovníku, kteří provádějí práci na předmětu díla, a 
zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každé pracovníka na 
staveništi. 
 Práva a povinnosti Objednatele 10.7.4
10.7.4.1 Objednatel nejpozději při předání staveniště předá Zhotoviteli 
projektovou dokumentaci a stavební povolení. 
10.7.4.2 Objednatel má povinnost dostavit se k předání díla 
10.7.4.3 Objednatel má právo průběžně a formou kontrolních dnů minimálně 
1x týdně kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDI. 
10.7.4.4 V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů 
stanovených k ochraně životního prostředí na straně Zhotovitele, má 
Objednatel právo odmítnout pokračování provádění díla. 
10.7.4.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, 
že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem. Pokud tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě a 
postup Zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, má 
Objednatel právo odstoupit od smlouvy. 
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 Práva a povinnosti Zhotovitele 10.7.5
10.7.5.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat se zástupcem 
Objednatele postup prací. 
10.7.5.2 Zhotovitel zajistí potřeba rozhodnutí nezbytná k realizaci díla a 
předá kopie těchto rozhodnutí technickému dozoru 
10.7.5.3 Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny Objednatele, které 
se se týkají realizace díla a které upozorňují na možné porušení 
smluvních povinností Objednatele 
10.7.5.4 Zhotovitel je povinen při realizace díla zajistit dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a opatření vedoucí k požární ochraně 
prováděného díla a to v rozsahu se stanovenými příslušnými 
předpisy. 
10.7.5.5 Stavební materiály, polotovary a díly, které budou Zhotovitelem 
použity pro zhotovení díla, musí být v souladu s technickými 
normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. 
Vhodnost materiálů musí být Objednateli prokázána před jejich 
zabudováním do konstrukce díla.  
10.7.5.6 Vznikne-li při plnění předmětu díly odpad, suť, je povinností 
Zhotovitele nakládat s ním v souladu s platnou legislativou, tzn. 
Zhotovitel zajistí předání vzniklého odpadu k dalšímu nakládání 
nebo likvidaci oprávněnému subjektu.  
10.7.5.7 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s Přílohou 5 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a na požádání ho 
předložit zástupci Objednatele nebo jím pověřeného TDI 
k případnému provedení zápisu.  
10.7.5.8  Zhotovitel prokazatelným způsobem vyzve Objednatele k prověření 
všech prací, které bude Objednatel zápisem ve stavebním deníku 
požadovat a které budou při provádění dalších prací zakryty. Pro 
možné pokračování prací je dostateční souhlas TDI k dalšímu 
pokračování prací. Při kontrole zakrývaných prací je Zhotovitel 
povinen předložit Objednateli výsledky všech provedených zkoušek, 
důkazy o jakosti materiálů, certifikáty a atesty.  
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10.7.5.9 Zhotovitel čestně prohlašuje, že Objednatelem předložená projektová 
dokumentace je vhodná pro provedení tohoto druhu díla a 
nevykazuje vady, které by bránily řádnému provedení díla.  
10.7.5.10 Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 7 do max. 
20 hod. V sobotu a neděli pak po odsouhlasení a provedení zápisu do 
stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.  
10.7.5.11 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli řádnou součinnost při 
kolaudaci dokončeného díla. 
10.8 Předání a převzetí díla 
 Předání a převzetí díla 10.8.1
10.8.1.1 Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením a předáním díla. 
10.8.1.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději do 5 
dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí 
10.8.1.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí stavby bude pořízen 
předávací protokol potvrzený zástupci obou smluvních stran. 
10.8.1.4 Zhotovitel je u přejímacího řízení povinen doložit veškeré nebytné 
doklady, zejména: 
 Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 
 Zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek 
 Zápisy a osvědčení o zkouškách použitých materiálů 
 Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
 Originál stavebního deníku 
 Geodetické zaměření dokončeného díla 
 Doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství 
odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán) 
10.8.1.5 Nedoložení některého nezbytného dokladu je důvodem pro 
nepřevzetí hotového díla 
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 Drobné vady a nedodělky 10.8.2
10.8.2.1 Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
běžnému užívání díla 
10.8.2.2 V protokolu o předání a převzetí díla uvede Objednatel soupis 
drobných vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich 
odstranění.  
10.8.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
drobných vad a nedodělků, pak platí, že musí být odstraněny 
nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
10.9 Záruka za jakost díla 
 Odpovědnost za vady díla 10.9.1
10.9.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a 
dále poskytuje záruku za jakost díla. 
10.9.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 
Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí (např. válka, živelné 
pohromy apod.) 
10.9.1.3 Záruční doba je dohodnuta na 60 měsíců. Záruční doba se počítá 
ode dne předání dokončeného díla. 
 Způsob uplatnění reklamace 10.9.2
10.9.2.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez 
zbytečných odkladů od jejich zjištění. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno, jakým způsobem se projevují. Způsob 
sjednání nápravy navrhne Objednatel. Sjednání nápravy je možné: 
 Odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 
předmětů apod.) 
 Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
 Přiměřenou slevy ze sjednané ceny 
10.9.2.2 Reklamaci je možné uplatnit nejpozději do posledního dne záruční 
doby. Reklamace odeslaná Zhotoviteli poslední den záruční doby, se 
považuje za včas uplatněnou. 
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 Podmínky odstranění reklamovaných vad 10.9.3
10.9.3.1 Zhotovitel je povinen neprodleně nastoupit k odstranění 
reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamace, 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech a to až do 
rozhodnutí soudu. 
10.9.3.2 Pokud se ve sporných případech prokáže, že Objednatel reklamoval 
vady neoprávněně, tzn. reklamovaná vada nevznikla vinou 
Zhotovitele, že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel, 
je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit vzniklé náklady související 
s odstraněním vady. 
10.9.3.3 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad dohodnou smluvní strany 
podle povahy a rozsahu vady. Pokud mezi smluvními stranami 
nedojde k dohodě termínu odstranění vady, musí být reklamovaná 
vada odstraněna v termínu nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. 
10.9.3.4 V případě havárie s možným vznikem škod následných zahájí 
Zhotovitel práce na odstranění vady okamžitě po oznámení, 
nejpozději však do 24 hodin od telefonického oznámení události. 
Objednatel stvrdí oznámení havárie i písemně. Vady díla oznámené 
jako havárie musí Zhotovitel odstranit nejpozději do 2 pracovních 
dnů po započetí prací.  
10.10 Změna smlouvy 
 Změna smlouvy 10.10.1
10.10.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 
podepsána oprávněnými osobami obou stran.  
 Dodatek ke smlouvě 10.10.2
10.10.2.1 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadové čísla příslušné změny smlouvy. 
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10.11 Odstoupení od smlouvy 
 Skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy 10.11.1
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit druhé smluvní 
straně  
10.11.1.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude 
rozhodnuto o insolvenčním soudem o úpadku Zhotovitele. 
10.11.1.2 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi a touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby Zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plnění a 
dílo dále prováděl řádným způsobem. Pokud tak Zhotovitel díla 
neučiní v přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k porušení smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
10.11.1.3 Pokud Zhotovitel bez řádného zdůvodnění nezačne realizovat dílo do 
30 kalendářních dnů od termínu realizace díla, může Objednatel 
následující kalendářní den odstoupit od smlouvy a to v podobě 
písemného oznámení. 
 Způsob odstoupení od smlouvy 10.11.2
10.11.2.1 Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, musí svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením 
termínu, kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být 
uveden důvod, kvůli kterému smluvní strana od smlouvy odstupuje. 
10.11.2.2 Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po 
dni, který bylo doručeno odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 
 Důsledky odstoupení od smlouvy 10.11.3
10.11.3.1 Odstoupí-li některá smluvní strana od této smlouvy, pak povinnosti 
obou stran jsou následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací 
 170 
 
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“ 
c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak 
d) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
10.12 Závěrečná ustanovení 
10.12.1 Ostatní náležitosti, které nejsou touto smlouvy upraveny, se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku. 
10.12.2 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 
Zhotovitel. 
10.12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy byly náležitě 
seznámeny, že s ním souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, prosté omylů. 
10.12.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran. 
10.12.5 Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která vznikne během 
realizace předmětu díla nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu 
10.12.6  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy, které tvoří: 
 Rozpočet 
 Časový a finanční plán 
 
V Rajhradě, dne ………… 
Za Objednatele 
 
……………………………………. 
 
 
V ………………, dne ………… 
Za Zhotovitele 
 
……………………………………. 
 171 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRICTION MANAGEMENT 
 
 
 
 
 
11 ZÁVAZNÁ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
 
AUTOR PRÁCE     Bc. JANA KUBIŠOVÁ 
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE    ING. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2016 
180 
 
11.1 Obecné zásady užívání nemovitosti 
Technické řešení konstrukčních prvků a jejich sestav obsažených v nemovitosti, je 
na úrovni technického poznání doby, ve které byl projekt nemovitosti zpracováván a ve 
které probíhala její výstavba. Časovost technické úrovně se týká především jednotlivých 
výrobků, ze kterých je nemovitost složena. Bez ohledu na to, ale nadčasově platí obecné 
zákonitosti stavební fyziky, tepelné techniky, akustiky, požární bezpečnosti a celé řady 
dalších technických věd a jejich disciplín, které souvisí s výstavbou. Při jejich 
respektování vznikají základní předpoklady dlouhodobé správné funkce nemovitosti a 
naopak, jejich porušování vede k celkovému nebo dílčímu znehodnocování stavby. 
K těmto obecným zásadám považujeme za nutné upozornit na nejzávažnější skutečnosti 
v následujícím.  
 Vlhkost 11.1.1
Stavba byla realizována za použití klasických stavebních technologií, při jejichž 
použití se do konstrukce dostalo vysoké množství vody (záměsová voda v betonových 
konstrukcích, malty, omítky, voda použitá při ošetřování tuhnoucích směsí apod.). 
Zbytková vlhkost, která je v dokončené stavbě v okamžiku jejího předání a na počátcích 
užívání, je zpravidla vyšší než pozdější dlouhodobě stabilizovaná. Je nutné proces 
stabilizace vlhkosti zkrátit. Proces stabilizace vlhkosti je možné urychlit především: 
 Intenzivním větráním – účinnější je opakované krátkodobé větrání plným 
otevřeným oknem než dlouhodobé větrání štěrbinami, které má malou účinnost  
 Mírným zvýšením teploty vytápěním – během prvního zimního období zvýšit 
teplotu o 1 – 2 °C oproti standardu vytápění v následujících zimních obdobích 
 Omezením velkého množství živých rostlin, zvlhčovačů vzduchu apod. 
v prvním roce užívání stavby 
 Vyloučením sušení prádla na otopných tělesech 
 Vyloučením zastavění velkých ploch obvodových zdí velkoplošným nábytkem. 
Umístění nábytkových dílů k obvodovým stěnám s mezerou min. 50 mm. Pro 
možnost cirkulace vzduchu v mezeře je lepší nábytek na nohách, nikoliv sokly. 
 Vyloučením velkoplošných dekorativních předmětů na obvodových stěnách. 
 Neprovádět speciální nástěnné malby (umělecké, barevné apod.) – s jejich 
aplikací vyčkat až po dotvarování stavby zhruba po 2 – 3 letech. Zhotovitel 
nenese odpovědnost za případné škody na takových malbách provedených 
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v průběhu prvních dvou let, protože stěny musí vysychat a čerstvé omítky stráví 
první malbu.  
 Užíváním instalovaných elektrických ventilátorů při užívání nemovitosti, 
v případech kdy se vnitřní vlhkost zvyšuje (digestoře v kuchyních, ventilátory 
v koupelnách a na WC) 
Vysoká vzdušná vlhkost může vést ke vzniku plísní a k deformacím 
zabudovaných dřevěných prvků. Částečné zavlhnutí, které povede, až ke vzniku plísní 
může vzniknout i u kuchyňských a nábytkových sestav, které jsou těsně instalovány na 
zdi. Takovýto jev nebude uznán jako závada, na kterou se vztahuje záruka. 
Mylná bývá představa, že v zimním období neprobíhá proces dosušování stavby 
a odkládá se až na letní období (zvýšené přirozené větrání). V zimním období je nízká 
relativní vlhkost vnějšího ovzduší. Intenzivním krátkodobým větráním se v místnosti 
vymění teplý vzduch za chladný s nízkých obsahem vlhkosti. Tento chladný vzduch má 
vysokou schopnost pojmout vlhkost zvýšením teploty na teplotu vytápěné místnosti.  
Opakované cykly krátkodobého větrání během zimního období jsou velmi 
účinné opatření vedoucí k eliminaci zbytkové vlhkosti novostaveb. 
Než dojde k ustálení vlhkosti, může vysychání zabudovaných stavebních 
materiálů vést ke vzniku drobných prasklinek na stěnách a v místě spojů konstrukcí. 
Tento jev postupem času zanikne. 
 Tepelné dilatace a smršťování materiálu 11.1.2
V závislosti na změnách teploty mění každý stavební materiál svůj objem. U 
některých stavebních materiálů, např. betonové konstrukce, zdící materiály, omítky, se 
projevuje i smršťování. Smršťování je proces zmenšování objemu vlivem nabývání 
pevnosti po vyrobení a ustálení vlhkosti. K předcházení závažných nepříznivých vlivů 
na statickou bezpečnost a kvalitu stavby se v konstrukcí navrhují dilatační spáry. 
Předcházet všem vlivům změn objemů stavebních materiálů vlivem změn teploty je 
prakticky nemožné. Stavební konstrukce se chovají zcela přirozeně a v mnohých 
případech si vytvoří dilatační spáru svou přirozenou cestou v nejslabším článku. 
Samovolně vzniklá dilatační spára, která neovlivňuje statickou bezpečnost díla, není 
závadou. Pokud samovolně vzniklá dilatační spára vadí při užívání, jak z provozního 
nebo estetického důvodu, je možno ji přiznat nebo vhodným konstrukční prvkem 
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překrýt. V žádném případě se samovolně vzniklá spára nedá trvale odstranit vyplněním 
pevným materiálem.  
Předpokládá se, že převzatá nemovitost je z pohledu smršťování a dilatací 
navržena a zhotovena správně. 
Zvláštně se chovají klasické vnitřní omítky, u kterých se dilatace smršťováním 
projevují ve velké míře, zatímco tepelné dilatace minimálně. U vnitřní omítek je možné, 
že se i po předání stavby objeví lokální vlasové trhlinky. Tyto vlasové trhlinky svědčí o 
neukončeném procesu smršťování. Trhlinky se dají zpravidla úspěšně zapravit při 
opakovaném malování. Klasické materiály jako např. sádra nebo cement nejsou pro tyto 
účely příliš vhodné.  
 Sedání a dotvarování stavby 11.1.3
Každá stavba prochází procesem sedáním v závislosti na základových poměrech 
a své hmotnosti. Velikost sedání stavby se může pohybovat od několika milimetrů až po 
několik centimetrů. Vyšší hodnoty sedání mohou nastat zcela výjimečně a to při 
nedokonalém průzkumu základových poměrů, nevhodném staveništi, nekvalifikovaně 
zpracovanému projektu nebo kombinaci několika těchto vlivů. 
Při rovnoměrných základových poměrech a správném návrhu stavby dojde 
většinou k rovnoměrnému sedání stavby jako celku, které se prakticky nijak nepříznivě 
neprojeví. Při nerovnoměrných základových poměrech a komplikovaných řešení stavby 
se řadou technických opatření snaží projektant a zhotovitel stavby rovnoměrné sedání 
stavby navodit. Velký podíl sednutí stavby se odehrává během realizace hrubé stavby, 
pouze menší část sednutí se odehrávají po dokončení díla. Minimální pohyby stavby 
vlivem jejího sedání se mnou projevit např. vlasovými trhlinkami v omítkách. Tyto 
trhlinky zpravidla úspěšně odstraní prvním následným malování. Vlasové trhlinky, které 
vzniknou vysycháním konstrukcí, tepelnou dilatací a smršťováním materiálů, stejně tak 
jako vlasové trhliny vzniklé sedáním a dotvarováním stavby v počátečních prvních 2 – 3 
let užívání stavby jsou přirozeným jevem a nemůžou být předmětem uplatnění 
reklamací.  
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11.2 Konkrétní zásady užívání nemovitosti 
 Nosné konstrukce a prvky 11.2.1
Základové pasy objektu jsou železobetonové a z prostého betonu. Nadzákladová 
podlaží jsou z keramických tvárnic typu THERM. V úrovní stropů je obvodové zdivo 
ztuženo železobetonovými věnci, na které navazuje monolitická stropní konstrukce. 
Střešní konstrukce nad 2NP je provedena jako plochá střecha, nad 3 NP je střecha 
provedena z dřevěných příhradových vazníků. 
Vzhledem k charakteru nosné konstrukce a vzhledem k faktu, že se jedná o 
přístavbu objektu, může v několika následujících letech dojít k sesednutí stavby a 
vzniku vlasových trhlinek v omítkách stavby. Takto vzniklé vlasové trhlinky budou 
opraveny přestěrkováním během následujícího malování. 
Malé zásahy do svislých konstrukcí lze provádět po zjištění rozmístění rozvodů 
instalací pod omítkou. I po tomto ověření s projektovou dokumentací se musí 
postupovat opatrně s ohledem na možné narušení instalací, např. rozvodů elektrické 
energie. Do vodorovných konstrukcí, stropů a schodišť, jsou zásahy nepřípustné.  
Pro osazování stropních háků pro zavěšení svítidel je nutné použít příslušné 
hmoždinky, které se osadí do vyvrtaných otvorů v betonu. 
 Opatření proti vlhkosti 11.2.2
Při použití technologického postupu výstavby tzv. mokrou cestou je možný 
výskyt zabudované vlhkosti, která se může projevit např. výskytem vápenných výkvětů 
na stěnách. Vlhkost ze stěn bude odstraněna intenzivním vytápěním a pravidelným 
větráním. 
Pravidelné větrání je nutné obzvláště v místnostech s vyšším vlhkostním 
zatížením, v kuchyni a koupelnách. Plastová okna jsou téměř vzduchotěsná, z tohoto 
důvodu může mít odpařovaná vlhkost vliv na vznik plísní, která může ohrožovat i 
nábytek umístěný v těsné blízkosti stěn nebo na nich zavěšený. Je potřeba používat 
mikroventilaci pro dodržení průvzdušnosti místnosti. 
Větrání místnosti by mělo být prováděno často a pravidelně, zhruba 
v dvouhodinových intervalech, krátce avšak intenzivně. Během větrání nesmí dojít 
k ochlazení vnitřních povrchů! 
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Rosení či kondenzace se nemůže považovat za vadu, ale za následek 
momentálních podmínek v interiéru nebo za nesprávné používání místnosti. Koupelny a 
WC musí být nuceně odvětrávány. Kondenzace se může ověřit dotykovým teploměrem, 
který se přiloží na stěnu, takže při různé teplotě místnosti a relativní vlhkosti bude mít 
zvolené místo teplotu v oblasti rosného bodu. 
11.3 Vnitřní konstrukce a prvky 
 Nenosné konstrukce 11.3.1
11.3.1.1 Montované konstrukce – sádrokartonové 
Z hlediska únosnosti mají vnitřní sádrokartonové konstrukce jiné vlastnosti než 
keramické zdivo. Na sádrokartonové konstrukce se nemohou zavěšovat hmotnější 
předměty. Do sádrokartonových konstrukcí je potřeba používat speciální hmoždinky 
pro sádrokartony, protože běžné hmoždinky pro zdivo se v SDK časem uvolňují. 
Před každým zásahem do sádrokartonových příček je potřeba si ověřit 
rozmístění rozvodů, elektroinstalací a vodoinstalací, podle výkresů nebo pomocí 
vyhledávacího přístroje.  
Uživatel díla musí být obeznámen s faktem, že v místě styku dojde k trhlinám, 
které jsou způsobeny dotvarováním konstrukce. 
11.3.1.2 Schodiště a chodby 
Schodiště v objektu jsou monolitická železobetonová, schodišťové stupně jsou 
obloženy keramickou dlažbou. Na podlahách chodeb je použita PVC podlahovina.  
Výše zmíněné podlahy je nutné pravidelně udržovat běžnými čisticími 
prostředky podle návodu výrobce čisticích prostředků. K údržbě je možné požívat i 
vodu se saponátem. K údržbě se nesmí používat louhy nebo kyseliny. K čištění podlah 
je zakázáno používat čisticí prostředky, které obsahují organická rozpouštědla. 
11.3.1.3 Dveře 
V objektu jsou osazeny dveře, které jsou vyrobeny z různých materiálů a 
různých konstrukcí. Provedení dveří je dáno jejich umístěním a účelem. Hlavní vstup do 
objektu tvoří dvoudílné hliníkové dveře, které jsou ze ¾ prosklené. Vnitřní dveře jsou 
nenáročné na údržbu. Povrchy dveří, zárubní a kování lze čistit suchým nebo vlhkým 
hadříkem, v případě potřeby lze použít vodu se saponátem. V žádném případě dveře 
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není vhodné k čištění používat chemické prostředky, organická rozpouštědla nebo 
abrazivní prostředky. Povrch dveří nesmí přijít do styku do styku s předměty, které jsou 
ostré, tvrdé, nebo mohou povrch poškodit.  
V případě potřeby 1x ročně namazat závěsy a střelku zámku vhodným mazacím 
tukem. 
U bezpečnostních vložek FAB může dojít k poškození vložky používáním 
dodatečně vyrobených klíčů.  
U dveří s požární odolností je potřeba minimálně 1x za tři měsíce zkontrolovat, 
zda nebyl stržen nebo nějak poškozen expanzní pásek. Pro zajištění správné činnosti 
protipožárních uzávěrů je nutné 1x za rok provést kontrolu provozuschopnosti a 
celistvosti požárních dveří, dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. §7 odst. 4. Při této kontrole se 
kontroluje, zda požární dveře mají volný chod v závěsech, zda nejsou závěsy, zámek 
nebo kování uvolněny a zda střelka zapadá do zámku. Zpěňovací požární páska lemuje 
obvod dveří, a jestliže není poškozena, tak nevyžaduje žádnou speciální údržbu. 
Z důvodů bezpečnosti nesmí být nijak blokována funkce samozavírače nebo nějakým 
jiným způsobem omezováno samozavírání dveří. 
Pokud jsou zárubně dveří opatřeny obvodovým těsněním, může toto těsnění ze 
začátku způsobovat zhoršení zavírání dveřních křídel. Tento jev by měl vymizet po 
dotvarování těsnění. 
Případné reklamační vady se posuzují dle normy ČSN 746401. Vzhled, odstín, 
kvalita laku, provedení, rámování, zasklení apod. se u dveří a zárubní posuzuje ze 
vzdálenosti 1,5 m za běžného osvětlení.  
11.3.1.4 Hliníkové dveře 
Pro zachování funkčnosti a dlouhodobé životnosti by se měla provádět 
pravidelná údržba hliníkových dveří minimálně 1x ročně. 
Kontrola by se měla skládat z promazání všech pohyblivých částí kování olejem 
na šicí stroje nebo vazelínou ve spreji, tím se ochrání kování před předčasným 
opotřebení. Musí se překontrolovat, zda není poškozené těsnění mezi křídlem a rámem a 
v případě potřeby jej vyměnit. Odstranění nečistot na povrchu těsnění rámu i křídla je 
vhodné provádět před začátkem zimy. Musí se zkontrolovat kanálky ve spodní části 
rámu a v případě potřeby je odstranit odsátím vysavačem.  Musí se překontrolovat i 
upevnění jednotlivých vrutů a případně potřeby uvolněné vruty dotáhnout. 
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Hliníkové dveře je nutné čistit velmi opatrně, nikdy ne na sucho, ale za smáčení 
vodou s mycím prostředkem. Na čištění rámu je možné použít prostředky pro běžný 
úklid domácnosti, které se ředí vodou. Nikdy pro čištění nemohou být použity 
prostředky s obsahem abrazivních přísad, stejně tak jako různé ostré předměty jako jsou 
škrabky, nože, drátěnky apod. Rám se nikdy nemůže čistit organickými rozpouštědly, 
ředidly, louhem nebo kyselinami. 
11.3.1.5 Plastová okna a dveře 
Plastové výplně otvorů jsou konstrukce, které vyžadují nenáročnou údržbu, která 
ovšem prodlužuje životnost výrobků. Okna by se měli čistit nejméně 2x ročně vodou 
s běžným saponátem. Prostředky, které obsahují písek, brousící čistící prostředky a 
hrubé čistící prostředky jsou nepřípustné, protože se jimi může zdrsnit povrch. Výrobky 
se nikdy nesmí čistit na sucho a k jejich čištění se nesmí používat agresivní látky, 
rozpouštědla, kyseliny, louhy a abrazivní prostředky.  
Minimálně 2x ročně by se měl vysát prach a nečistoty z kování po obvodu křídla 
a kování by se mělo podle potřeby namazat. K čištění kování a parapetů se nesmí 
používat prostředky způsobující korozi kovů, např. SAVO.  
U kování je třeba kontrolovat chod a obsluhovatelnost kování. U bezpečnostních 
kování je potřeba zkontrolovat jejich opotřebování. Všechny pohyblivé části kování je 
nutné promazat kapkou teflonového oleje. Přebytečný olej je nutné ihned setřít savou 
tkaninou. Pro mazání se nesmí používat barevné oleje, které by mohly způsobit skvrny 
na plastu. K mazání se nesmí používat ani mazadla, která způsobují korozi.  
 Ve spodní části rámu jsou otvory pro odvod vody z prostoru mezi křídlem a 
rámem. Tyto otvory je občas nutné vyčistit a propláchnout vodou, aby nedošlo k jejich 
zanesení. V případě potřeby je možné otvory vyčistit odsátím vysavačem. Při ucpání 
otvorů ve spodní části rámu se může stát, že daným oknem může zatékat voda.  
Čištění izolačních skel lze provádět běžnými čistícími prostředky.  Prvních pět 
mytí skel je nutné provádět pouze čistou vodou a následně čistícími prostředky na bázi 
alkoholu. Pro čištění skel se nesmí používat odmašťovací prostředky, které samy 
obsahují mastnotu (např. JAR). Takové čistící prostředky mohou na sklech způsobit 
mastné skvrny.  
Obvodové těsnění se čistí vodou s běžným saponátem. Po vyčistění by se mělo 
obvodové těsnění namazat silikonovým olejem.  
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Aby byla zajištěna funkčnost okenních výplní, je nutné provádět jejich kontrolu 
minimálně 1x za rok. Aby okna mohla správně fungovat, je třeba kontrolovat zejména 
jejich kování, těsnění, skla, provádět pravidelnou údržbu a správně větrat.  
 Povrchy 11.3.2
11.3.2.1 Omítky 
Stěny a stropy jsou potřeby vápenocementovou omítkou a malířským nátěrem.  
První výmalba se provádí na čerstvou omítku, kterou bývá rychleji pohlcena. Následná 
výmalba se doporučuje provést po 3 letech užívání. Tato malba bude již trvalejšího 
charakteru a měla by také zacelit trhliny, které vznikly vysycháním a dotvarováním 
stavby. Při této druhé výmalbě lze provést různé dekorativní malby a nástřiky. Před 
jejich aplikací je však nutné zvážit, že při případných reklamacích vnitřních omítek a 
jejich následných opravách, bude malba v místě oprav navrácena do stavu při předání 
díla. 
11.3.2.2 Obklady 
V koupelnách, WC a kuchyňkách jsou keramické obklady na stěnách. 
Keramické obklady se čistí běžnými čistícími prostředky na keramické obklady 
v rozsahu výrobce. K čištění keramických obkladů či dlažeb je vyloučené používat 
jakékoliv kyseliny nebo louhy. Vlivem změn teplot, které působí na keramické obklady 
v koupelně (horká a studená voda), může docházet ke vzniku trhlinek ve spárovací 
hmotě obkladu. Tato místa je nutné pravidelně kontrolovat a utěsňovat, např. sanitární 
silikonový tmel.  
11.3.2.3 Dřevěné konstrukce 
Povrchy dřevěných konstrukcí jsou upraveny celou řadou napouštěcích a 
nátěrových hmot, z nichž některé jsou vzájemně vhodně kombinovatelné.  
 Podlahy 11.3.3
11.3.3.1 Dlažby 
Podlahy z dlažeb čistit nejméně 1x týdně běžným způsobem, tzn. zamést a umýt 
roztokem vody a prostředku určeného k mytí dlažeb. K údržbě keramických dlažeb není 
potřeba používat vosk ani podobné prostředky, ba takové výrobky se k údržbě vůbec 
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nedoporučují používat. Po umytí dlažby vodou je nutné dát na umyté místo ceduli 
„POZOR! Mokrá podlaha – nebezpečí úrazu!“ 
Pokud se na dlažbě objeví skvrny, které nelze odstranit běžnou údržbou, použijí 
se vhodné čistící prostředky dle následující tabulky 
Tabulka 47 Druhy znečištění dlažeb a jejich odstranění 
Druh znečištění  Čistící prostředek 
Živočišná nebo rostlinná mastnota, 
ovocný džus, káva 
Zásadité prostředky, jako např. louh 
sodný, hydroxid draselný nebo jedlá 
soda, rozpuštěné ve vodě 
Jód Čpavek  
Krev Peroxid vodíku, odbarvovač 
Rez Kyselina chlorovodíková 
Usazeniny  Kyselina chlorovodíková, Deterprimo, 
Viakal (Nelsen), Karanet (mapei), 
Deltaplus (Kerakoll) 
Při malbách a opravách nátěrů je potřeba dlažbu zakrýt, aby nedošlo k jejímu 
znečištění malířskými barvami.  
11.3.3.2 Povlakové podlahy – PVC 
PVC podlahy se doporučuje čistit běžným způsobem minimálně 1x týdně a to 
čistícími prostředky, které jsou určené na tento typ podlahové krytiny. Běžná údržba 
může zahrnovat vysávání, zametání a vytírání podlahy mopem nebo hadrem. Voskování 
PVC podlah se doporučuje podle návodu používaného přípravku.  
V žádném případě se na PVC podlahy nesmí používat přípravky na bázi 
chlorových přísad, tzn. ředidla a organická rozpouštědla. Jakoukoliv chemickou látku, 
která podlahu znečistí, je potřeba okamžitě setřít. PVC podlahy je potřeba chránit před 
znečištěním barvami a mimo jiné i organickými rozpouštědly. Silné kyseliny, lihy a 
hořící předměty způsobují na PVC podlahách trvalé a nevratné poškození. Přímé 
sluneční a ultrafialové záření způsobují na PVC podlahách postupné žloutnutí.  
Na PVC podlahy nepoužívejte žádné gumové výrobky, např. gumová kolečka, 
chrániče přístrojů a nábytku, gumové podložky pod židle, podrážky obuvi, atd.  
Takovéto předměty zanechávají na nášlapné podlaze neodstranitelnou barevnou změnu 
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(žloutnutí, hnědnutí až černání povrchu v místě dotyku). Používejte podložku 
(chránítko) z PVC, polyuretanu, polyetylénu, polypropylénu nebo filcu.  
11.3.3.3 Povlakové podlahy – koberec 
Koberec je nutné čistit 2-3x týdně vysátím. I přes pravidelnou údržbu vysátím 
bude koberec po nějakém čase jevit známky znečištěním. V tomto případě je nutné, 
provést důkladné vyčištění, které z koberce odstranění hloubkové nečistoty. 
Pro hloubkové čištění mokrou cestou je vhodné jako čistící prostředek použít 
mýdlovou vodu. Tento roztok vznikne smícháním 1 dílu kvalitního pracího prostředku 
na čištění vlny a 15 dílů vlažné vody. Vhodným prostředkem pro hloubkové čištění 
koberců jsou také speciální prostředky na čištění koberců. V žádném případě se pro 
čištění koberce nesmí použít zásaditý šampon, šampon s obsahem čpavku nebo 
saponáty pro domácnost. Čistící roztok se nanese rovnoměrně na celou plochu koberce, 
na znečištěných místech se nečistoty odstraní vlhkým hadrem. Čištění je potřeba 
provádět tak dlouho, dokud se z koberce vylučuje nečistota. Je nutné koberec nechat 
řádně vyschnout. Po koberci se nesmí chodit, dokud není úplně suchý.  
Pro odstranění skvrn různého původu nejdříve odeberte povrch skvrny nožem 
nebo lžící, vždy postupujte od kraje ke středu. Ve většině případů se zbytek skvrny dá 
odstranit vlažnou vodou s mýdlem. Koberec nikdy nedrhněte vší silou. Po vyčištění 
skvrny by se koberec měl co nejlépe vysušit, nejlépe fénem na vlasy.  
11.4 Vytápění 
Jako zdroje tepla slouží 2 nástěnné plynové kondenzační kotle, ohřev vody je 
zajištěn nepřímotopným ohřívačem vody. Zařízení je umístěno v technické místnosti.  
Plynový kotel by se měl nechat odborně prohlédnout a vyčistit minimálně 1x 
ročně. Rozsah údržby plynového kotle se skládá z vyčištění výměníku tepla spalin a 
sběrače kondenzátu, kontroly hořáku, kontroly zapalovací elektrody a měření spalin.  
Opakovaným ohřevem se na stěnách ohřívače vody a hlavně na víku usazuje 
vodní kámen. Usazování je závislé na tvrdosti ohřívané vody, její teplotě a na množství 
vypotřebované teplé vody. Po dvou letech provozu by se měla provést kontrola, 
případně vyčištění nádoby od vodního kamene, kontrola a případná výměna anodové 
tyče. Tato kontrola a vyčištění by mělo být svěřeno firmě, která má oprávnění zajišťovat 
servis tomuto zařízení.  
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Kontrolu a údržby expanzní nádoby by měla také provádět oprávněná osoba. 
Minimálně 1x ročně, se zkontroluje, že tlak odpovídá hodnotě uvedené v projektu. Před 
kontrolou se musí z nádoby vypustit veškerá kapalina. Pokud se expanzní nádoby 
vypustí, musí se pak přetlakovat na hodnotu uvedenou v projektu. Dále se 1x ročně 
zkontroluje, že na nádobě se nevyskytují známky koroze. V případě koroze se nádoba 
musí vyměnit za novou. 
Kontrola a čištění otopných těles v topné sezóně by se měla provádět minimálně 
1x za měsíc. Údržba se provádí pouze otřením jemnou textilií spolu s běžnými čistícími 
prostředky. K čištění se nesmí používat brusná pasta, ostré předměty, rozpouštědla, 
aceton a další agresivní látky. Otopná tělesa nesmí být zakrývána žádnými textiliemi 
nebo fóliemi. Současně se musí provést kontrola termostatického ventilu a hlavice 
protočením do krajních poloh. Je nutné provádět pravidelné odvzdušnění otopných těles 
minimálně 1x za měsíc. 
Je nutné kontrolovat těsnost topného systému alespoň 1x týdně. Systém se smí 
vypouštět jen v případě nutných oprav a ponechat se nenaplněný pouze po nezbytně 
nutnou dobu. Při zahájení každé topné sezóny, minimálně 1x ročně, zkontrolovat 
kvalitu oběhové vody a podle potřeby doplnit příslušné chemické prostředky.  
11.5 Zařizovací předměty 
 Zařizovací předměty zdravotně technických instalací 11.5.1
Zařizovací předměty zdravotně technických instalací vyžadují pouze běžnou 
údržbu čištěním. Pro čištění těchto zařizovacích předmětů se smí používat prostředky 
s příměsí tekutých chemických látek rozpouštějících mastnotu, usazeni a soli. Zakázáno 
je používat čistící prostředky, které obsahují příměs písků nebo jakýchkoli abrazivních 
částic. Při údržbě a čištění umyvadel, sprchových vaniček, apod. se nesmí používat 
agresivní čistící prostředky, jako jsou např. kyseliny, které by mohli poškodit 
povrchovou úpravu zařizovacího předmětu. 
V počátku užívání díla se mohou v potrubním systému vyskytnout nečistoty, 
které zanášejí filtry ve výtokových bateriích a trysky ve splachovacích nádržkách. 
Pokud se objeví snížená intenzita přítoku vody, je potřeba napřed zkontrolovat čistotu 
výše zmiňovaných dílů. 
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Nejméně 1x ročně je nutné provést údržbu umyvadlových, dřezových a 
vanových sifonů, tzn. odstranit z nich zbytky mýdel, vlasů a podobných čistot, a 
následně je propláchnout čistícím prostředkem na plastové odpady. Zanesení filtrů a 
sifonů není závadou ve smyslu garance zhotovitele díla a jejich čištění se musí 
považovat za běžnou údržbu. 
Minimálně 1x za rok je potřeba provést kontrolu armatur a dalšího vybavení a 
případné závady se musí nechat opravit odbornou osobou.  
 Kuchyňský nábytek a spotřebiče 11.5.2
Při údržbě a užívání kuchyňské linky, sporáku, dřezů, digestoře je nutno řídit se 
návody na údržbu a užívání výrobce nebo dodavatele. Pro údržbu je vhodné používat 
běžné čistící prostředky určené k úklidu kuchyní.  
Opravy jednotlivých zařizovacích předmětů, které jsou instalovány 
v kuchyňském koutu a kuchyňkách musí být prováděny podle návodu výrobce zařízení 
osobou, která je odborně způsobilá k těmto opravám. 
11.6 Kanalizace 
 Splašková kanalizace 11.6.1
Vnitřní potrubí je provedeno v potrubí PE HT, stoupačky jsou provedeny 
z tichého potrubí, svodné vnitřní i venkovní potrubí je provedeno z materiálu KG. 
Stoupací kanalizační potrubí je vyvedeno nad střechu, kde je osazena odvzdušňovací 
hlavice. Revizní šachty jsou umístěny v místech ohybů kanalizace, minimálně po 30 m. 
Nejméně 1x za rok kontrolovat kanalizační armatury. Pomocí čistících kusů na 
jednotlivých stoupačkách je možné kanalizaci čištit.  
 Dešťová kanalizace 11.6.2
Dešťové vody ze střechy objektu svádí 8 míst z toho 5 vnitřních svodů je 
provedeno z tichého potrubí. Okapy jsou napojeny na lapače střešních splavenin. 
Dešťová kanalizace z objektu odchází na 3 místech, pak přes plastovou revizní šachtu 
až do místa zásaku. 
Údržba lapače splavenin spočívá v odstranění nečistot, jako jsou větvičky, listí 
ze žlabu přítokového potrubí. Časová frekvence je individuální, dle umístění stavby, 
nejméně však 2x ročně.  
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11.7 Vodovod 
Celý objem vodovodního potrubí se musí vyměnit nejméně 1x za 7 dní. Jeden 
týden je i hranice kdy vodovod musí být uzavřen uzávěrem a vypuštěn, pokud není 
používán.  
Minimálně 1x ročně by se měla zkontrolovat funkčnost a stav vodoměrů a 2x za 
rok je potřeba odebrat vzorek.  
11.8 Elektroinstalace 
Připojení objektu na elektrickou energii je provedeno přes přípojkovou skříň. 
Hlavní vypínač je osazen v 1NP. Revize elektroinstalace se řídí normou ČSN 33 1500, 
Elektrotechnické předpisy, revize elektrických zařízení. 
 Silnoproud 11.8.1
Veškeré zásahy do elektroinstalace může provádět pouze osoba, která je 
k těmto zásahům odborně způsobilá!!! Je přísně zakázáno jakkoli zasahovat, 
sundávat kryty či manipulovat s elektrickými zařízeními!!! 
Je potřeba dbát na to, aby se do rozvaděče nedostala voda. Je nutné provádět 
pravidelnou revizi minimálně 1x za 3 roky, tato revize musí být provedena způsobilou 
osobou. 
 Slaboproud 11.8.2
Strukturovaná kabeláž nevyžaduje speciální údržbu. Funkci systému EZS se 
kontroluje následovně: 
 1x týdně kontrolovat jedno čidlo ve smyčce, funkce ústředny 
 1x za 3 měsíce kontrolovat poplachové smyčky, čidla, vnější signalizaci 
 1x za rok změřit izolační a zemní odpory 
Běžnou údržbu, kterou může provádět i osoba, která není odborně způsobilá, je 
např. výměna žárovek, čištění svítidel apod. Tyto práce lze provádět pouze na 
spotřebičích, jejichž přívodní vedení je odpojeno od zdroje elektrické energie. 
Světelné zdroje, jako jsou žárovky, zářivky apod., jsou spotřebním materiálem. 
Jejich výměna spadá do běžné údržby, nikoliv do záruky. 
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 Hromosvod 11.8.3
Vizuální kontrola hromosvodu se provádí 1x za 2 roky (platí pro hromosvody 
realizované po 1.2.2009). Lhůta pravidelné revize hromosvodu je min. 1x za 4 let (lhůta 
platí pro hromosvody realizované po 1.2.2009). Obě kontroly musí provést osoba, které 
je k této činnosti způsobilá (revizní technik). 
11.9 Požárně bezpečnostní zařízení 
Kontrolu požárně bezpečnostních zařízení provádí odborně způsobilá osoba. 
Kontroly požárně bezpečnostních zařízení se řídí vyhláškou č. 221/2014 Sb., vyhláška, 
kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
U hasicích přístrojů se 1x za rok kontroluje provozuschopnost a 1 x za 5 let se 
musí provést periodická zkouška.  
U elektronické požární signalizace se provádí 1 x za měsíc kontrola činnosti 
ústředny a 1 x za 6 měsíců kontrola činnosti signalizace. Tyto kontroly smí být 
prováděny oprávněnými osobami. U elektronické požární signalizace se 1 x za rok 
provádí kontrola provozuschopnosti, tato kontrola musí být prováděna osoba, která je 
k této kontrole způsobilá.  
Způsobilá osoba také provede 1 x za rok kontrolu provozuschopnosti stabilního 
hasícího zařízení. 
11.10 Zámečnické konstrukce 
Zámečnické konstrukce – zábradlí nevyžadují zvláštní údržbu. Výjimku tvoří 
případy, kdy dojde k poškození povrchové úpravy, např. odření. Pokud taková situace 
nastane, je potřeba postižené místo ihned opravit, aby se zabránilo vzniku koroze.  
Je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se šrouby a upevňovacími prostředky, 
které slouží k uchycení nebo propojení jednotlivých prvků zábradlí. 
11.11 Výtah 
Revize výtahu se řídí normou ČSN 27 4002, bezpečnostní předpisy pro výtahy - 
provoz a servis výtahů. Časové období kontrol zdvihacího zařízení podle normy: 
 Provozní prohlídka je prováděna 1x za 14 dní dozorcem výtahu 
 Odborná prohlídka prováděna 1 x za 3 měsíce způsobilou osobou 
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 Odborná zkouška prováděná 1 x za 3 roky inspekčním technikem 
 Inspekční prohlídka prováděna 1 x za 6 let inspekčním orgánem 
Údržbu výtahu provádí servisní organizace výtahu dle vnitřních a postupů 
provánění údržby výtahu. Běžná údržba výtahu zahrnuje pravidelnou kontrolu 
elektrického a bezpečnostního zařízení, další kontrolní a seřizovací práce na celém 
zařízení, mazání a čištění. Při této údržbě se nevyměňují žádné díly. 
Malá ocelová kolečka vozíků a podobných zařízení mohou poškodit hliníkový 
práh dveří nebo podlahu kabiny. Je nutné používat prostředky s dostatečně velkými 
koly, které zabrání poškození prahu a kabiny. 
Pokud je při čištění vnitřních ploch kabiny použita voda, musí být zabráněno 
tomu, aby přebytek vody stékal do šachty. K čištění skla nebo zrcadle je nejlepší použít 
měkký bezprašný hadr s neabrazivním čistícím prostředkem. Na nerezové plochy je 
vodné použít měkký hadr se speciálním prostředkem na nerez. Dveře z broušeného 
nerezu je vhodné umýt mýdlovou vodou a vytřít měkkým hadrem do sucha. V žádném 
případě se nesmí k čištění použít vlna, smirkový papír nebo brusná pasta. K čištění 
vnitřního prostoru kabiny se nesmí použít látky, které vyžadují speciální odvětrání. Práh 
kabinových a šachetních dveří je velice vhodné vysát, tím se odstraní nečistoty z drážek.  
11.12 Zastřešení 
Je potřeba provádět kontrolu střešní krytiny minimálně 1x ročně. U střešní 
krytiny se kontroluje, zda nedošlo k jejímu mechanickému poškození. Pokud je střešní 
krytina porušena, její opravu vždy řeší odborná firma. 
Minimálně 1x ročně je nutné provádět údržbu okapních žlabů. Tato údržba 
spočívá v odstranění nahromaděného listí a větviček. Tuto kontrolu je dobré provádět na 
podzim, aby nebyl žlab pro odvod dešťové vody ucpán listím.  
11.13 Přístupové komunikace 
Přístupové komunikace se musí pravidelně udržovat a to především v zimním 
období. Zámkovou dlažbu je vhodné udržovat čisté pomocí pravidelného zametání, 
nebo lze čistit proudem vody. Ve druhém případě se musí dát pozor, aby nebyl 
vyplaven materiál ze spár, případně ho znovu doplnit. V zimním období je nutné 
z komunikace odklízet sníh a případně provádět posyp komunikace pískem nebo 
posypovou solí. Tyto údržby jsou závislé na počasí.  
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ZÁVĚR 
V diplomové práci se zabývala realizací hrubé stavby Chráněného bydlení Rajhrad. 
Na dané parcele se nacházel nevyužívaný objekt, který nebyl napojený na inženýrské 
sítě, který bylo potřeba odstranit. Za jednu z nejdůležitějších kapitol považuji 
technickou zprávu zařízení staveniště od které se odvíjeli všechny další kapitoly. Za 
nejzajímavější kapitoly považuji kapitolu 9. Srovnání monolitického a montovaného 
schodiště, které jsem srovnala z finančních a časových hledisek a kapitolu 11. Závazná 
pravidla užívání stavby. V technické zprávě dopravních vztahů jsem řešila dopravu 
materiálu, který by mohl způsobit komplikaci při dopravě. Za tento materiál jsem 
shledala dřevěné příhradové vazníky a to z důvodu jejich délky a staveništní silo pro 
jeho vysokou hmotnost.  
Při vypracování diplomové práce jsem prohloubila své dovednosti v softwarech 
BUILD POWER S, CONTEC a u sady Microsoft Office. Velice přínosná pro mě byla 
práce i ve směru získávání nových informací. Ne jenom na internetu, ale i od výrobců 
samotných.  
Diplomová práce byla pro mě přínosná v získávání mnoha nových zkušeností, 
znalostí, ale i cenných rad vedoucího práce. Při vypracování práce jsem si uvědomila, že 
záleží i na sebemenších detailech, jelikož všechny činnosti jsou mezi sebou pevně 
provázány a navazují na sebe.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
PT   původní terén  
UT   upravený terén  
HTÚ   hrubá terénní úprava  
SO   stavební objekt  
ŽB   železobeton  
NP   nadzemní podlaží  
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
ŽP   životní prostředí  
ČSN   česká národní norma  
EN   evropská norma 
MŽP   ministerstvo životního prostředí  
ŘSD   ředitelství silnic a dálnic  
OOPP   ochranné osobní pracovní pomůcky  
TE   technologická etapa  
PD   projektová dokumentace  
TDI   technický dozor investora  
TZ   technická zpráva  
KZP   kontrolní a zkušební plán  
SOD   smlouva o dílo  
SD   stavební deník  
TP   technologický předpis  
STR   strojník, obsluha stroje  
tl.   tloušťka  
tj.   to je  
cca   přibližně  
atd.   a tak dále  
apod.   a podobně  
popř.   popřípadě  
KCE   konstrukce  
max.   maximálně  
min.   minimálně 
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